

---

# EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

---

 CRUZ ROJA DOMINICANA  Cruz Roja Española



---

## INFORME

---

**INGENIERÍA Y DESARROLLO  
FRONTERIZO, IDF. SRL**

---



Revisión: 17/06/2013

Entrega: 21/06/2013

Revisión: 25/06/2013

Entrega: 26/06/2013

---



# ÍNDICE

Resumen Ejecutivo	4
Acrónimos	5
Introducción	6
IDF y Equipo Evaluador	7
IDF, SRL. Ingeniería y Desarrollo Fronterizo	7
Equipo Evaluador	8
Antecedentes	9
Descripción y lógica de intervención del Convenio	11
Descripción y propósitos de la Evaluación	13
Ámbito de la evaluación	13
Listado de las comunidades	19
Mapa de Resultados Esperados de la Evaluación	23
Metodología de Evaluación	24
Diseño y Enfoque General	24
Fuentes de Datos	27
Instrumentos	28
Factores Limitantes de la Evaluación	31
Resultados de la evaluación	33
Pertinencia del proyecto	34
Alineaciones	34
Conclusiones y recomendaciones	36
Calidad de Diseño.	37
Conclusiones y recomendaciones	38
Eficiencia	39
Conclusiones y recomendaciones	48
Eficacia	50



Conclusiones y Recomendaciones	55
Logro de resultados	57
Conclusiones y Recomendaciones:	58
Enfoque de Género y DIH	59
Valoración esquematizada de la evaluación	60
Resumen de Recomendaciones	62
Plan de trabajo propuesto para la sociabilización de los resultados de la evaluación y la implementación de acciones recomendadas.	64
ANEXOS	68
Tablas de consolidados	69
Consolidados por provincias	100



## Resumen Ejecutivo

La evaluación intermedia externa del **CONVENIO 10 CO1 090 “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”**, donde intervienen Cruz Roja Española y Cruz Roja Dominicana mantiene el carácter formativo, como sugieren los TdR, fortaleciendo el aprendizaje para la mejora de la intervención, así como la capitalización de los logros obtenidos en los años objeto de la evaluación.

La evaluación se desarrollo en tres meses iniciando en marzo y finalizando en junio. Se presentó una metodología y un plan de trabajo. Se realizó un exhaustivo trabajo de gabinete y luego se procedió al trabajo de campo. Con los insumos de estas dos formas de recolección y verificación de información se desarrolló el documento final. De manera transversal se sostuvieron reuniones de coordinación el comité de seguimiento de la evaluación compuesto por personal de Cruz Roja Dominicana (CRD) y Crus Roja Española (CRE)

El documento resultante de esta evaluación, cuenta con un análisis de la ejecución del convenio según los criterios de evaluación expuestos en la metodología (pertinencia y alineación, diseño de la intervención, eficiencia, eficacia, logros por resultados, enfoque de género y derecho internacional humanitario), que ha dado como resultado un documento de evaluación y un documento de anexos con información sobre la consolidación del convenio por resultados y por provincia.

Las recomendaciones van encaminadas a reforzar la estructura ejecutiva en terreno, la planificación de prioridades para recuperar el retraso de algunos resultados, en el enriquecimiento de la metodología y herramientas de monitoreo y seguimiento, haciendo énfasis en aspectos cualitativos y en la revisión de algunos indicadores cuya medición seguiría este enfoque.

Dentro de las recomendaciones finales se propone un pequeño plan de trabajo para de sociabilización de los resultados y sobre todo para evaluar la pertinencia y la priorización de las acciones recomendadas, tomando en cuenta el tiempo restante del convenio y los resultados esperados en ese tiempo.

**El leitmotiv de esta evaluación es que estas recomendaciones puedan realizarse para garantizar el mayor nivel de impacto al final del convenio.**



## Acrónimos

**CRD:** Cruz Roja Dominicana

**CRE:** Cruz Roja Española

**AECID:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

**IDF:** Ingeniería y Desarrollo Fronterizo

**PMR:** Prevención, Mitigación y Respuesta

**CMPMR:** Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta

**RCPMR:** Red Comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta

**PdGR:** Plan de Gestión de Riesgos

**PPD:** Preparación Para Desastres

**GdR:** Gestión de Riesgo

**RRD:** Reducción de Riesgo de Desastres

**MAH:** Marco de Acción de Hyogo

**EIRD:** Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

**AVC:** Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidad (tb: Análisis de Vulnerabilidad y capacidad)



# Introducción

La evaluación de Medio Término es una investigación en profundidad que permite a los responsables del programa contar con indicadores cuali-cuantitativos acerca de su gestión y resultados.

Constituye uno de los principales insumos para la toma de decisiones relacionadas con ajustes en la planificación, con eventuales re planificaciones y ajustes en los mecanismos de ejecución.

Con ello se pretende mejorar la gestión, corregir posibles desviaciones, e incidir sobre el impacto que se pueda generar con esta intervención, así como en su sostenibilidad.



“... la valoración crítica de la información producida sobre el comportamiento de las actuaciones para determinar la pertinencia de los objetivos considerados, la calidad del sistema de gestión y seguimiento que se está aplicando, la forma en la que los objetivos perseguidos se están consiguiendo y, en definitiva, pronunciarse sobre la validez de la intervención en curso, explicando las diferencias respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los resultados finales de la intervención.”<sup>1</sup>



Dentro de los agentes implicados en la evaluación están: Comité de seguimiento de la evaluación la Dirección de CRD, CRE en República Dominicana y las personas responsables de CRE de Madrid; Presidentes de filiales y equipo técnico de CRD, Centros Educativos, Emisoras de radio / comunicadores, Redes comunitarias, CMPMR / CPPMR, voluntarios/as.

Los resultados de la evaluación que se registran en este documento parten de la implementación de una metodología que aborda la información encontrada desde aspectos cualitativos y cuantitativos sin perder de vistas las alineaciones con otras estrategias de la misma institución, estrategias a nivel internacional en la reducción de riesgo de desastre, así como la suma de esfuerzos con otros actores que inciden en las comunidades que abarca el presente convenio.

1 Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2007. Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Departamento de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.

# IDF y Equipo Evaluador

## IDF, SRL. Ingeniería y Desarrollo Fronterizo

El grupo de personas que forman IDF, Ingeniería y Desarrollo Fronterizo, está constituido por profesionales con una visión global de los asentamientos humanos, desde la perspectiva del desarrollo, el medioambiente y la gestión de riesgo; que desde múltiples ámbitos públicos y privados o a través de diversas colaboraciones con empresas y organismos multinacionales, confirmando la importancia para toda iniciativa de estar y trabajar localmente.

La propuesta de calidad de IDF, Ingeniería y Desarrollo Fronterizo es:

- Visión global de los factores que afectan a los proyectos, programa y procesos, anticipando medidas correctoras. **Equipo multidisciplinar.**
- Presencia y contacto con el entorno, permitiendo un correcto seguimiento del proceso. **Equipo local.**
- Red de Profesionales expertos con experiencia laboral previa en el terreno y capacidad de adaptación probada. **Equipo Flexible.**

*Presentación de IDF. Una Propuesta de **Calidad***

*La Diferencia Objetiva. El **valor** añadido.*

*Estructura Funcional. **Flexibilidad** y Eficiencia*

*Áreas de actividad. La visión **Glocal***

*Servicios y Productos. Hacer para **avanzar***

*Experiencia acumulada. El valor del **equipo***



## Equipo Evaluador

En esta oportunidad IDF ha tenido a bien coordinar un equipo liderado por Ángela Díaz, con la capacidad necesaria para la EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL CONVENIO 10 CO1 090 “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”. Dicho equipo cuenta con una media de más de 10 años de trabajo en República Dominicana y en especial la zona sur del país.

El equipo se conforma por profesionales que han trabajado diversos proyectos de cooperación al desarrollo en la zona, lo que garantiza la fidelidad de los datos levantados en terreno.

**ÁNGELA DÍAZ\_ Dominicana:** Arquitecta, Urbanista, -Investigadora - Docente, Especialista en Cooperación al Desarrollo, CpC Esfera y Candidata PhD en Urbanismo, programa Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana (tesis doctoral) Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión Europea (PARME) / AECID / Junta de Comunidades Castilla la Mancha/ Colegio de Arquitectos de Madrid / SELAVIP / Junta de Comunidades Castilla y León/ Visión Mundial / Docente de la Universidad Iberoamericana.

**PAULA QUIROGA\_ Chilena:** Psicóloga, Investigadora, Experta en Gestión de Proyectos Sociales Ha trabajado en proyectos financiados por: el BID / Unión Europea / FAO / Banco KFW-PROMAREN / Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB) / Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo / OIT-IPEC, Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) y Visión Mundial.

**JACOBO MUELAS\_ Español:** Arquitecto, MBA (IESE), Consultor, Especialista en Cooperación al Desarrollo, Gestor de proyectos. Primer delegado de la Multinacional EPTISA para proyectos de WASH en la reconstrucción de Puesto Príncipe. Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión Europea / BID / Banco Mundial / Arquitectos Sin Fronteras / EPTISA/ TYPESA y es Gerente de IDF, SRL Ingeniería y Desarrollo Fronterizo.

**CARLOS ARIAS\_ Dominicano:** Dinamizador social, formulador y evaluador de proyectos de cooperación al desarrollo, facilitador, gestor de proyectos. Socio fundador y miembro del patronato de la Fundación Jibijoa y del Colectivo de Acción Social Arcoíris. Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión Europea (PARME) / AECID / Junta de Comunidades Castilla la Mancha/ Colegio de Arquitectos de Madrid / SELAVIP / Junta de Comunidades Castilla y León. **(NO PARTICIPANTE: VER NOTA)**

**NOTA:** El Sr. Carlos Arias **no** ha podido participar en esta evaluación por una contraoferta laboral de mayor cuantía económica. El equipo fue informado de este hecho con posterioridad a la presentación del Plan de Trabajo.



## Antecedentes

Esta evaluación responde al cumplimiento de la normativa de la entidad financiadora, dispuesto en el apartado decimosexto de la Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril, “...**CRE deberá realizar una evaluación intermedia externa conforme a los términos de referencia generales que se adjuntaron al Convenio 10 CO1 090 firmado el 8 de marzo del 2010.**[fecha de firma de pre-convenio]”<sup>2</sup>

El presente Convenio 10 CO1 090 (2010 – 2014), parte de la necesidad de dar continuidad al anterior, intensificando la intervención en reducción de riesgo en la zona sur de República Dominicana realizada durante el Convenio 06 CO1 078 (2007-2010). Se busca implantar y fortalecer una cultura de Gestión de Riesgo. La población meta que tenía el convenio anterior (96 comunidades) se han ampliado a unas 130 comunidades vulnerables identificadas y no cubiertas por ninguna otra institución en materia de reducción de riesgo de desastre. La experiencia adquirida en el desarrollo del pasado convenio indicó:

- la necesidad de intervenciones de largo plazo para favorecer los cambios conductuales
- aplicar criterios estratégicos de enfoque para trabajar la multi-amenaza;
- y enriquecer las tanto actuaciones de prevención como de mitigación.

Las comunidades objeto del presente convenio tienen un historial de fenómenos naturales que han impactado en sus territorios que han provocado graves daños en su mayoría de carácter hidrometeorológicos. La recuperación de estas comunidades (nivel de resiliencia) ha sido muy bajo por la falta de capacidades necesarias para dar una primera respuesta a estos eventos.

En el siguiente gráfico se muestran una serie de momentos clave, que nos ayudan a situar temporalmente el convenio, mezclando en una línea de tiempo los hitos propios de los convenios con los fenómenos naturales que se han sucedido, poniendo a prueba de manera contundente, algunas de las acciones de los convenios.


---

<sup>2</sup> TdR punto 1.2 Justificación y razones de la evaluación intermedia externa. Página 3





Gráfico 1: Cronología de Hitos y Eventos  
 Fuentes: Elaboración propia. Información obtenida de, ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología ([www.onamet.gov.do/historial](http://www.onamet.gov.do/historial))  
 Trayectoria del Huracán ([www.trayectoriadelhuracan.com](http://www.trayectoriadelhuracan.com))



# Descripción y lógica de intervención del Convenio

## Finalidad del convenio:

La Cruz Roja Dominicana a través del presente convenio CO1 090, al tener como meta prioritaria ser la institución pionera en aplicar la actual legislación en Gestión de Riesgo, se ha trazado como objetivos dar continuidad a un anterior Convenio 06 CO1 078 con el fin de intensificar la intervención en reducción de riesgos en las 6 provincias anteriormente intervenidas en el periodo 2007-2010.

A través de este nuevo convenio pretende ampliar la cobertura por el gran número de comunidades vulnerables identificadas y no cubiertas por anteriores intervenciones, a la vez que dar seguimiento a las comunidades con las que se ha trabajado anteriormente (para alcanzar un total de 130 comunidades), Reforzar las estructuras formales del Sistema de Gestión del Riesgo en la zona de intervención, ampliar la intervención a las organizaciones de sistemas de agua comunitarias y contemplar actuaciones de prevención en combinación con las de mitigación y finalmente favorecer una cultura de Gestión de Riesgo que permita incidir en una sociedad organizada, capacitada y preparada para disminuir su vulnerabilidad, aplicando criterios estratégicos de enfoque de intervención multi-amenaza; enriqueciendo tanto actuaciones de prevención como de mitigación.

El ámbito geográfico de la acción se desarrollara en las 7 provincias del sur de República Dominicana: San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia. Para un periodo de ejecución del 30 de Octubre del 2010 al 30 de Octubre del 2014.

## Lógica de Intervención del convenio:

El proyecto cuenta con un Objetivo general de desarrollo: **Reducido el riesgo de desastres provocados por amenazas naturales recurrentes en 7 provincias sur-centro de República Dominicana. Con 1 Objetivo específico: Promovida una cultura de gestión del riesgo a comunidades en las provincias del sur-centro de República Dominicana la cual incida en una reducción del proceso de construcción de vulnerabilidad social y organizativa ante amenazas naturales recurrentes.**

La acción fue diseñada con 6 resultados, enumerados a continuación:

**Resultado 1:** Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.

**Resultado 2:** Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana



**Resultado 3:** Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.

**Resultado 4:** Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos.

**Resultado 5:** Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la población general en la zona sur-centro República Dominicana.

**Resultado 6:** Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.



# Descripción y propósitos de la Evaluación

## El Objetivo General de la Evaluación:

La evaluación recabará los elementos de análisis que permitan valorar el alcance de los resultados esperados de la acción y su capacidad potencial para dar cumplimiento a los objetivos finales del convenio. También servirá para, si fuera necesario, reorientar la intervención mejorando los mecanismos de planificación y ejecución de los proyectos.

## Los Objetivos Específicos de la Evaluación:

1. Evaluar el impacto de las acciones promovidas y ejecutadas para aumentar el grado de sensibilización y mejorando la operatividad organizativa de los colectivos meta titulares directos de derechos del convenio, y facilitar su empoderamiento como agentes de gestión de riesgos en sus localidades.
2. Evaluar la idoneidad del sistema de gestión (planificación, ejecución y seguimiento) para garantizar la adecuada participación de titulares de derechos y titulares de obligaciones. Con la finalidad de mejorar la gestión, corregir posibles desviaciones, e incidir sobre el impacto que se pueda generar con esta intervención, así como en su sostenibilidad.

## Los aspectos estratégicos en que se concentrara la evaluación:

- El funcionamiento y la capacidad de las Redes Comunitarias de Prevención, Mitigación y Respuesta en cada provincia.
- La operatividad de los CM PMR en cada provincia.
- El impacto de las acciones de mitigación-desarrollo ejecutadas (si hubiese en el momento de la evaluación). (No evaluable)
- El funcionamiento de los Comités Locales de la Cruz Roja en prevención, mitigación y respuesta frente a desastres
- El alcance de la sensibilización en la población meta. (No evaluable)
- El impacto de la elaboración de los planes de seguridad escolar y los conocimientos de gestión de riesgos transmitidos en los centros escolares de intervención.

## Ámbito de la evaluación


- **Instrumental:** se generará una evaluación de medio término externa, que toma como insumos iniciales:
  - Los documentos de formulación del **CONVENIO 10 CO1 090** (2010 - 2014) y sus respectivos Programas Anuales del Convenio:
    - Formulación 10-CO1-090 (sept 10).xls



- MATRIZ-IMPRIMIR.xls
  - 1.- Anexo A Cartera Proyecto CRE. Xls
  - 2.- Anexo B Convenio\_General\_CRE\_CRD.doc
  - 4.- Anexo D Comunidades Región Sur (2).xls
  - 6.- Anexo F Árbol de problemas.doc
  - 7.- Anexo G Árbol de objetivos.doc
  - Convenio 10-CO1-090\_informe-PACI.xls
  - 2.1.- PAC\_10 CO1 090.doc
  - 10 CO1 90 PAC II.xls
  - Convenio 10-CO1-090-IS\_2 270912.xls
  - 10 CO1 090-cronograma PAC 3.xls
  - PACIII\_10 CO1 90\_11enero2012.xls
  - Cronograma PAC IV.xls
  - PAC IV\_10 CO1 90\_31enero2013-OC.xls
- Los documentos de formulación y evaluación del convenio anterior **CONVENIO 06 CO1 078** (2007 – 2010):
- 8.- Anexo H Informe Final Evaluación PPD La Española.pdf
  - 9.- Anexo I Documento País DIPECHO.pdf
- Los documentos de carácter general (a nivel país) con los que se alinea el convenio:




- 3.- Anexo C Plan Centroamérica y Caribe.pdf
  - 10.- Anexo J Hyogo-framework-for-action-english.pdf
  - 11.- Anexo K INDH\_2008.pdf
  - 12.- Anexo L Inundaciones.pdf
  - 13.- Anexo M Zonas de Alta Amenaza de Sismo.pdf
  - 14.- Anexo N Mision\_Equipo\_UNDAC\_DR\_2005.pdf
- **Geográfico:** el convenio abarca siete provincias (Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, Independencia, San José de Ocoa), donde se trabaja en 130 comunidades.



	Total Comunidades	Comunidades Reforzamiento	Comunidades Nuevas
<b>Zona Baja de la cuenca Yaque del Sur</b> (Sub Región Enriquillo)	58	48	10
<b>Zona media de la cuenca Yaque del Sur y Artibonito</b> (Sub Región Valle)	57	48	9
<b>Zona alta de la Cuenca Yaque del Sur y Yuna</b> (Sierra central de las provincias de Azua-San José de Ocoa)	15		15
<b>Total</b>	<b>130</b>	<b>96</b>	<b>34</b>



	Total Comunidades	Estimación población media comunidad	Colectivo Meta
<b>Zona Baja de la cuenca Yaque del Sur</b> (Sub Región Enriquillo)	58	1.313,39	76.176,56
<b>Zona media de la cuenca Yaque del Sur y Artibonito</b> (Sub Región Valle)	57	1.206,00	68.742,00
<b>Zona alta de la Cuenca Yaque del Sur y Yuna</b> (Sierra central de las provincias de Azua- San José de Ocoa)	15	573,08	8.596,15
<b>Total</b>	<b>130</b>		<b>153.514,71</b>



- **Institucional:** la evaluación contempla tres niveles de abordaje
  - **Nivel Central:** focaliza los criterios de evaluación en la dinámica operativa de Cruz Roja Española y Cruz Roja Dominicana en el marco del convenio presente, abarcando planificación, formulación, ejecución, gestión, rendición de cuentas, etc.

- **Nivel Municipal:** en este nivel los criterios de evaluación se focalizan sobre el cumplimiento de los resultados esperados, que consta como parte de un grupo meta con vocación de multiplicador, abarcando organización, capacidad, indicadores del convenio, etc. Relación Sede central y Filiales. Aportación del personal voluntario y su seguimiento desde Sede.
  
  - **Nivel Local:** y como último nivel los actores y sectores implicados en las 7 provincias en sus 130 comunidades como población meta del convenio, abarcando los indicadores que el convenio estimó para éstos, así como las capacidades creadas.
- 
- **Temporal: Ver cronograma.**



Actividad	Responsable	MARZO		ABRIL				MAYO			JUNIO		13	
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
Contratación de Servicios	EE													
Estudio de Gabinete														
Inicio: Revisión de documentación de proyectos a evaluar	CE,CT			22-29	SEMANA SANTA									
Diseño de la Evaluación	CE, CL			29-05										
Aprobación del diseño de la Evaluación	EE,CE				05-12									
Diseño del Plan de trabajo	CE, CL					12-19								
Aprobación del Plan de Trabajo	EE,CE						19-26							
Trabajo de Campo														
Visitas, entrevistas y recolección de información	CE,CT,CL							26 - 10						
Tratamiento de datos de las visitas	CE,CT,CL								10-17					
Memoria de Trabajo de campo	CE,CT									17 - 31				
Lectura y análisis de trabajo de campo														
Redacción de Informe preliminar	CE, CT									24 - 07				
Entrega informe preliminar de Evaluación	CE										10			
Evaluación y acuerdo de Informe Preliminar	EE,CE										10-14			
Entrega del Informe definitivo de Evaluación	CE													21


ENTIDAD EJECUTORA (CRD-CRE)----- EE  
 COORDINADOR EVALUACION. ANGELA DIAZ--- CE  
 COORDINADORES TECNICOS----- CT  
 COORDINADOR LOCAL. ----- CL

NOTA AL GRAFICO: LA FECHA DE ENTREGA FINAL FUE MODIFICADA DEL 21 AL 28 DE JUNIO

- **Sectorial:** Educación, Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Gobierno y Sociedad Civil, Otros servicios e infraestructuras sociales, Comunicaciones, Agricultura, Silvicultura, Protección general del medioambiente, Desarrollo rural.
- **Transversal:** equidad de género y derecho internacional humanitario. Esta delimitación, aunque no viene especificada en los TdR, es propuesta por el equipo evaluador entendiendo que su estimación dentro de la delimitación de los diferentes campos de trabajo, enriquece el diseño de la metodología de abordaje.



## Listado de las comunidades

NO.	PROVINCIA	MUNICIPIO	FILIAL	RED COMUNITARIA
1	 <p>Barahona</p>	Barahona	BARAHONA	El Puente
2				Cañada de Papoy
3		Villa Central		Manhattan
4		Fundación		Habanero (pescadería)
5		Cabral		La Lista
6				Los Manguitos
7		Paraíso	PARAÍSO	Villa Nizao
8				El Pley
9				La Yagua
10			Las Caobas	
11		Enriquillo	ENRIQUILLO	El Mamonal
12				Los Cocos
13				El Otro Lado
14		Polo	POLO	Fondo Aristeo
15				Los Arroyos
16				Las Auyamas Polo
17		Vicente Noble	VICENTE NOBLE	Los Maquitos
18				Las Auyamas V. N
19				Galindo
20		Canoa	CANOA	Las Caobas
21				La Gallera
22		Peñon	PEÑÓN	Barrio La Q
23				Pueblo Abajo
24		Jaquimeyes	JAQUIMEYES	Palo Alto (DM)
1	 <p>San Juan de la Maguana</p>	San Juan	SAN JUAN	Los Mojaos
2				La Mesopotamia
3				Los Bancos
4				Ingeñito
5		Las Matas de Farfán	LAS MATAS DE FARFÁN	<b>Yobonico</b>
6				Los Bancos
7				Los Barrancones
8				Hermanas Mirabal
9				Carrera de Yegua (DM)
10			<b>Matayaya</b>	
11		Juan de Herrera	JUAN DE HERRERA	El Berrinche
12				El Refugio
13				Barrio Luz
14		Bohechio	BOHECHIO	Loma del Yaque
15				Arroyo cano (DM)
16				El Manguito
17		El Cercado	EL CERCADO	La Colonia
18				Derrumbadero (DM)
	<b>El Vallecito</b>			




1	 Bahoruco	Tamayo	TAMAYO	Los Charquitos
2				María Montes
3				Barrio Calle 7
4				Mena Abajo
5				Uvilla (DM)
6				El Jobo
7				Las Piedras
8				El Mamon
9		Neyba	LA FILIAL DE NEYBA, EN LA ACTUALIDAD NO ESTA FUNCIONANDO, ESTA COMUNIDADES LA TRABAJA EL PROMOTOR CON APOYO DEL PUNTO FOCAL DE TAMAYO.	El Tamarindo
10				Batey Isabela
11				Batey 3
12				Segundo Paso
13				El Estero
14				Ojeda
15		Villa Jaragua	VILLA JARAGUA	<b>Cerro al medio</b>
16				El Maniel
17				El Barrio
18				El Otro Lado
19		Los Ríos	LOS RÍOS	Alto Velo
20				Hato Nuevo
21				Lengua Azul
22				El Cerro
1	 Elías Piña	Comendador	COMENDADOR	Lavador Sur
2				Ana Patria Matinez
3				Galindo
4		Sabana Larga	SABANA LARGA	Angostura
5				Potroso
6				Sabana Larga
7		El Llano	EL LLANO	Pueblo Nuevo
8				Media Luna
9			GUANITO	Guanito (DM)
10		Hondo Valle	HONDO VALLE	Rancho la Guardia
11	El Botao			



1		Cristóbal	DUVERGE	Batey 7
2				Batey 8 (DM)
3				<b>Batey 9</b>
4		Duverge	VENGA A VER	Las Mercedes
5				Brisas del Río
6				Los Guineos
7		Jimani	EL LIMÓN	<b>El Palmarito</b>
8			JIMANI	Las Piedras
9				Villa solidaridad
10		BOCA DE CACHÓN	LA DESCUBIERTA	Boca de Cachon
11				Maria Auxiliadora
12		La Descubierta	POSTRER RÍO	Angel Feliz
13				El otro lado del Puente
14		Postrer Río	POSTRER RÍO	Barrio Nuevo
15				Independencia
1		Azua	AZUA	Ansonia (DM)
2				El Rosario (DM)
3				Framboyan
4		Padre LasCasa	SABANA YEGUA (KM. 11)	Palmar de Ocoa (DM)
5				Cañada Cimarrona
6				Monte Bonito
7		Sabana Yegua	PERALTA	Villa Los Indios
8				Las lagunas
9				Barrio Blanco
10		Peralta	TABAR ARRIBA	Proyecto-4 (DM)
11				Proyecto-2C (DM)
12				Los Jobos
13		Tabar Arriba	LAS YAYAS	Cambolla
14				Majagual
15				Tabara Arriba
16	Las Yayas	OCOA	Los Toros (DM)	
17			Sajanoa	
18			Las Yayas	
19	Azua	PARRA	Viajama	
20			Oregano Grande	
1				Ocoa
2	San Rafael			
3	Bello Sobrante			
4	PARRA	EL PINAL		El Naranjal (DM)
5				Parra
6				Vengan a Ver
7	Rancho Arriba	SABANA LARGA		El Pinar (DM)
8				La Isleta
9				Rancho Francisco
10	Sabana Larga	RANCHO ARRIBA		Ranchería
11				Los Pingüinos
12				Los Quemaos
13	SABANA LARGA	EL CENTRO		El Centro
14				Los come Dulce



15	San José de Ocoa			El Rosal
16			LA HORMA	El Puente
17				El Rifle
18				Los Almendros



**Titulares de derechos:**

Colectivo Meta 1: población de 130 comunidades/barrios un grado alto de vulnerabilidad ante desastres naturales recurrentes en siete provincias del sur de República Dominicana.

Colectivo Meta 2: población escolar de 20 centros escolares ubicados en las siete provincias objetivo del proyecto.


**Titulares de obligaciones:**

Se trabajará especialmente con los actores participantes en el sistema de gestión de riesgo tanto a nivel local como nacional como contempla la Ley 147-02 de Gestión de Riesgo. Estratégicamente se trabajará con los siguientes actores: (1) Integrantes de los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta: Municipios (CMPMR); Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y municipal de los Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Públicas, Sistema de Agua. (2) Las asociaciones municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE Región Valdesia. (3) Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR.



## Mapa de Resultados Esperados de la Evaluación

Este es el esquema general de la secuencia de resultados que se espera reflejar en la evaluación.




Resultados según código: **R1.** Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana. / **R2.** Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana. / **R3.** Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia. / **R4.** Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos. / **R5.** Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la población general en la zona sur-centro República Dominicana. / **R6.** Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.


# Metodología de Evaluación

## Diseño y Enfoque General


Fase Inicial de Estudio de Gabinete.



Fase intermedia de Trabajo de Campo.



Fase final de Lectura y análisis del Trabajo de campo (TdC).




Para el diseño de la metodología se tomaron como base una serie de criterios clave de análisis del convenio, **pertinencia, calidad del diseño, eficiencia, eficacia, logros de resultados, enfoque de género y derecho internacional humanitario.**

En el enfoque general contemplamos:

- **la mejora de los proyectos o acciones ejecutadas o en ejecución/** puesto que hay que garantizar la calidad en la ejecución de proyectos, programas o convenios en la medida en que fueron formulados.
- **el aprovechamiento de las experiencias del pasado para actividades futuras/** la retroalimentación que se produce con una evaluación intermedia, es una oportunidad para garantizar el impacto que se quiere con el convenio, en caso de no poder hacerse, las evaluaciones finales también son excelentes insumos para otras experiencias en el mismo lugar o en otro lugar con problemáticas similares. Es el “testigo” de un proceso de intervención replicable o mejorable.
- **la rendición de cuentas a los donantes, opinión pública y todos los implicados en los procesos de desarrollo, tanto en España como en países receptores/** desde a visión de los actores humanitarios y cada vez más desde las agencias y ONG dedicadas al Desarrollo se está haciendo hincapié en la rendición de cuentas, de modo que se garantice la calidad de las intervenciones.



Figura 3. Enfoque integral de la evaluación de la cooperación española



Fuente: Adaptado de IDR (2000).

Impacto:

En este caso se analiza el nivel de logro. ¿En qué medida se está aumentando el grado de sensibilización sobre la importancia de la prevención como parte del proceso de desarrollo, en los colectivos meta titulares directos de derechos del convenio? / ¿En qué medida se está mejorando la capacidad de preparación y respuesta de estos colectivos ante amenazas recurrentes? / ¿En qué medida se está fortaleciendo la capacidad de los titulares de obligaciones para asegurar la sostenibilidad de la intervención? / ¿Cuál es el impacto de las acciones de prevención y mitigación de daños ejecutadas? / ¿En qué medida se está incidiendo en la mejora de la igualdad de género, la inclusión de diversidad cultural y la lucha contra la pobreza?

Participación y rendición de cuentas:

¿Cómo se valora el logro de los objetivos del proyecto en relación a los recursos humanos y materiales gestionados? / ¿Se está produciendo una participación significativa de los colectivos titulares de derechos? / ¿Está claro el proceso de toma de decisiones y la participación de cada una de las partes involucradas? / ¿Se están cumpliendo adecuadamente las responsabilidades de los titulares de obligaciones? / ¿Está funcionando el sistema de seguimiento periódico?



## Fuentes de Datos

El acceso a la información fue un factor determinante en el desarrollo de la evaluación, estando a disposición del equipo evaluador en la medida en que se solicitó la misma. Esta información fue suministrada por los coordinadores del convenio realizándose en el tiempo requerido, no obstante el volumen de información que ha generado el desarrollo del mismo, ha supuesto un esfuerzo de síntesis para poder visualizar de manera práctica el estado de ejecución, así como el nivel de logro.

Para ello se realizó la labor de consolidación de las actividades con el resultado al que pertenecen, el nivel de logro alcanzado y el indicador al que responden. Se estimó pertinente la preparación de dos tipos de consolidados, por resultados y por provincias. Con estos documentos se pudo apreciar no solo el nivel de logro, sino también, la ubicación geográfica de dichos logros para posteriormente hacer las recomendaciones pertinentes para los resultados y para las provincias.

Estos documentos se entregarán en calidad de anexo, para la utilidad del equipo implementador en la aplicación de las recomendaciones hechas.

Las fuentes primarias de datos fueron, la formulación del proyecto, los PAC (Programación Anual del Convenio), y el listado que se muestra en el capítulo “Ámbito de la Evaluación” en la página 13. A partir de estos datos se comenzó el proceso de consolidación y fue validándose en el desarrollo de la consultoría por medio de la solicitud y entrega de documentos específicos tales como: fuentes de verificación listas de conformación de redes, listas de asistencia a talleres, listas de validación de planes, material temático de los talleres, metodologías, etc., así como con las visitas de campo.

Durante el trabajo de campo se recopilaron datos fruto de entrevistas con actores clave, de índole programático, de contenido, operativo, así como económico en los formatos apropiados para su posterior análisis.

Como trabajo de campo se estimó la visita a las comunidades (redes y escuelas), así como el trabajo individual por medio de entrevistas a promotores, presidentes de filiales, voluntarios de filiales, coordinadores sectoriales, coordinadores generales, nivel de dirección CRD y CRE, así como implicados en la formulación y la presidencia de CRD.



## Instrumentos

Esta evaluación contó con una serie de instrumentos de medición para poder responder a los criterios definidos en el diseño de la evaluación.

Al inicio de los trabajos se realizó una guía de partida que consistía en una verificación del potencial de la Evaluabilidad de la Acción, asegurando que se tenían los insumos necesarios para realizar la evaluación.

Objetivos	Si	No
El problema que el proyecto se dirige a resolver ha sido Identificado y analizado		
Se ha determinado a qué involucrado(s) corresponde el problema o necesidad		
Las causas del problema han sido identificadas y jerarquizadas		
Los objetivos a lograr han sido definidos consistentemente		
Las experiencias adquiridas de operaciones anteriores han sido tomadas en cuenta		
Productos		
Los bienes y servicios que el proyecto generará han sido identificados y descritos		
Se ha previsto una descripción de cuándo y cómo los beneficiarios utilizarán los bienes y servicios generados por el proyecto		
Los beneficios derivados del uso de los bienes y servicios a ser generados por el proyecto han sido identificados		
Indicadores		
Las condiciones (físicas, institucionales, económicas y sociales) previas a la ejecución del proyecto han sido descritas		
Los datos del año base (o de arranque) previos a la ejecución del proyecto han sido incluidos.		
Si no existen datos del año base, el diseño del proyecto incluye su generación.		
Se incluyen datos del año base, metas u otra para lograr un proceso de seguimiento y monitoreo y así determinar el logro de los objetivos.		
Supuestos		
Los actores, grupos, instituciones y otras organizaciones que pudieran afectar, positiva o negativamente, la ejecución del proyecto han sido claramente identificados.		
Los elementos que están fuera del control directo de la gerencia del proyecto y que pudieran afectar la viabilidad del proyecto, de sus productos y objetivos han sido identificados y descritos		

Se utilizaron una serie de matrices de evaluación que contribuyeron con la organización de los datos para su posterior análisis. Ejemplos:

Criterios claves	Dimensiones a medir para esta evaluación	Preguntas claves en los TDRs	Indicadores de la evaluación	Donde se encuentra la información?	Herramientas a aplicar

Después de verificar esta información, se realizaron los consolidados de las actividades, en los que se utilizaron dos tipo de matrices: consolidados por resultados y consolidados por provincia, estos últimos

entendiendo que era necesaria la visión del desarrollo comparativo entre provincias muy dispares en materia de desarrollo y por ende con una repercusión en la ejecución de las actividades del convenio.

### Ejemplo de Consolidado final del Resultado 1

#### Consolidado final del Resultado 1 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

#### Notas:

- Azul: Actividad finalizada
- Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 1 Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.								
Indicadores de marco lógico	Actividades de marco lógico	Programada PAC	Nivel de ejecución de la Actividad por PAC			Indicadores alcanzados PAC 2011	Indicadores alcanzados PAC 2012	Observaciones orientar búsqueda de información
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012			

NOTA: PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CUADRO SE TOMO COMO REFERENCIA UN CUADRO RESUMEN PROPORCIONADO POR CRUZ ROJA

### Ejemplo de Consolidado principales logros del convenio por Provincias.

#### Provincia de Barahona.

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	CM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar	Nivel de Logros

NOTA: SE UTILIZO COMO REFERENCIA UN CUADRO RESUMEN SUMINISTRADO POR LA CRUZ ROJA

Luego se realizaron fichas por Actividades de modo que pudieran hacerse las preguntas claves para las entrevistas según responsables de ejecución directa, apoyo necesario para su ejecución y a beneficiarios directos.

### Ejemplo: Actividades 3 y 4 del Resultado 1

<b>Actividad 3. Constitución de la red comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR) en las 34 nuevas comunidades</b>	<b>% Ejecución efectiva de la actividad:</b>
Constituidas 34 juntas directivas de las redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta en las nuevas comunidades	
<b>Comentarios de los Informes y los PAC</b>	
En la nueva provincia de intervención, San José de Ocoa, se trabajará concentrando esfuerzos en la finalización del proceso de constitución y capacitación de las redes comunitarias, el desarrollo del Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC) con la participación de representantes de los colectivos formales e informales de las comunidades,	
-Se pretende lograr una mayor autonomía de las Redes Comunitarias de PMR respecto de la CRD, incidiendo en el rol de las	



Redes Comunitarias de PMR como actores del sistema nacional de gestión de riesgos-

-Con relación a esta actividad, logramos tener grande avances, tomando en cuenta lo delicado del proceso. Ya que en el mismo se debía efectuar varias tareas para que el proceso de la constitución y que se realizarían con la armonización de los socios DIPECHO, metodología que se decidió adoptar, en la cual se agrupan a todos los sectores de la sociedad, además de que esta reduce el número de equipos, solo en cuatro para su mejor manejo-

**Cuestionario:**

- 1- En la planificación señalan que se pretende lograr una mayor autonomía de las Redes Comunitarias de PMR respecto de la CRD. En otra línea señalan que incidiendo en el rol de las Redes Comunitarias de PMR como actores del sistema nacional de gestión de riesgos. Este es el logro que los evaluadores queremos –como ejemplo de buenas prácticas y del “Outcam” del proyecto -. Háblenos de la estrategia que han pensado y discutido también.
  - **Se han planteado el tema de un “Know how”, tanto desde el punto de vista metodológico como estratégico.**
- 2- ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para considerar constituida la RC PMR?
  - **Algún tipo de planificación estratégica o -por lo menos operativa- mecanismos legales y/u otros para lograr incidencia a nivel central u otros mecanismos además de la organización de una directiva-**
- 3- ¿Cómo se va a garantizar un espacio real de participación a los miembros de las RC PMR, en las instancias de toma de decisiones, o no se contempla en los alcances del convenio?
- 4- Cuales estiman Uds. Son los indicadores que señalarían una mayor autonomía de las RC PMR con respecto a la CRD

**Actividad 4. Renovación de los miembros de la RC PMR de las comunidades trabajadas anteriormente**

**% Ejecución efectiva de la actividad: 83%**

Reestructuradas 80 redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta de las 96 RC PMR de las comunidades trabajadas anteriormente.

**Cuestionario:**

- 1- Cuáles serían los indicadores que Uds. estiman señalarían que las redes están renovadas?
  - **Hay algún trabajo más específico de empoderamiento a los actores principales, se cuenta con planificación estratégica en esta renovación-**
- 2- Cuál es la metodología con que van a trabajar las 4 comisiones de trabajo de las RCPMR que se plantea en uno de los documentos analizados?



## Factores Limitantes de la Evaluación

Se encontraron una serie de limitantes a tener en cuenta para el desarrollo de evaluaciones de esta naturaleza.

- **El estado de la información:** el volumen de información que está generando las dimensiones del convenio amerita un esfuerzo de sistematización constante y en un formato de fácil manejo para equipos y personas externas al desarrollo del convenio, (se recomienda seguir el esquema de consolidados que proponen los consultores en el caso de la ejecución de las actividades y la verificación del nivel de logro de resultados según indicadores).
- **Profundidad del análisis:** A pesar de la disposición que tuvieron siempre CRD y CRE para facilitar todo tipo y formato de documentación, el volumen de la misma, obligó al equipo evaluador a determinar un límite de información mínima y suficiente para desarrollar la evaluación. Aunque se tiene constancia de la existencia de las herramientas, formularios y aplicaciones, para el registro, control y seguimiento de las actividades, se priorizo como fuente primaria de información la documentación que estaba sistematizada y global, tomando como fuente secundaria de referencia la información segmentada.
- **Método de monitoreo y seguimiento:** el sistema utilizado necesita fortalecer el monitoreo de elementos cualitativos –que en momentos clave de aplicación- ayuden a evidenciar tanto el nivel de logro como aspectos a mejorar. Por otro lado, también sería necesaria el diseño e implementación de herramientas (a modo de fichas) de rápida recolección de datos que enriquezcan el monitoreo. (ver detalle propuesta en recomendaciones finales).
- **El tiempo:** el equipo evaluador estima, que en un convenio de esta naturaleza y dimensión, necesita un margen de tiempo mayor que el dispuesto para la realización de los trabajos dado el volumen de la información.





# Resultados de la evaluación



## Pertinencia del proyecto

Las condiciones de vulnerabilidad de una gran parte de los asentamientos del país ratifican la pertinencia del convenio, en República Dominicana se estima que más de 5,000 comunidades tienen un alto grado de vulnerabilidad fenómenos naturales, con una alta posibilidad de convertirse en desastre.

El convenio mantiene su pertinencia en tanto se enfoca en favorecer una cultura de Gestión de Riesgo que permita incidir en la sociedad, bajo una estructura organizada, capacitada y preparada capaz de disminuir su vulnerabilidad, aumentar las capacidades y por ende reducir el riesgo a desastres.

## Alineaciones

Desde el Estado Dominicano, las ONGs, las Instituciones de Financiación Internacional (IFIs) y las Organizaciones de Ayuda Humanitaria, entre otros organismos, se ha estimado la necesidad de hacer hincapié en la Prevención, Mitigación y Respuesta, minimizando así el riesgo de desastre; tratando de incidir en los dos primeros ámbitos, con un enfoque de reducción de vulnerabilidades y aumento de las capacidades de modo que los impactos producidos por un fenómeno natural, se vean reducidos al mínimo.

El convenio tiene su alineación inicial con las directrices de la Comisión Mixta y el Plan País de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que establecen como zona prioritaria la región sur; y con el Objetivo General Sectorial: **contribuir a la reducción de riesgo ante desastres: mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR); y mejorar las capacidades de prevención y preparación para la respuesta a nivel comunitario.**

La alineación del convenio con los marcos nacionales e internacionales ha sido determinante para la aplicación en terreno de estas directrices, mediante la implementación de actividades prácticas capaces de materializar éstos marcos, tanto legales como de referencia.

Entre las alineaciones más importantes destacamos y verificamos las siguientes:

El país se ha adherido al Marco de Acción de Hyogo (MAH) y ha definido la Ley 147-02 de Gestión de Riesgos (GdR) en 2002, que actualmente se encuentra en un proceso de revisión con miras a la mejora del marco legal que sustenta la política institucional de la GdR. Hemos verificado que los puntos en los cuales el convenio incide con relación a éstos marcos son:

- En el caso de Marco de Acción de Hyogo:
  - Prioridad de Acción 1, en el indicador básico 3 sobre la **“participación comunitaria y la descentralización a través de la delegación de autoridad y de recursos en el ámbito**



**local**". En este indicador básico, hemos constatado en terreno y por medio de las fuentes de verificación suministradas (actas constitutivas), que el convenio ha trabajado con la conformación de los Comités Municipales de Prevención Mitigación y Respuesta (CMPMR), así como con la conformación y capacitación de las Redes Comunitarias de Prevención mitigación y Respuesta (RCPMR) donde las 34 comunidades nuevas conformaron su RCPMR y las anteriores fueron reestructuradas.

- Y Prioridad de acción 3, específicamente en el indicador básico 2 **“los planes educativos, los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen conceptos y prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación”**. Para este indicador básico, hemos constatado en terreno y por medio de las fuentes de verificación suministradas (Listado de escuelas con sus Planes de Seguridad Escolar, listado de capacitados en estos planes y listado de Centros Educativos con planes Realizados y Validados)
- En el caso de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos:
  - En el “Capítulo II, de la organización, coordinación y funciones”, en el Artículo 8, sobre las Instancias de coordinación del Sistema Nacional se crea en el punto número 3, los Comités Regionales, Provinciales y municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastre. Comprobando en terreno y con las fuentes de verificación suministradas, 30 CMPMR han logrado ser reestructuradas y 15 CMPMR se encuentran en proceso o pendientes de ser reestructuradas en los años objeto de evaluación.

El convenio también obedece a los lineamientos desarrollados en el “Plan Estratégico 2010 – 2020” de Cruz Roja Dominicana en el que **busca “Contribuir con la reducción del número de víctimas, heridos y afectados, ante el embate de las emergencias provocadas por fenómenos naturales y por emergencias de salud pública”** como afirmó el Director general de la institución Arq. Gustavo Lara en el acto de presentación de dicha estrategia.

En el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana, concretamente en el Capítulo VIII de los objetivos específicos, líneas de acción, indicadores y metas del cuarto eje estratégico, pudimos constatar que en el objetivo general 4. 2 “Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales” las acciones del convenio se alinean con los siguientes puntos:

- **4.2.1.78 Descentralizar la gestión de riesgo a nivel regional, provincial y municipal y fortalecer su coordinación a nivel local y con el nivel nacional.** En este aspecto el apoyo a la conformación de los CMPMR (Resultado 1) forma parte de esta descentralización con un vínculo de coordinación a niveles superiores como lo estima la END.
- **4.2.1.10 Concienciar y capacitar a la población sobre sus derechos en materia de gestión de riesgos, particularmente a la población más vulnerable, para lograr la actuación responsable**



**de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de un evento.** En este particular el resultado 5 es el vínculo principal que responde a esta línea de acción de la END.

Este convenio, dentro de sus estrategias vincula la participación de otros actores presentes en las comunidades donde se implementa, con el interés de sumar esfuerzos hacia la reducción de riesgo de desastres. Donde hemos constatado la alineación con Plan Internacional República Dominicana, con Oxfam y con la Asamblea de Cooperación por la Paz, en el marco del **VII Plan de Acción DIPECHO para el Caribe.** En este sentido es importante resaltar la estrategia de homogeneización de elementos que se estaban desarrollando en ese momento, como son:

- La organización comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta: en este aspecto se definieron contenidos en Desarrollo y Gestión de Riesgos; la justificación, definición y estructura de las RCPMR (comité directivo y equipos, así como las funciones de cada uno); formaciones, actividades que competen a esta organización comunitaria, criterios para formar parte de las RCPMR, instituciones competentes para impartir las formaciones, metodologías de trabajo, modelo de Estatutos para la RCPMR, así como el proceso de validación de las redes.
- Otras cuestiones a homogeneizar fueron: Planes de Contingencia, Planes de Emergencia, Mapas Comunitarios, Terminología y Señalización Rutas de Evacuación.

## Conclusiones y recomendaciones

Sería interesante desarrollar las alineaciones del convenio de manera más detalladas de tal forma que se pueda capitalizar la experiencia en el futuro y vincular otros actores estratégicos en la zona. Las entrevistas con la presidencia y la dirección general de la institución (CRD) han revelado que es un convenio que se enmarca en una estrategia global de reducción de riesgo de desastre que se quiere desarrollar, con una visión de retroalimentación y aprendizaje para la mejora de las capacidades internas.

Para los meses siguientes se recomienda de manera prioritaria la ejecución de las actividades vinculadas al resultado 5 sobre estrategia de incidencia y sensibilización del convenio. Se recomienda más presencia en los medio de comunicación masiva y en la implementación de sistemas comunitarios de divulgación de la información, como herramienta de apropiación de las comunidades meta, en la reducción de riesgo de desastre.

Se recomienda capitalizar las alineaciones (y continuar realizándolas) con las instituciones de ayuda humanitaria y ONGs con objetivos comunes, presentes en las zonas de intervención para generar mayores logros (incluso no esperados).

Se recomienda alinear o visibilizar las alineaciones con otros actores propuestos en el convenio, de manera efectiva en el terreno (como la experiencia descrita con el VII Plan de Acción DIPECHO para el Caribe), como son Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y Municipal de los Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. Las asociaciones municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE Región Valdesia. Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR.



## Calidad de Diseño.

El proceso de gestión de proyectos entre la CRD y la CRE es el resultado de la elaboración y coordinación conjunta de su personal especializado y en función de las capacidades técnicas de sus equipos de trabajo, bajo esta lógica el Convenio CO1 090 se diseñó, a través de un proceso de planificación conjunta, el que incluía la entrega de los siguientes insumos: Un documento que recoge una planificación anual (PAC), una matriz de marco lógico, un cronograma y un presupuesto, como herramientas de trabajo consensuadas entre las partes. Los acuerdos establecidos dentro del convenio establecen un proceso de seguimiento a través de la entrega de informes narrativos trimestrales y anuales de gestión y un informe de administración de fondos gastados en el terreno. En el terreno se verificó que ambos informes de gestión son formulados conjuntamente por ambas instituciones.

La programación del proyecto fue concebido bajo la metodología de marco lógico, con los siguientes componentes:

Un análisis de Involucrados con una definición clara y precisa de los grupos meta, identificando a los grupos y organizaciones directa e indirectamente relacionados con el problema. Identificándose 2 tipos de los grupos meta, el primero definido como titulares de derechos y el segundo establecido como titulares de obligaciones.

Un análisis completo de los principales problemas en el tema de gestión de riesgos, que se presentan en las 7 provincias de intervención del proyecto, elaborándose un documento de árbol de problemas.

Un análisis de Objetivos, a través del diseño de un documento de árbol de objetivos.

Y Finalmente una Matriz del Marco Lógico. Este fue diseñado en base al ciclo de vida del proyecto, que incluye el desarrollo de un objetivo general de desarrollo, un objetivo específico, seis resultados y un total de 53 actividades, organizadas por resultado. En una lógica vertical y horizontal de proyectos este diseño cuenta con sus correspondientes indicadores, medios de verificación e hipótesis de riesgos.

El diseño del marco lógico en cuanto a sus fines resulta satisfactorio, de este modo el objetivo general del proyecto obedece a un nivel estratégico, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto se inserta, y describe un impacto a largo plazo al cual el proyecto va a contribuir. Por otra parte correspondiente a un adecuado diseño de marco lógico el proyecto define un solo objetivo específico que reporta el tipo de cambio que fomentara la ejecución del proyecto al final de su periodo de ejecución.

Los informes narrativos y los informes financieros con el enfoque de los indicadores diseñados, permiten una medición cuantitativa del logro y como herramientas de seguimiento y monitoreo de la acción, es necesario enriquecerla con un enfoque cualitativo (ver capítulo de eficacia para más detalles). Además señalan presentación periódica de un informe de seguimiento a la AECID, una memoria de actividades que contiene toda la información sobre la ejecución del proyecto, tanto a nivel de resultados y actividades como a nivel económico y financiero, subrayando a continuación que en el seguimiento



diario a las propuestas, las novedades, se pueden ir tomando las decisiones apropiadas a cada momento y cada situación en la ejecución de la acción.

## Conclusiones y recomendaciones

La evaluación constato que el diseño de la acción se planificó en base a la metodología de marco lógico y este enfoque es considerado como adecuado para alcanzar los objetivos planteados y los resultados en los grupos titulares de derechos y titulares de obligaciones de la acción. Dicho esto, también entendemos que es necesario enriquecerlo con un enfoque cualitativo descrito en el capítulo de eficacia.

Dentro de esta misma lógica los indicadores son elementos esenciales que pueden ser considerados como “cartas de navegación” que guían y apoyan la ejecución de las actividades, así como la gestión general del convenio. Además como instrumentos de seguimiento y monitoreo se constituyen en herramientas de primer nivel para el trabajo de los/as gerentes, que deben planificar estrategias o actividades adicionales o correcciones de rumbo para lograr los propósitos del proyecto, por eso en la eficacia hemos dirigido los esfuerzos a detallar los aspectos a mejorar para que éstos respondan a la verificación de un nivel de logro cualitativo.

Con los informantes claves entrevistados en varios niveles de implicación del proyecto, hemos constatado que coinciden en señalar el proyecto como ambicioso en función del gran despliegue de actividades formuladas en su diseño original, reflejado en los ajustes de los resultados 3 y 5.

Se recomienda que se estime pertinente si es necesario reforzar a los promotores con otra figura similar para poder abarcar el volumen de trabajo, garantizando la calidad del mismo. También se estima pertinente una revisión del rol del promotor –cuyo compromiso con el convenio es contractual- versus el rol de los voluntarios para generar una estrategia de mayor apoyo en las filiales que muestran menor implicación en las actividades del convenio.

Se recomienda una jornada de sensibilización en las filiales para reforzar la pertinencia del proyecto y generar sinergias en la implicación (aunque se ha constatado que se ha realizado un apoyo muy cercano a las filiales, es necesaria una revisión sobre la implicación de las filiales en las comunidades donde el convenio tiene mayor nivel de retraso para aumentar el grado de implicación en el mismo.



## Eficiencia

En la documentación estudiada se aprecia que debido al retraso en la puesta en marcha de actividades al inicio del convenio, apenas fue necesario un aporte de insumos importante el año 2010, por ello de cara a analizar la eficiencia de los recursos, no se considera evaluable el primer año; siendo objeto de este apartado únicamente los años 2011 y 2012.

Se constata que existen procedimientos y herramientas para la planificación económica de las actividades

Debido a las diferencias observadas entre los diferentes actores de la ejecución de los trabajos a la hora de valorar en qué medida los recursos son transformados en productos (en términos de calidad, cantidad y tiempo), se establecen tres niveles de estudio:

- 1) Eficiencia a nivel estratégico, que considera la estructura general del convenio y que involucra principalmente a la sede central y Cruz Roja española.
- 2) Eficiencia a nivel operativo, que analiza la planificación y coordinación de acciones y cuyos principales actores son los promotores regionales y coordinadores de área
- 3) Eficiencia a nivel ejecutivo, que estudia la implementación y ejecución de las acciones en el terreno y que tiene como componentes principales a las filiales, a los comités municipales y a las redes comunitarias.

La Principal fuente de información para la realización de este análisis se ha obtenido de los datos suministrados por la aplicación Informática para el control contable del convenio (Relación del Control de gastos), siendo necesario un tratamiento de los mismos, asignando 4 variables a cada uno de los 6.155 gastos estimados que definen: Localización del gasto; Concepto; Resultado; y Actividad. Para la verificación de la información y asignación de clasificación se han mantenido como referencia el marco lógico y las planificaciones anuales y se han tenido en cuenta otros datos como el lugar de emisión de las facturas o los informes del terreno.

La programación Anual del Convenio (PAC) contiene información sobre la Matriz, el cronograma y el presupuesto Global y ha sido objeto de consulta para el análisis de la planificación presupuestaria como referencia.

También han servido como documentos de consulta los informes de seguimiento anuales, Los resúmenes cambiarios de Transferencias, Formatos para el seguimiento semanal y formatos para el desarrollo de presupuestos por actividad.

El uso de la aplicación informática de control de gasto, ha permitido contar con una herramienta de control y registro ordenado de datos financieros. Esta herramienta se ha constatado que tiene suficiente versatilidad y flexibilidad para el análisis a posteriori de los datos aunque no se ha podido confirmar su utilización para la planificación y previsión de gastos futuros.

El seguimiento financiero en los tres niveles de estudio, tiene importantes diferencias:

A nivel estratégico: Gracias a la aplicación informática y a la instrumentalización de procedimientos contables y administrativos, el registro de datos se mantiene actualizado. Por los datos aportados no se



aprecia una planificación de las necesidades financieras en función del tiempo establecido en los presupuestos, si no que se ejecutan procedimientos de reacción ante el desarrollo de las actividades. Es decir, no se aprecia una correlación entre el presupuesto establecido para un tiempo determinado y la transferencia de fondos en ese mismo tiempo.

A nivel operativo: La flexibilidad necesaria para la implementación y ejecución de actividades, ocasiona una controlada libertad contable en tiempo y registro. Se ejecuta una gestión financiera de tiempo corto a través de las estimaciones trimestrales, justificación de adelantos para actividades y cancelación de deudas de proveedores.

A nivel Ejecutivo, no es evaluable, ya que no se ha apreciado movimiento financiero gestionado directamente por los actores principales a este nivel.

Esta información se ha obtenido a partir de las entrevistas con el personal en la central y en el terreno.

Sobre la gestión de la disponibilidad y el uso de medios e insumos, durante los años evaluables del convenio, se aprecia que existe una correcta disponibilidad de insumos a nivel central, manteniendo, siempre la capacidad financiera para ejecutar las actividades que le corresponden directamente como el servicio de asistencia, la edición de documentación y la producción de bienes. La disponibilidad de insumos a nivel estratégico se realiza en el tiempo correcto.


A nivel operativo, el sistema de presupuesto y avance de costos, ha asegurado una disponibilidad de insumos en tiempo adecuado para la realización de actividades.

A nivel Ejecutivo, En las entrevistas del terreno se ha manifestado desde algunas filiales la preocupación por un reparto de medios desigual durante la ejecución del convenio, considerando que las redes Comunitarias han recibido mayores insumos que el resto de actores. No se aprecia en el estudio de los documentos financieros una diferencia significativa en este sentido, ya que las actividades de capacitación lo son para también para los Comités de PMR y Filiales.

Es cierto sin embargo, que como se constato en el trabajo de campo, no se aprecia un soporte económico directo importante para el mantenimiento de estructura y gastos indirectos de algunas filiales que prestan su apoyo a las actividades del convenio.

Ver grafico 1. Sobre el nivel de gasto en función de los tres niveles de estudio: estratégico (CRE y Central), operativo (Promotores y Coordinadores) y ejecutivo (ejecución directa).

GRAFICO 1. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS



El formato de la información de base (Informe de seguimiento Anual) Aunque consta de un presupuesto global por acciones, no contiene un desglose de partidas por resultados, no permitiendo contrastar el desarrollo de las actividades y evaluar la eficiencia en la planificación de costes.

Se tiene constancia de un formato de Presupuesto por partidas, resultados y actividades, esta información no queda reflejada en los documentos de Análisis de base. Ver factores limitantes de la evaluación.

Existe una estimación trimestral de insumos necesarios, que se envía a la central, pero este mecanismo tiene como finalidad asegurarse una disponibilidad de fondos para la ejecución de las actividades.


En este punto no obstante, la tendencia también es positiva, ya que se han desarrollado, gracias a la experiencia adquirida durante el desarrollo del convenio, mecanismos que permiten una mejora en la planificación como el desarrollo de proveedores principales o la apertura de cuentas a crédito en combustible.

Los insumos dedicados a recursos humanos se consideran adecuados para la ejecución del convenio, pero se aprecian diferencias significativas en función de los tres niveles de estudio.

De los insumos del convenio en costes laborales (salarios, dietas, seguros, etc.) a nivel nacional; A nivel estratégico se dedican en promedio el 31 % y a nivel Operacional el 69% (33% para Coordinadores y 36% para Promotores). Dado el carácter voluntario de la Cruz Roja no se dedican insumos en costes laborales al Nivel ejecutivo.

También se han detectado diferencias significativas en la distribución de insumos en recursos humanos por provincias, estas diferencias se han debido a los diferentes salarios, pero también a que la contratación de personal no se ha realizado al mismo tiempo en todas las provincias. Ver grafico 3. Distribución de salarios por provincias y central. Para este análisis se ha omitido el sueldo del personal de Cruz Roja Española, al no ser estos aportados desde el terreno.

GRAFICO 3. DISTRIBUCION COSTES SALARIALES  
2011 2012



Existen herramientas para el seguimiento financiero de las actividades, como el presupuesto de actividades, Justificación de adelantos y análisis de Desviaciones de la Planificación pero estos

documentos son de aplicación semanal y están diseñados desde una perspectiva de justificación más que de planificación del gasto.

Otra herramienta de uso habitual es la realización de un comparativo de presupuestos para conceptos de cuantía elevada (superior a 100.000 pesos), pero este instrumento se aplica como modo de control y verificación más que como un mecanismo de análisis de costes, que permita una real planificación, ya que no se ha podido constatar que la información que dicho instrumento facilita, haya sido procesada para el análisis y planificación de costes.


En general aunque existe un nivel adecuado de instrumentalización para el control de los insumos, esta información no trasciende del mero cumplimiento de reglamentos administrativos y en muchos casos la información que está accesible y puede ser tratada de forma sistemática a nivel regional para su analisis es mínima.

Los procedimientos y normas establecidas para asegurar la transparencia en la gestión de recursos, no han tenido en muchos casos en cuenta la viabilidad de los mismos. La necesidad de cumplir con unos trámites establecidos para asegurar la transparencia como la obligación de presentar facturas fiscales o la realización de varias ofertas , han provocado gastos no contemplados como el transporte para la recogida de facturas o la concentración de proveedores en áreas alejadas a las propias de la actividad.

Para el análisis de la eficiencia de los Insumos en las siguientes tablas, no se tendrá en cuenta los valores aportados fuera de Republica Dominicana, principalmente el apoyo que la Cruz roja española presta al convenio, ya que se entiende que es un apoyo a la totalidad del mismo y aunque tiene como objeto algunas componentes del convenio como la partida A. IV. Equipos y suministros, y financiamiento de gastos de actividades específicas, estas aun no se han ejecutado. En el grafico 4, se aprecia la importancia presupuestaria que dicho apoyo tiene en la globalidad de insumos del convenio. Tomando como ejemplo el 2011.

GRAFICA 4. PARTICIPACION DE LA CRE.CRD Y LAS 7 PROVINCIAS

DESTINO	GASTO		% TOTAL
	PESOS	EUROS	
1_BAHOA	1.109.784	21.495	5,15%
2_SAN JUAN	666.580	12.881	3,10%
3_BAHOA	349.279	6.766	1,62%
4_ELIAS PIÑA	392.210	7.574	1,82%
5_INDEPENDENCIA	586.116	11.343	2,72%
6_AZUA	663.965	12.790	3,08%
7_OCOA	1.029.838	19.783	4,78%
8_CENTRAL	4.790.929	93.108	22,25%
9_APOYO CRE	11.944.309	238.886	55,46%
0_INDEFINIDOS	2.665	488	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>21.535.674</b>	<b>425.113</b>	<b>100,00%</b>




La distribución de los insumos en Republica Dominicana, muestra el carácter predominante de la sede sobre la gestión de los mismos, ya que es la responsable no solo de mantener la infraestructura general de la Cruz roja dominicana, también aporta directamente apoyo a las actividades a través de los coordinadores y administradores regionales.

En la distribución entre las 7 Provincias Barahona es la Provincia más beneficiada en cuanto a la aplicación de Insumos, esto es debido mayormente a que es junto con Ocoa la que tiene una mayor capacidad económica y productiva para atender a los requisitos en la compra de bienes y servicios. Barahona también cuenta con un gasto mayor por mantener los costes de un local que presta apoyo logístico al resto de provincias.




La diferencia que se aprecia entre provincias no representa exclusivamente una mayor eficiencia en el uso de insumos aunque evidentemente es un mayor beneficio económico para la provincia en el conjunto de la población beneficiaria del convenio. Las diferencias se disminuyen en el segundo año del convenio aunque no significativamente. En la siguiente tabla de actividades se describe la lógica económica del convenio en su aplicación sobre el terreno. Ver Grafica 5. Lógica de Intervención Insumos en terreno.

GRAFICA 5. LOGICA DE INTERVENCION INSUMOS EN TERRENO



Sobre la diferencia de medios existente por provincias no existen medios de verificación, ya que estos se disponen para las actividades y es común encontrarse transferencias puntuales de medios e insumos de una provincia a otra. Aunque no se puede asegurar que algunas provincias dispongan de mayores medios que otras, se ha estudiado a partir de las facturas y registros que algunas provincias hacen mayor uso de estos medios como es el caso de los medios de transporte. Ver grafico 6. Medios de transporte ( año 2011).

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE TRANSPORTE POR PROVINCIA Y UNIDAD




según Datos de control de Gastos




Dentro de las propias provincias también se aprecian datos interesantes en cuanto a la utilización de estos insumos, dedicados en su mayoría a salarios. También es importante la partida de movilidad, llamando la atención en el alto porcentaje del coste total que representa la partida de mantenimiento de vehículos. Se ha estudiado la provincia de Barahona al ser esta la que mayores insumos ha recibido. Ver Grafico 7. Distribución de Insumos en Barahona.

Grafico 7. Distribución de Insumos en Barahona




El siguiente punto del estudio de eficiencia tendrá en cuenta la ejecución global del convenio en función del presupuesto establecido en los PAC correspondientes. Ver grafico 8. Gasto por sobre presupuesto PAC I, II y III

GRAFICO 8. INSUMOS POR RESULTADOS. PAC I, II Y III



En el Grafico podemos apreciar la ejecución presupuestaria por resultados.

GRAFICO 9. EJECUCION POR RESULTADOS



Se ha realizado un estudio de la ejecución de insumos en función de las actividades para determinar al alcance de las mismas y poder establecer una lógica de eficiencia por provincias. En las tablas siguientes se da una visión clara de la ejecución de insumos en función de los resultados y actividades. Aquellos conceptos que no han tenido ningún cargo están sombreados en gris, mientras que los que han tenido un cargo menor a 20 Euros o no aportan un valor significativo por comparación con otras provincias.


TABLA 1. EJECUCION INSUMOS SOBRE EL TERRENO. 2010

	1_BAHOA	2_SAN JUAN	3_BAHOA	4_ELIAS PIÑA	5_INDEPENDENCIA	6_AZUA	7_OCOA	8_CENTRAL	9_CRE	TOTAL	PRESUP	%TOT	%PRES
<b>R0</b> Actividades previas										5.943,2		58,41%	3,87%
<b>A0</b> A0-													
<b>R1</b> Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.													
<b>A1</b> A1-Elección de nuevas comunidades													
<b>A2</b> A2-Realizar Línea Base Inicial.													
<b>R2</b> Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana.													
<b>A1</b> 1-Realizar línea base fase inicial													
<b>A2</b> 2-Realizar programa de capacitación sobre el enfoque de la GdR y la Ley 147-02 dirigida a los miembros de los CMPMR													
<b>R3</b> Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.													
<b>A1</b> 1.-Estudio y evaluación de las principales vulnerabilidades encontradas en el ámbito de los Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad realizados.													
<b>A1</b> 2.-Contratación de mano de obra especializada y sistemas de suministro de materiales par los proyectos de prevención y mitigación de desastres													
<b>R4</b> Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos.													
<b>A1</b> 1-Realizar un análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para implementar una política de GdR interna													
<b>R5</b> Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la población general en la zona sur-centro República Dominicana.										4.231,6		41,59%	2,76%
<b>A1</b> 1.-Diseño de la estrategia de incidencia y sensibilización del proyecto													
<b>R6</b> Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.													
<b>A1</b> 1.-Realización del plan formativo para aplicar la metodología CUSE en los centros escolares de la zona de intervención a través de facilitadores													
<b>TOTAL</b>										10.174,8		100,00%	6,63%
<b>PROGRAMACION PAC I</b>													
												153.504,00	



TABLA 2. EJECUCION INSUMOS SOBRE EL TERRENO. 2011

	1_BARAHONA	2_SAN JUAN	3_BAHORUCO	4_ELIAS PIÑA	5_INDEPENDENCIA	6_AZUA	7_OCOA	8_CENTRAL	9_CRE	TOTAL	PRESUP	CUMP	%TOT
<b>R0</b>	17.205,4	11.074,5	4.814,2	8.865,7	8.985,9	10.235,4	11.060,0	55.336,3	9.243,2	136.798,4			68,6%
A0	12.092,6	8.921,2	4.282,2	8.168,1	8.500,4	9.176,3	9.608,0	39.831,0	9.178,7	109.736,3			
A1	1.474,1	1.419,7	0,0	40,2	36,2	222,3	57,1	14.403,5	54,3	17.707,4			
A2	248,7	0,0	0,0	6,3	25,0	12,1	894,1	145,1	0	1.331,3			
A3	3.390,0	733,6	532,0	651,1	424,3	824,7	500,8	956,7	10,2	8.023,4			
<b>R1</b>	4.086,6	771,5	475,8	305,9	402,0	2.103,1	6.177,5	11.392,2		19.834,9	63.092,94	31,4%	9,9%
A0								8.359,9		8.507,0			
A1										666,1			
A2	1.415,0	361,0	383,5	258,6	271,1	1.286,0	350,7	1.018,9		5.344,8			
A3										842,0			
A4										524,5			
A6	2.248,0						2.134,8	1.433,9					
A7							2.970,0						
A8													
A9													
A10													
A11													
A12													
A13										772,4			
A14													
A15													
A16													
A17													
A18													
A19													
<b>R2</b>	486,2	812,4	56,2	461,7	1.071,7	414,4	1.121,7	9.496,6		13.920,7	44.185,07	31,5%	7,0%
A0								9.456,1		10.407,9			
A1							1.072,1			3.290,2			
A2										67,7			
A3										154,9			
A4													
A7													
A8													
<b>R3</b>	58,7	116,8	59,4		30,7		3,9	9.059,8		9.329,7	29.660,12	31,5%	4,7%
A0								9.059,8		9.198,9			
A1										128,8			
A2										2,0			
A3													
A4													
<b>R4</b>	1.113,7	871,8	665,6	1.030,0	1.165,5	894,7	1.913,1	897,9		14.366,1	45.640,31	31,5%	7,2%
A0										296,4			
A1										7.665,1			
A3										590,9			
A4										5.813,7			
A5													
A6													
<b>R5</b>			7,9			278,3		808,0		1.094,2	3.478,53	31,5%	0,5%
A1										7,9			
A3													
A4										1.086,3			
A5													
A6													
<b>R6</b>	931,3	29,9	595,4	35,0	34,3	810,8	870,2	890,4		4.197,3	13.317,55	31,5%	2,1%
A0										82,1			
A1										4.115,2			
A4													
<b>OTAL</b>										199.541,3	199.374,52	100,1%	
<b>PROGRAMACION PAC II</b>											593.773,00	<b>33,6%</b>	
<b>ACTIVIDADES 0</b>											<b>138.226,6</b>	<b>69,3%</b>	
<b>TOTAL RESULTADOS MARCO LOGICO</b>											62.742,9	<b>31,4%</b>	





## Conclusiones y recomendaciones

La contabilidad, al igual que el registro de las actividades y la recolección de fuentes de verificación, es considerada en muchos casos como una necesidad impuesta, para justificar las acciones en el terreno. Ello es debido a tres factores principalmente: a la falta de formación específica en gestión económica de los principales actores, a la rigidez de las normativas y procedimientos que restan tiempo a los ejecutores para la realización de actividades y al diseño de los instrumentos financieros que no están orientados hacia el análisis y el diseño estratégico, sino al control y justificación de gastos.

Por ello es recomendable la promoción de iniciativas que empoderen a todos los actores del convenio en la importancia de la gestión económica del mismo, orientada hacia la planificación y la eficiencia de los recursos.

La Aplicación para el control contable de la misión es una herramienta de gran importancia que permite recoger fielmente de manera organizada un registro financiero del estado de las actividades del convenio.

Si bien es cierto que se aprecian mejoras considerables en el uso de esta herramienta a lo largo del desarrollo del convenio se considera que aun puede ser de mayor utilidad si se continúa mejorando en las siguientes observaciones:

- Cuidar la digitalización de los datos que permita la correcta clasificación de la información para un posterior tratamiento.
- Mantener, homogeneizar y mantener las nomenclaturas, criterios de clasificación e información a contener.
- Sincronizar las clasificaciones financieras de las actividades con las clasificaciones existentes en la planificación operativa.
- Mantener como soporte de referencia para la contabilidad y gestión y planificación de actividades el presupuesto de insumos por resultado, actividad y provincia.
- Que el presupuesto sea una herramienta socializada y de referencia para todos los actores del convenio que ejecutan o intervienen en la gestión de recursos e insumos para la realización de actividades.

La Necesidad de regular y legalizar todo tipo de transacción financiera, es una constante en todas las actividades de la cooperación al desarrollo y colaboran en la lógica de inclusión de las economías informales en el sistema de derechos y deberes de los ciudadanos. Lamentablemente esta tendencia reglamentarista se aplica en muchas ocasiones de forma global sin tener en cuenta las condiciones de partida de las poblaciones y regiones con menos recursos, lo que fomenta un aumento en la desigualdad de oportunidades a nivel territorial. La aplicación del convenio está siguiendo esta lógica y se aprecia que las provincias más beneficiadas por la adquisición de bienes y servicios son las que tienen más capacidad para cumplir con los estándares reglamentarios.



Se considera pertinente en este área dos acciones: uno, se debe buscar el mecanismo formal que permita priorizar el desarrollo de la actividad económica de las poblaciones con menos recursos y dos, establecer un calendario para la aplicación progresiva de procedimientos financiero administrativos de obligado cumplimiento, que deberá ser acompañado del apoyo y seguimiento para el fortalecimiento de estas capacidades en las regiones con menos recursos.

Se están notando avances en este sentido en la ejecución del proyecto, pero se considera positivo para el desarrollo del convenio, que la Cruz Roja y los Donantes re-consideren el equilibrio entre instrumentalización y libertad de ejecución para que se adecue a todas las provincias, manteniendo un nivel de exigencia asumible para las capacidades y realidades regionales.

Por último y teniendo en cuenta la sostenibilidad y viabilidad del proyecto, las importantes diferencias detectadas entre los recursos que reciben los diferentes actores de este convenio no favorecen la creación de redes estables. La capacidad real de un grupo o red la establece su miembro más débil, por lo que se debe seguir manteniendo el equilibrio en formación y recursos entre las filiales y las redes comunitarias.

El carácter comunitario que subyace en el campo de la Prevención, Mitigación y Respuesta ante la Gestión de Riesgos y el carácter asistencial humanitario que forma parte de los integrantes de la Cruz Roja se basan en que, frente a un evento catastrófico las desigualdades sociales y económicas se difuminan frente a un sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales. Mantener un reparto equilibrado de insumos para cada actor del convenio puede evitar: uno, un desarraigo de los actores menos favorecidos del desarrollo del global de la institución y una modificación de la estructura de liderazgo, reconociendo la designación de roles en función de su estatus laboral más que en su experiencia.



## Eficacia

El diseño de los indicadores afecta el proceso de planificación, la operatoria, y finalmente el diseño del plan de actividades y los instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la acción, por lo que hay que verificar que los indicadores respondan a la naturaleza del proyecto.

En este sentido se encontraron los siguientes aspectos a mejorar:

- Los indicadores del objetivo general, se circunscriben a informes de carácter nacional, donde se estima la inclusión de la información concerniente a las siete provincias del convenio, éstos dependen de la producción de información de otras instituciones, lo que fortalece la alineación del convenio, pero se echa en falta indicadores resultantes de las acciones del convenio y con fuentes de verificación producidas por éstas acciones.
- Los indicadores que se miden con el CAP (relacionados con el objetivo específico) aun no han podido ser verificados por no contar con los resultados finales de este trabajo.
- R1: Los indicadores del resultado 1 están orientados a información cuantitativa -por porcentajes-, en este punto se necesita contrastar con los consolidados por provincias para ver en cuales están obteniendo el logro mayor y cuales necesitan reforzar las actividades del convenio. En este mismo grupo de indicadores el equipo evaluador echa en falta elementos cualitativos del funcionamiento e incidencia en las comunidades de las RCPMR.
- “13.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo”: verificar el conocimiento adecuado entendemos que tiene un alto componente cualitativo y habría que revisar mecanismos apropiados de verificación (ver recomendación de este capítulo)
- “18.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su planificación”. Hemos identificado en el trabajo de campo una asignación de rol por género, dependiendo de la naturaleza de las actividades (prevención, mitigación o respuesta), por lo que este es un indicador que necesita definir los criterios de enfoque, reiteramos para este indicador un medio de contraste más cualitativo no solo numérico.
- “12.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de integrantes femeninos”: este indicador está enfocado a la inclusión, pero se genera la duda de cómo medir la participación, sin influir en la autonomía de la RCPMR.
- “11.R4-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de intervención tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR”: IDEM 13.R2 sobre cómo verificar el conocimiento adecuado. (ver recomendación de este capítulo)
- Para los indicadores del resultado 5 y 6 se vierte la misma inquietud sobre contrastar los porcentajes con el desarrollo de las actividades por provincias para que el impacto pueda verificarse en las provincias de menor logro del convenio.



Los logros previstos hasta la fecha en que se suscribe esta evaluación, se están consiguiendo en proporciones y tiempos diferentes según resultados (ver consolidados en anexos). Lo que revela una deficiencia en la planificación, donde los recursos humanos disponibles no han sido suficientes para el nivel de logro deseado. Existe un importante retraso en los años objeto de evaluación, mostrados en las gráficas de análisis económico.

Se considera necesario el desarrollo de una herramienta sencilla que permita dar seguimiento a la valoración que la población meta tiene sobre las actividades del convenio, de cara a medir la utilidad de las acciones realizadas, la pertinencia y el grado de apropiación que garantice la continuidad de las acciones clave para la reducción de riesgo de desastre una vez finalizado el convenio.

En esa misma lógica sobre la eficacia, se debería garantizar que todos los grupos meta (RCPMR, escuelas, instituciones involucradas, etc.) se beneficien de las acciones del convenio por medio de retroalimentaciones periódicas que devuelvan a los encargados de la implementación del convenio datos clave para realizar acciones correctivas o de mayor incidencia para la inclusión activa de estos.

Sería pertinente dar seguimiento a los factores que puedan impedir que los grupos meta se beneficien de las acciones del convenio, elementos de asignación de rol, personas con vulnerabilidades sociales especiales, elementos de fuerza mayor con capacidad para entorpecer el proceso, así como todos aquellos obstáculos de índole social que ponga en peligro el alcance de los logros esperados, de modo que se puedan aplicar medidas correctoras pertinentes y a tiempo.

Dado el éxito y la calidad de los efectos directos hasta el momento, y a partir de los resultados de la evaluación externa intermedia, sería pertinente valorar la probabilidad de alcanzar el objetivo específico dentro del calendario previsto hasta la finalización del convenio.

La realización de una evaluación constante durante la ejecución del proyecto permite detectar los efectos no previstos capaces de generar impactos positivos y de generar sinergias de avance, este punto es vital, porque la capitalización de buenas prácticas dentro del convenio generaría una revisión de las estrategias de aplicación dependiendo del contexto, con la finalidad de ser mucho más eficaces en la disposición de recursos disponibles, y mucho más eficaces en la obtención de los resultados esperados.

### **Nivel de ejecución de las actividades planificadas por resultados**

El nivel de ejecución de actividades para el alcance de cada uno de los 6 resultados esperados se desarrolla gradualmente debido a que se ha estado implementando el proyecto, priorizando una lógica de ejecución de actividades siguiendo la planificación anual y adecuándose a las posibilidades de cada región.

De esta forma se pueden apreciar el siguiente nivel de avances por resultado contrastados en terreno:

### **Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 1er Resultado**

Se ha logrado finalizar 6 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 y estas son:

- 1.-Elección de nuevas comunidades
- 3.-Constitución de la red en las 34 nuevas comunidades
- 4.-Renovación de los miembros de la red de las comunidades trabajadas anteriormente
- 6.-Capacitación a las 34 nuevas comunidades en AVC/PCD



- 15.-Seguimiento comunitario para reuniones de las junta de las redes
- 16.-Seguimiento comunitario para las acciones de sensibilización comunitaria

Fueron modificadas o redirigidas programáticamente 2 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 y estas son:

- 2.-Realizar línea base fase inicial.
- 7.-Talleres de capacitación en gestión a los directivos de las comunidades por Talleres complementarios específicos para los miembros de cada equipo.

Se encuentran en proceso de ejecución 5 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1, y estas son:

- 8.-Talleres para capacitación en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de albergue
- 9.-Reuniones para validación de mapas de los planes de contingencia
- 10.-Entrega de kit comunitarios de primera respuesta
- 11.-Entrega a la comunidad; cuadernillos, mapas y vallas.
- 12.-Realización de simulacros comunitarios

No han sido iniciadas 5 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 ya que son dependientes de otras actividades y estas son:

- 13.-Seguimiento para revisión de planes de contingencia comunitarias en las comunidades ya trabajadas
- 14.-Seguimiento para repasar conocimientos en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de albergue
- 17.-Seguimiento comunitario para las acciones renovación de kit comunitarios en comunidades trabajadas
- 18.-Seguimiento para simulacros en las comunidades ya trabajadas
- 19.-Realizar línea base fase final

<b>Porcentaje de ejecución de actividades planificadas para el 1er Resultado<sup>1</sup>:</b>	<b>44%</b>
---	------------

### **Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 2do Resultado**

Se ha logrado finalizar 1 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y esta es:

- 3.-Realizar un taller en cada zona de intervención para la constitución y/o renovación de los CMPMR

Fueron modificadas o redirigidas programáticamente 2 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y estas son:

- 0.-Acompañamiento CM PMR, formados y funcionando en todos los municipios de las provincias a fin de motivar y concienciarlos en relación a la importancia de poder tenerlos operativos. Esta actividad fue integrada a la operatividad, de modo de apoyar el cumplimiento del indicador
- 1.-Realizar línea base fase inicial sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.

Se encuentran en proceso de ejecución 3 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y estas son:

- 2.-Realizar programa de capacitación sobre el enfoque de la GdR y la Ley 147-02 dirigida a los miembros de los CMPMR (ver sinergias Resultado 4).



- 4.-Organizar planes formativo para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdE
- 5.-Organizar planes formativo para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdGr

No se han iniciado 4 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y estas son:

- 6.-Seguimiento y tutorización para la aplicabilidad de los PdGr en los CMPMR que los han aprobado
- 7.-Realizar trabajo confección de alianza para apoyo de actuaciones de prevención y mitigación
- 8.-Capacitar puntos focales y facilitadores en las asociaciones de municipios de la zona de intervención en enfoque de GdR
- 9.-Realizar línea base fase final sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.

<b>Porcentaje de ejecución de actividades planificadas para el 2do Resultado:</b>	<b>33%</b>
---	------------

### Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 3er Resultado

Se ha logrado finalizar 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3, y esta es:

- 1.-Estudio y evaluación de las principales vulnerabilidades encontradas en el ámbito de los Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad realizados.

Fue modificada o redirigida programáticamente 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y esta es:

- 3.-Talleres para la formulación de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de desastres

Se encuentra en proceso de ejecución 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y esta es:

- 2.-Proceso de análisis de campo y elaboración de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de desastres

No se han iniciado 4 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y estas son:

- 4.-Talleres para la elaboración de propuestas y reuniones con el CMPMR. Establecimiento de priorización municipal y búsqueda de apoyos de coparticipación (mínimo del 20%)
- 5.-Contratación de mano de obra especializada y sistemas de suministro de materiales para los proyectos de prevención y mitigación de desastres
- 6.-Ejecución de las actuaciones de mitigación por municipio.
- 7.-Supervisión de las actividades.

<b>Porcentaje de ejecución de actividades planificadas para el 3er Resultado:</b>	<b>14%</b>
---	------------

### Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 4to Resultado

Se ha logrado finalizar 2 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son:

- .1.-Realizar un análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para implementar una política de GdR interna
- 2.-Realizar dos seminarios de GdR a técnicos de los diferentes departamentos de la institución



Se encuentran en proceso de ejecución 3 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son:

- 3.-Equipamiento para reforzamiento institucional; proveer 40 kits de primera respuesta; mejorar sistema de radio regional; equipos para sistema alerta temprana
- 5.-Realizar un taller anual capacitación especializada en preparativos para desastres; agua y saneamiento, ayuda humanitaria, prevención y mitigación.

No se han iniciado 2 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son:

- 6.-Biblioteca de GdR: fondo bibliográfico.
- 4.-Realizar un seminario de evaluación interna intermedia

<b>Porcentaje de ejecución de actividades planificadas para el 4to Resultado:</b>	<b>33%</b>
---	------------

### **Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 5to Resultado**

Se encuentra en proceso de ejecución 1 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y esta es:

- 5.-Realización seminario nacional sobre GdR y cumplimiento de la ley 147-02.

Fue redirigida programáticamente 1 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y esta es:

- 1.-Diseño de la estrategia de incidencia y sensibilización del proyecto

No han sido iniciadas 4 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y estas son:

- 3.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a los profesionales de medios de comunicación
- 4.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a instituciones y organizaciones claves en el desarrollo
- 4.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la prevención dirigida a la población general
- 6.-Tres talleres a comunidades de cómo hacer incidencia

<b>Porcentaje de ejecución de actividades planificadas para el 5to Resultado:</b>	<b>0%</b>
---	-----------

### **Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 6to Resultado**

Se ha logrado finalizar 2 de un total de 5 actividades diseñadas para el resultado 6 y estas son:

- 1.-Realización del plan formativo para aplicar la metodología CUSE en los centros escolares de la zona de intervención a través de facilitadores
- 4.-Realización de plan formativo para puntos focales y/o facilitadores en centros escolares sobre actitudes pedagógicas bajo enfoque de GdR y participación activa en Redes comunitarias



No han sido iniciadas 3 de un total de 5 actividades diseñadas para el resultado 6 y estas son

- 2.-Realización una campaña de sensibilización dirigida a los escolares de los centros educativos a través de métodos lúdicos
- 3.-Realización de campañas de educación medioambiental con enfoque de GdR,
- 5.-Realización de actividades de seguimiento

<b>Porcentaje de ejecución de actividades planificadas para el 6to Resultado:</b>	<b>40%</b>
---	------------

## Conclusiones y Recomendaciones

En relación al nivel de logros de actividades alcanzadas para el resultado 1 es de vital importancia mantener la independencia de las RC PMR, Área sobre la cual se debe concentrar la planificación operativa anual, que debe ser establecida, para el próximo periodo de implementación.

La línea base para el resultado 1 implica dos fases de implementación, una inicial y una final, que inicialmente se diseñó como si fueran dos actividades aisladas, esta situación debe ser reajustada, a pesar de que el equipo de gestión del convenio logro con gran esfuerzo dar termino a una de las fases, la cantidad de información obtenida debe ser procesada, siendo una base de datos suficientemente oportuna para que la CRD siga siendo protagonista del campo de la gestión de riesgos. La idea de desarrollar una unidad estadística en la central, parece factible, además se gana como Impacto no esperado.

Para la programación de acciones para el resultado 2 en la fase de acercamiento y facilitación y de incidencia sobre el rol de los ayuntamientos, los organismos internacionales de la cooperación, cuentan con diversidad de informes técnicos y diagnósticos que analizan la estructura organizativa, legal y operativa de los gobiernos locales y/o ayuntamientos en los territorios de intervención, a los cuales se puede acceder para armonizar las estrategias claves de incidencia, y el desarrollo de capacidades para la concertación a nivel local y central.

En esta misma línea de desarrollar capacidades de concertación, hay que tener en cuenta para la planificación de las actividades del resultado 3 la necesidad de revisar las reales capacidades de los actores locales para la gestión de proyectos de GdR, evaluando si en realidad no se está extrapolando áreas que debieran ser competencias de los ayuntamientos hacia las comunidades más vulnerables

La actividad del diseño de una estrategia de incidencia y sensibilización para el resultado 5, es una acción clave para la programación de este resultado y para el proyecto en general. Esta es un área que debe ser analizada desde varios puntos de vista, uno de ellos es el valor agregado como impacto final de proyecto que tienen la organización en las comunidades de “comités comunitarios de información” como alternativa a la utilización de los medios de comunicación oficiales; ya que utilizan mecanismos horizontales de comunicación, los que a la larga hace más accesible la información a los actores locales, esto sin analizar el factor agregado de empoderamiento.

La mayoría de los indicadores muestran un alto grado de medición cuantitativa, lo que facilita la medición, pero que limita la verificación de la calidad del nivel de logro del convenio. El proyecto tiene



un alto componente formativo (con conceptos nuevos para la población meta), y que se implementa en comunidades con vulnerabilidades sociales marcadas.

El nivel educativo es un factor determinante para la transmisión efectiva de estos conceptos y más aun en temas de gran importancia por su nivel de exposición ante amenazas. Otra de las componentes que encontramos es que la transmisión de conocimientos se hace en muchos casos a personas adultas cuyas capacidades de aprendizaje son especiales, por lo que verificar el nivel de logro cualitativo en los indicadores que impliquen conocimientos es pertinente.

Se recomienda evaluar los indicadores que se describen anteriormente y diseñar una ficha de evaluación rápida de conocimientos para aplicar por lo menos en dos momentos clave (vinculada a una actividad con la RCPMR para optimizar recursos), uno en el inicio del 2014 y otra al final del convenio. Estas fichas representarían una fuente de verificación en sí mismas y por medio de un cuestionario básico de selección múltiple poder verificar los conceptos de mayor facilidad de comprensión y los de mayor dificultad, para poder reforzarlos con las actividades faltan por ejecutar en el convenio.

Se recomienda que esta/s ficha/a puedan abarcar la mayor parte de los contenidos claves del convenio y que puedan enriquecer el monitoreo que actualmente se utiliza para el convenio.

Se recomienda hacer el mismo ejercicio con los indicadores de las actividades.

Se recomienda procesar la información de la línea base para poder verificar con los indicadores ya revisados (e implementada la ficha cualitativa propuesta anteriormente) el nivel de logro conseguido.

La implementación de la propuesta de crear “comités comunitarios de información” para generar un impacto directo del resultado 5 capaz de ser monitoreado por las RCPMR para generar una vinculación con la comunidad de manera directa.



## Logro de resultados

N°	Provincias	Municipalidades	Filiales de la Cruz Roja	Redes Comunitarias de PMR	Redes Municipales de PMR	Centros Escolares Intervenido
1	Barahona	8 Municipios 3 DM	8 Filiales 8 Operativas	24 RC PMR 2 Nuevas 20 Reestructuradas 2 No Reestructuradas	11 RM PMR 09 Conformados 2 No conformados	8 Centros Educativos
2	San Juan de la Maguana	5 Municipios	5 Filiales 4 Operativas 1 No Operativa	18 RC PMR 3 Nuevas 11 Reestructuradas 4 No Reestructuradas	5 RM PMR 4 Conformados 1 No Conformado.	7 Centros Educativos
3	Bahoruco	5 Municipios	5 Filiales 3 Operativas 2 No Operativas	22 RC PMR 2 Nuevas 12 Reestructuradas 8 No Reestructuradas	5 RM PMR 3 Conformados 2 No Conformados.	5 Centros Educativos
4	Elías Piña	3 Municipios 2 DM	5 Filiales 3 Operan pero en <u>riesgo</u> 2 No Operativas	11 RC PMR 3 Nuevas 8 Reestructuradas	5 RM PMR 1 Conformado 4 No Conformados	5 Centros Educativos
5	Independencia	3 Municipios 3 DM	5 Filiales 5 Operativas	15 RC PMR 3 Nuevas 6 Reestructuradas 6 No Reestructuradas	7 RM PMR 6 Conformados 1 No Conformado	9 Centros Educativos
6	Azua	7 Municipios	5 Filiales 5 Operativas	20 RC PMR 3 Nuevas 12 Reestructuradas 5 No Reestructuradas	7 RM PMR 4 Conformados 3 No Conformados	6 Centros Educativos
7	San José de Ocoa	3 Municipios 2 DM	6 Filiales 6 Operativas	18 RC PMR 18 Nuevas	5 RM PMR 3 Conformados 2 No Conformados	7 Centros Educativos



<b>Totales Nivel de Logros a Diciembre del 2012</b>	<b>7 Provincias han sido Intervenidas por el Convenio CO 1 090 CR a Diciembre del 2012.</b>	<b>34 Municipalidades; 10 Distritos Municipales han logrado ser Intervenidos, Por el Convenio CO 1 090 CR a Diciembre del 2012.</b>	<b>39 Filiales de la CRD han logrado ser intervenidas por el Convenio CO 1 090 CR a Diciembre del 2012. De estas:</b>  <b>34 Filiales se encuentran operando efectivamente para sus comunidades;</b>  <b>5 Filiales no se encuentran operando eficientemente para sus comunidades.</b>	<b>128 RC PMR han sido intervenidas por el Convenio CO 1 090 CR a Diciembre del 2012. De estas:</b> <b>34 comunidades nuevas han sido integradas al Convenio</b>  <b>69 RC PM del anterior convenio han logrado ser reestructuradas</b>  <b>25 RC PMR del anterior convenio se encuentran en proceso o pendientes de ser reestructuradas, a pesar de que actualmente se encuentran con mayor o menor nivel de operatividad para sus comunidades.</b>	<b>45 RM PMR han sido intervenidas por el Convenio CO 1 090 CR a Diciembre del 2012. De estas:</b> <b>30 RM PMR han logrado ser reestructuradas.</b>  <b>15 RM PMR se encuentran en proceso o pendientes de ser reestructuradas, a pesar de que actualmente se encuentran con mayor o menor nivel de operatividad para sus comunidades.</b>	<b>47 Centros Educativos han sido Intervenidos por el Convenio CO 1 090 CR a Diciembre del 2012.</b>
---	---	---	--	---	--	--

## Conclusiones y Recomendaciones:

En el proceso de síntesis de la información económica y programática, verificado en el trabajo de campo, hemos constatado que el convenio lleva un nivel de retraso considerable, por lo que recomendamos reforzar la estructura de personal (descrita en diseño de la intervención), así como hacer un calendario de priorización de las actividades clave para alcanzar los objetivos deseados en los siguientes PAC.

Se recomienda que los criterios para definir las actividades clave vayan enfocados a la ejecución de las actividades del resultado 5 con la intensidad de genera un impacto de mayor alcance (en términos de la población beneficiaria) así como el criterio de priorización por comunidades rezagadas en la ejecución de las actividades del convenio



## Enfoque de Género y DIH

Parte del reto que tiene la organización hacia la ruptura de la asignación de roles por sexo en la reducción de riesgo de desastres es impulsar la prevención y la mitigación como acciones prioritarias por encima de la respuesta. La visión de la gestión de riesgo en el país se enfocaba desde la lógica rescatista, de brigadas de jóvenes que apoyaban a sus comunidades en los momentos en que un fenómeno natural impactaba de forma inminente el territorio, sobre todo fenómenos hidrometeorológicos. Siendo más costosa la respuesta a la emergencia, no solo por las pérdidas de vidas, de medios de vida y de las pertenencias de las personas afectadas; sino que por el coste de recuperación hasta que una comunidad vuelve a la normalidad (su capacidad de resiliencia)

El enfoque preventivo y de mitigación introduce la lógica de la planificación para evitar que un fenómeno natural se convierta en desastre, fomentando la disminución de las vulnerabilidades atacando las causas de las mismas. Por lo que la imagen masculinizada del rescate se ve sustituida por la imagen feminizada de la planificadora “jefa de hogar”. En el trabajo de campo y conociendo la realidad nacional en contextos de asentamientos vulnerables de estratos sociales de bajos ingresos económicos, hemos encontrado una predominancia de roles dependiendo de las acciones, siendo la prevención y algunos trabajos de mitigación liderados por mujeres, y la respuesta a la emergencia, las brigadas y los rescates parte del rol asignado para los hombres, estando estos últimos más expuestos a una amenaza.

Para efectos del proyecto el enfoque de género debe tener indicadores que revelen con claridad las implicaciones de esta asignación de rol, puesto que la sola presencia de las mujeres en las redes comunitarias, no garantiza la equidad de género. Haría falta documentar el enfoque y definir una estrategia de sensibilización que apoye la responsabilidad en la reducción de riesgo de desastre como un proceso de compromiso equitativo en el que todas las personas de la comunidad se implican en igualdad de condiciones.

En el caso de las personas de ascendencia haitiana encontramos que CR tiene un imperativo humanitario que les manda a prestar ayuda a todas las personas que lo necesiten basándose en la carta humanitaria, los estándares de esfera y en la no discriminación recogida en los derechos humanos. Hemos comprobado que dependiendo de la provincia y del arraigo o temporalidad de la población haitiana hay mayor vinculación al convenio. Siendo las más beneficiadas las personas de ascendencia haitiana que viven en la zona de manera permanente y hablan español. Mientras que los que están en asentamientos temporales sujetos a temporadas de cosecha (como es el caso de azua en las plantaciones de tomates) tienen menor vinculación aunque están asentados en zonas vulnerables y con el agravante de la rotación y el poco dominio de español.

Para esto la institución no tiene escrita –en el marco del convenio y hasta el momento de la evaluación– una estrategia formal para la inclusión de estas personas, sin embargo tiene iniciativas sueltas que se aplican dependiendo de la fortaleza, el interés o sensibilización de la filial. El proyecto no recoge de manera documental estrategias de inclusión de los/as migrantes haitianos/as,.



# Valoración esquematizada de la evaluación

Los resultados se representan de manera esquemática, de tal modo que se pueda conocer la valoración macro de la evaluación y la referencia en el documento de los detalles de cada capítulo.

	PAC I, II y III		10 CO1 090 Años: 2010 2011 y 2012
	R1	R2	R3
<b>Pertinencia</b>	1 2 3 4 5 RCPMR/ Comunidad	1 2 3 4 5 CMPMR/ PGdR	1 2 3 4 5 Acciones mitigación
<b>Diseño de la intervención</b>	1 2 3 4 5 Enfoque comunitario	1 2 3 4 5 Incidencia política	1 2 3 4 5 Planificación
<b>Eficacia</b>	1 2 3 4 5 Movilidad/equipos	1 2 3 4 5 Movilidad/estrategia	1 2 3 4 5 No evaluable
<b>Eficiencia</b>	1 2 3 4 5 Acogida comunidad	1 2 3 4 5 PAG: 29,41 Y 75	1 2 3 4 5 No evaluable
<b>Logro de resultados</b>	1 2 3 4 5 Logro comunidad	1 2 3 4 5 PAG: 29,41 Y 75	1 2 3 4 5 No evaluable
<b>Enfoque de Género y DIH</b>	1 2 3 4 5 Asignación rol	1 2 3 4 5 Asignación de rol	1 2 3 4 5 No evaluable

El rango de valores es:

1. Es la valoración más baja y hace referencia al aspecto que mayor énfasis hay que poner para alcanzar los logros propuestos. Es el caso del resultado 3 y 5. Cuando no se marca ninguna casilla es que no fue evaluado.
2. Es la segunda valoración más baja y amerita que en orden de prioridades se revise de manera exhaustiva.
3. Corresponde a una valoración aceptable, aunque por debajo de lo deseable en términos de nivel de ejecución, y logro.
4. Corresponde a una valoración buena, en el cumplimiento de logros y nivel de ejecución. Es una valoración alta e indica que se están alcanzando los objetivos con dificultades salvables.
5. Es la valoración más alta e indica que se están cumpliendo con los tiempos en cuanto a la implementación de las acciones y en cuanto a la ejecución de fondos. Que se obtienen logros evidentes y que hay un desarrollo acorde con la formulación. No ha habido necesidad de reprogramar o cambiar de estrategia.

	R4	R5	R6
Pertinencia	1 2 3 4 5 Planificación común	1 2 3 4 5 Comunicación	1 2 3 4 5 Planes Escuelas
Diseño de la intervención	1 2 3 4 5 Organización	1 2 3 4 5 Medios masivos	1 2 3 4 5 Escuelas seguras
Eficacia	1 2 3 4 5 Capacitaciones	1 2 3 4 5 No evaluable	1 2 3 4 5 Logro alcanzado
Eficiencia	1 2 3 4 5 Implicación	1 2 3 4 5 No evaluable	1 2 3 4 5 Logro alcanzado
Logro de resultados	1 2 3 4 5 Énfasis preparación	1 2 3 4 5 No evaluable	1 2 3 4 5 Logro alcanzado
Enfoque de Género y DIH	1 2 3 4 5 Mujer participa	1 2 3 4 5 No evaluable	1 2 3 4 5 Todo el personal

Resultados según código: **R1.** Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana. / **R2.** Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana. / **R3.** Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia. / **R4.** Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos. / **R5.** Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la población general en la zona sur-centro República Dominicana. / **R6.** Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.

# Resumen de Recomendaciones

## **Pertinencia**

Para los años siguientes se recomienda de manera prioritaria la ejecución de las actividades vinculadas al resultado 5 sobre estrategia de incidencia y sensibilización del convenio. Se recomienda más presencia en los medio de comunicación masiva y en la implementación de sistemas comunitarios de divulgación de la información, como herramienta de apropiación de las comunidades meta, en la reducción de riesgo de desastre.

Se recomienda capitalizar las alineaciones (y continuar realizándolas) con las instituciones de ayuda humanitaria y ONGs con objetivos comunes, presentes en las zonas de intervención para generar mayores logros (incluso no esperados).

Se recomienda alinear o visibilizar las alineaciones con otros actores propuestos en el convenio, de manera efectiva en el terreno (como la experiencia descrita con el VII Plan de Acción DIPECHO para el Caribe), como son Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y Municipal de los Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. Las asociaciones municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE Región Valdesia. Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR

## **Calidad del diseño**

Se recomienda que se estime pertinente si es necesario reforzar a los promotores con otra figura similar para poder abarcar el volumen de trabajo, garantizando la calidad del mismo. También se estima pertinente una revisión del rol del promotor –cuyo compromiso con el convenio es contractual- versus el rol de los voluntarios para generar una estrategia de mayor apoyo en las filiales que muestran menor implicación en las actividades del convenio.

Se recomienda una jornada de sensibilización en las filiales para reforzar la pertinencia del proyecto y generar sinergias en la implicación (aunque se ha constatado que se ha realizado un apoyo muy cercano a las filiales, es necesaria una revisión sobre la implicación de las filiales en las comunidades donde el convenio tiene mayor nivel de retraso para aumentar el grado de implicación en el mismo.

## **Eficiencia**

Se recomienda cuidar la digitalización de los datos que permita la correcta clasificación de la información para un posterior tratamiento.



Mantener, homogeneizar y mantener las nomenclaturas, criterios de clasificación e información a contener.

Sincronizar las clasificaciones financieras de las actividades con las clasificaciones existentes en la planificación operativa.

Mantener como soporte de referencia para la contabilidad y gestión y planificación de actividades el presupuesto de insumos por resultado, actividad y provincia.

Que el presupuesto sea una herramienta socializada y de referencia para todos los actores del convenio que ejecutan o intervienen en la gestión de recursos e insumos para la realización de actividades.

## **Eficacia**

Se recomienda evaluar los indicadores que se describen anteriormente y diseñar una ficha de evaluación rápida de conocimientos para aplicar por lo menos en dos momentos clave (vinculada a una actividad con la RCPMR para optimizar recursos), uno en el inicio del 2014 y otra al final del convenio. Estas fichas representarían una fuente de verificación en sí mismas y por medio de un cuestionario básico de selección múltiple poder verificar los conceptos de mayor facilidad de comprensión y los de mayor dificultad, para poder reforzarlos con las actividades faltan por ejecutar en el convenio.

Se recomienda que esta/s ficha/a puedan abarcar la mayor parte de los contenidos claves del convenio y que puedan enriquecer la/s herramienta/s monitoreo que actualmente se utiliza para el convenio. Se recomienda hacer el mismo ejercicio con los indicadores de las actividades.

Se recomienda procesar la información de la línea base para poder verificar el nivel de logro de los indicadores que se miden con el resultado de esta información.

La implementación de la propuesta de crear “comités comunitarios de información” para generar un impacto directo del resultado 5 capaz de ser monitoreado por las RCPMR para generar una vinculación con la comunidad de manera directa.

## **Logro de resultados**

Se recomienda reforzar la estructura de personal (descrita en diseño de la intervención), así como hacer un calendario de priorización de las actividades clave para alcanzar los objetivos deseados en los siguientes PAC.

Se recomienda que los criterios para definir las actividades clave vayan enfocados a la ejecución de las actividades del resultado 5 con la intención de generar un impacto de mayor alcance (en términos de la población beneficiaria) así como el criterio de priorización por comunidades rezagadas en la ejecución de las actividades del convenio.



## Plan de trabajo propuesto para la sociabilización de los resultados de la evaluación y la implementación de acciones recomendadas.

Objeto	Actividad	Objetivo
CRE – CRD gestores	Lectura y supervisión de los indicadores y alcance del convenio.	Capitalizar las acciones del convenio para enriquecer los logros de la estrategia macro de la institución y garantizar la coherencia de su Plan Estratégico.
	Herramienta de “banco de tiempo” para voluntarios.	Cuantificar y poner en valor el aporte en horas/persona de los voluntarios mediante una herramienta de medición que les proporcione un estimado económico (en base al sueldo mínimo) de los aportes de los voluntarios. Este dato podría ayudar a afianzar el trabajo voluntario sobre una medición formal de su aporte, así como servir de contrapartida para proyectos concretos.
Coordinadores del convenio	Reforzar la componente de Calidad de la matriz de monitoreo y seguimiento.	Es uno de los puntos principales a mejorar. El objetivo es que se refuercen los indicadores cualitativos mas que cuantitativos, permitiendo, un mejor control sobre la calidad de los logros que registra el proyecto. Es vital tener una retroalimentación periódica en este tipo de intervenciones (cuatro años) por el número y complejidad de sus resultados, por el tiempo de ejecución y sobre todo para garantizar el cumplimiento de los objetivos.
	Identificación de puntos de conflicto entre los distintos perfiles que se involucran en la implementación del convenio.	Dentro del monitoreo, es necesario estimar una ficha de desempeño de los perfiles que trabajan en la ejecución del convenio. La naturaleza de la institución (un gran volumen de personal voluntario) muestra algunas dificultades al integrar personal contratado de la zona y perteneciente al cuerpo voluntario. Este análisis ayudaría a estimar la prudencia de las contrataciones para evitar conflictos de intereses en las filiales que entorpezcan el desarrollo de futuros proyectos.
Coordinadores sectoriales	Desarrollo de las herramientas de monitoreo y seguimiento de su sector de trabajo.	Formularios, pequeñas evaluaciones de medición de logros, check list, etc., los coordinadores deben dominar sus áreas de trabajo y enriquecer la matriz de monitoreo y seguimiento con las herramientas prácticas



		(según sector) que faciliten la información para los coordinadores del convenio. También, estos coordinadores deberán aplicar estas herramientas, definiendo en qué momento del convenio (pre, post) y los alcances de las mismas.
Promotores	Un taller interno participativo; entre los gerentes de la CRD, los coordinadores, los promotores y los presidentes de las filiales; Para la revisión de los indicadores del marco lógico (Objetivo Específico y de los 6 Resultados).	La revisión de los indicadores para el objetivo general, específico y cómo medir de manera cualitativa los resultados descritos en eficacia, para enriquecer la metodología y las herramientas de monitoreo que se utilizan actualmente. Con este taller de manera transversal es necesario trabajar la implicación de presidentes de filiales en el convenio.
	Recogida de insumos según las herramientas de monitoreo y seguimiento de los coordinadores sectoriales.	Los promotores, -como ejecutores en terreno con un compromiso contractual con el convenio-, revisarán los consolidados de cada resultado y de cada una de sus provincias para poder hacer una planificación con los coordinadores sectoriales y del convenio, para reprogramar las actividades atrasadas y ejecutarlas a la luz de las herramientas de monitoreo y seguimiento.
Presidencia de Filiales	Sensibilización con los resultados de la evaluación y las recomendaciones	Apoyar y dar un seguimiento más activo a los promotores en el desarrollo de las actividades. Proporcionándoles los apoyos necesarios con la red de voluntarios de sus filiales. Es competencia de los presidentes de filial sensibilizar a los voluntarios para que se involucren activamente en los proyectos, programas o convenios que implican territorialmente a sus filiales.
	Implementación de la herramienta “banco de tiempo” para los voluntarios.	Para la motivación de los voluntarios y para la visualización de la importancia de su trabajo, los presidentes de filial deben aplicar la herramienta del “banco de tiempo” donde puedan cuantificar el trabajo voluntario de sus filiales. Esto ayudará a la central de CRD a identificar las filiales que necesitan mayor incentivo, mayor apoyo en capacitaciones y recursos, así como a dignificar y capitalizar el trabajo de los voluntarios.
Comunidades	ACTIVAR EL RESULTADO 5 el impulso de “comités comunitarios de comunicación”	Pero con la implicación de la figura de “comités comunitarios de comunicación” para hacer incidencia en la comunidad (como multiplicadores) y para hacer incidencia



		política, que las autoridades puedan ver la comunidad activa con el compromiso con la reducción de riesgo de desastre.
Voluntarios	Sensibilización con los resultados de la evaluación y las recomendaciones.	Los voluntarios necesitan ser conscientes del impacto final que persigue el proyecto, es necesario remarcar el enfoque y el por qué de la necesidad de su implicación.
	Explicación y uso de la herramienta “banco de tiempo” para los voluntarios.	Informar sobre el banco de tiempo y el valor del aporte de cada voluntario, así como la formalización de los compromisos por medio de la valoración de su trabajo.

Nota: estas recomendaciones deberán recogerse en una serie de talleres con los actores implicados en cada caso. Se recomienda que estas actividades se desarrollen entre los meses de Julio y diciembre, de modo que se tenga la suficiente flexibilidad ante el anuncio de una temporada ciclónica muy activa que pondría en riesgo la ejecución de estas actividades.



---

# EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

---

 CRUZ ROJA DOMINICANA  Cruz Roja Española



---

## Anexos

---

### INGENIERÍA Y DESARROLLO FRONTERIZO, IDF. SRL

---



---

Revisión: 17/06/2013  
Entrega: 21/06/2013  
Revisión: 25/06/2013  
Entrega: 26/06/2013

---



## ANEXOS



## Tablas de consolidados

### Consolidado final del Resultado 1 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

#### Notas:

- Verde: Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada
- Azul: Actividad finalizada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 1 Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.							
Indicador	Actividades	Programada PAC 2010-2011-2012	Nivel de Ejecución de la actividad por PAC			Indicadores alcanzados PAC 2011	Indicadores alcanzados PAC 2012
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012		
I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención, de las cuales (34) deberán no haber recibido intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber sido parte del Convenio 16 CO1 078.	A1R1.-Elección de nuevas comunidades	2010 2011		Completada la selección de 34 nuevas comunidades en coordinación con los Comités Locales de la CRD (filiales) en cada provincia.	Las 34 nuevas comunidades fueron seleccionada de la siguiente manera: 18 San José de Ocoa, 4 San Juan, 3 Elías Piña, 3 Azua, 2 Bahoruco, 3 Independencia y 2 Barahona, según los criterios de vulnerabilidad de la gerencia de gestión de riesgo de la CRD.	I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención, de las cuales (34) deberán no haber recibido intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber sido parte del Convenio 16 CO1 078. 18 San José de Ocoa, 4 San Juan, 3 Elías Piña, 3 Azua, 2 Bahoruco, 3 Independencia 2 Barahona	
	A2R1.-Realizar línea base-fase inicial Definición de criterios de	2010 2011		Realizadas 4.597 entrevistas CAP en las comunidades, con un despliegue de 782	Se aplicaron todas las encuestas, en cada una de las comunidades, en este momento		



	vulnerabilidad Levantamiento por comité locales Validación Diseño de planilla Reclutamiento y formación personal Levantamiento de información digitalizadora	2012		voluntarios/as de las filiales de la región.	estamos en el proceso de elección de un equipo para la elaboración de la base de datos y la digitación de las encuestas, las actividades que eran responsabilidad de las filiales ya fueron realizada y las restante actividades son responsabilidad del equipo técnico del proyecto y la gerencia de gestión de riesgo. . (en las 7 provincias		
	A9R1.-Realizar línea base fase final						
I2R1.- Al menos (105) comunidades seleccionadas mantienen constituido formalmente una Red de Gestión de Riesgos al final del proyecto.	A3R1.-Constitución de la red comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR)en las 34 nuevas comunidades	2011  2012:( La finalización del proceso)	N/A	Constituidas las juntas directivas de las redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta en 17 de las 34 nuevas comunidades.	Las 34 redes fueron constituidas	I2R1.- Al menos (34) comunidades seleccionadas mantienen constituido formalmente una Red de Gestión de Riesgos al final del periodo reportado.	I2R1.- Al menos (80) PMR de las 96 comunidades trabajadas anteriormente han sido renovadas
	A4R1.-Renovación de los miembros de la red PMR de las comunidades trabajadas anteriormente	2010  2011  2012: (La finalización del proceso)	Serie de reuniones de coordinación	Realizados análisis del estado de las redes existentes, y movilizaciones para la reactivación; reestructuradas 15 de las 96 redes.  Se ha incorporado a la acción el contenido de armonización elaborado por los actores de gestión de riesgos en el 2010. Esta busca homogeneizar las intervenciones de gestión de riesgos, principalmente al refuerzo de estructuras comunitarias, consensuando procedimientos, conceptos y funciones de las Redes PMR.	Se han renovado 80 redes de las 96 anteriores  Se han renovado 69 redes de las 96 anteriores, de esta 16 se reestructuraron en el 2011 y 53 en el 2012. (ver anexo II), se han renovado las directivas de las redes comunitarias y se han formado las cuatros comisiones de trabajo.		
I3R1.- Al menos (80) de	A6R1.-	2011	N/A	Realizadas capacitaciones a	Fueron realizado los 34 talleres		



las comunidades seleccionadas tienen actualizado sus análisis de vulnerabilidad y capacidad al final del proyecto.	A5R1-Capacitación a las nuevas comunidades en AVC/PCD:	2012: (Desarrollo del proceso AVC en las 34 nuevas comunidad)		68 facilitadores/as comunitarios (51 hombres, 17 mujeres) en metodología AVC. Se ha incidido para aumentar la co-responsabilidad y la co-direccionalidad local del proceso, así como mayor transferencia de capacidades.	AVC, actualmente estamos en la etapa de revisión de los cuadernillos.  De los 34 talleres que se deben realizar, se han realizaron 28, en este trimestre se realizaron 16, solamente restan 6 talleres AVC (ver listado de talleres anexo),		
I4R1.- Al menos (80) comunidades seleccionadas mantienen su plan de contingencia actualizado para al menos una de las amenazas más recurrentes.	A9R1.-Reuniones para validación de mapas de los planes de contingencia	2011 2012	N/A	Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada	Se han realizado los croquis de las comunidades, donde se han impartido los AVC comunitarios, además estamos haciendo la coordinación para contratar a la empresa que se encargara.de la elaboración de los mapas digitales e impresos		
	A13R1.-Seguimiento para revisión de planes de contingencia comunitarias en las comunidades ya trabajadas.	2011	N/A	Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada	Se comenzó a planificar la revisión de los planes de contingencia de las redes comunitarias, para iniciar la revisión de los planes de contingencia comunitarios.		
I5R1.-Tres personas de cada comunidad seleccionada han recibido capacitaciones en primeros auxilios básicos, gestión de albergues y evaluación de daños, siendo al menos el 40% mujeres.	A7R1 Talleres complementarios específicos para miembros de cada equipo	2011 Talleres de capacitación en gestión a los directivos de las comunidades	N/A	Se plantean nuevos módulos formativos comunitarios en temas complementarios a los desarrollados en el Convenio 16 CO1 078 al que se da seguimiento. Se pretende con esto complementar las capacidades ya trabajadas orientadas a la primera respuesta comunitaria (primeros auxilios básicos, gestión de albergues, evaluación de daños), reforzando los contenidos de prevención y mitigación,	6.-Talleres complementarios específicos Se han realizado los primeros seis talleres con los equipos de vivienda y albergue seguro, en las provincias de Azua, Ocoa, San Juan, Elías Piña, Independencia y Bahoruco, además de la elaboración del material de primeros auxilios comunitarios y agua, saneamiento y salud		



				para empoderar a las redes comunitarias como agentes integradores del enfoque de gestión del riesgo.	7.-Taller para formar los facilitadores para capacitar a las redes comunitarias y SPAC  Se formaron cinco facilitadores por provincia, 35 en total.		
	A8R1.-Talleres para capacitación en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de albergue	2011  2012	N/A	Realizadas capacitaciones para facilitadores/as (30 hombres, 8 mujeres) en Evaluación de Daños Comunitario (EDANC). Las capacitaciones se desarrollaron en la provincia de Ocoa, (no se había trabajado antes en gestión de riesgos), incluyendo personal para refuerzo de las capacidades en las provincias que sí fueron parte del Convenio 16 CO1 078.			



	A14R1.-Seguimiento para repasar conocimientos en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de albergues.	2011	N/A	Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada			
I6R1.-Al menos (50) comunidades seleccionadas mantienen un kit de respuesta operativo al final del proyecto	A10R.-Entrega de kit comunitarios de primera respuesta	2012	N/A	N/A	Hemos contactado un listado de posible equipo, para formar el kip de primera respuesta.		
	A11R1.-Entrega a la comunidad; cuadernillos, mapas y vallas.	2011	N/A	Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada			
	A17R1.-Seguimiento comunitario para las acciones renovación de kit comunitarios en comunidades trabajadas	2011	N/A	Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada	Se ha hecho un levantamiento del estado de los kits de cada red antigua y se les orienta para que repongan los ítems agotados o fuera de plazo (botiquines, extintores), además estamos en coordinación con Teofilo Marmolejo, para ver cuales artículos debemos de integrar al kit de primera respuesta.		
I7R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas se reúnen cuatro veces al año	A15R1.-Seguimiento comunitario para reuniones de las junta de las redes	2011 2012		Reforzado el seguimiento de las redes, como parte del análisis y movilización para la reactivación, incidiendo en la orientación de la estructura comunitaria hacia el sistema nacional de gestión de riesgos. Todas las actividades de seguimiento y movilización comunitaria son realizadas	Esta actividad se realiza constantemente, con el objetivo de recomendar acciones de mejoramiento a las directivas de las redes comunitarias..  Se busca empoderar a los puntos focales de las filiales para que realicen el seguimiento. Se ha elaborado una ficha de seguimiento para		



				por el Punto focal de Gestión de Riesgos, voluntario/a del Comité Local correspondiente en cada municipio, con el apoyo del promotor provincial Contratado.	recoger de forma sistematizada la información y las recomendaciones específicas para reforzar el apoyo a la red comunitaria visitada.		
I8R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han realizado una acción de sensibilización al año.	A16R1.-Seguimiento comunitario para las acciones de sensibilización comunitaria	2011 2012	N/A		Con relación al cumplimiento de esta actividad, se han realizado constante visita a las redes y se le han recomendado acciones de sensibilización.		
I9R1.- Al menos(70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han realizado dos simulacros	A12R1.-Realización de simulacros comunitarios	2011 2012	N/A		Aunque se coordino con una red comunitaria, la realización de un simulacro, este no fue posible su realización, para el año 2013 se tiene planificada para este año.		
	A18R1.-Seguimiento para simulacros en las comunidades ya trabajadas	2011	N/A				
I10R1.-Los miembros de la red comunitaria y la mesa directiva de las comunidades seleccionadas están compuestas por al menos un 40% de mujeres.							I10R1.-Los miembros de la red comunitaria y la mesa directiva de las comunidades Seleccionadas están compuestas por al menos un 40% de mujeres.



Indicadores R1						
Texto	valor		logro PAC		Logro convenio	
	PAC	Conv.	Valor	%	Valor	%
I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención, de las cuales (34) deberán no haber recibido intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber sido parte del Convenio 16 CO1 078.	34	34	03	8.8	34	100
I2R1.- Al menos (105) comunidades seleccionadas mantienen constituido formalmente una Red de Gestión de Riesgos al final del proyecto.	105	105	38	36.19	63	60
I3R1.- Al menos (80) de las comunidades seleccionadas tienen actualizado sus análisis de vulnerabilidad y capacidad al final del proyecto.	-	80	12	15	12	15
I4R1.- Al menos (80) comunidades seleccionadas mantienen su plan de contingencia actualizado para al menos una de las amenazas más recurrentes.	-	80	12	15	12	15
I5R1.-Tres personas de cada comunidad seleccionada han recibido capacitaciones en primeros auxilios básicos, gestión de albergues y evaluación de daños, siendo al menos el 40% mujeres.	3xcom 40%	3xcom 40%	0	0	0	0
I6R1.-Al menos (50) comunidades seleccionadas mantienen un kit de respuesta operativo al final del proyecto	-	50	0	0	0	0
I7R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas se reúnen cuatro veces al año	70/4	70/4	No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del indicador.			
I8R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han realizado una acción de sensibilización al año.	70/4	70	No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del indicador.			
I9R1.- Al menos(70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han realizado dos simulacros	70/1	70/2	No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del indicador.			
I10R1.-Los miembros de la red comunitaria y la mesa directiva de las comunidades seleccionadas están compuestas por al menos un 40% de mujeres.	40%	40%	--			



Anexo 1: Nombres y ubicación de las 34 nuevas comunidades

Provincia	Municipio	Comunidad	Filial Responsable
San José de Ocoa	Ocoa	San Luís	Ocoa
		San Rafael	Ocoa
		Bello Sobrante	Ocoa
	Parra	El Naranjal	Parra
		Parra	Parra
		Vengan a Ver	Parra
	El Pinal	El Pinal	El Pinal
		La Isleta	El Pinal
		Rancho Francisco	El Pinal
	Rancho Arriba	Ranchería	Rancho Arriba
		Los Pingüinos	Rancho Arriba
		Los Quemaos	Rancho Arriba
	Sabana Larga	El Centro	Sabana Larga
		Los come Dulce	Sabana Larga
		El Rosal	Sabana Larga
Sabana Larga (La Horma)	El Puente	La Horma	
	El Rifle	La Horma	
	Los Almendros	La Horma	
Barahona	Paraíso	Las Caobas	Paraíso
	Canoa	La Gallera	Canoa
San Juan de la Maguana	San Juan	La Ciénega	San Juan
	Mata yaya	Mata yaya	Las Matas
	El Cercado	El Vallecito	El Cercado
Azua	Padre la Casa	La Laguna	Azua
	Padre la Casa	Monte Bonito	Azua
	Padre la Casa	Los Indios	Azua
Elías Piña	El Llano	Nueva Luna	El Llano
	Hondo Valle	Los Rincones	Hondo Valle
	Hondo Valle	Rancho La Guardia	Hondo Valle
Independencia	El Limon	La Piedra	El Limón
	Independencia	Boca de Cachón	Boca de Cachón
	La Descubierta	Ángel Feliz	La Descubierta
Bahoruco	Jaragua	Alto Velo	Jaragua
	Neyba	Cerro al Medio	Neyba



### Anexo 3: Entrevistas realizadas

Provincia	Comunidades	Entrevistas	Hombres	Mujeres	Niños	Viejos	Voluntarios	H	M
Ocoa	18	835	329	329	48	129	74	41	33
Elías Piña	11	430	168	168	26	69	95	47	48
Bahoruco	22	646	273	273	39	61	70	38	32
Barahona	24	913	376	376	49	152	218	115	103
San Juan	18	547	222	222	35	79	181	109	72
Azua	20	741	291	291	57	106	135	125	10
Independencia	21	485	194	194	24	73	79	40	39
<b>Totales</b>	<b>134</b>	<b>4,597</b>	<b>1,853</b>	<b>1,853</b>	<b>278</b>	<b>669</b>	<b>782</b>	<b>477</b>	<b>305</b>

### Anexo 4: Lista de talleres AVC realizado.

Nombre de la RC-PMR	Número de Participantes			Filial
	Mujeres	Hombres	Total	
RC-PMR Barrio San Luis	10	20	30	Ocoa
RC-PMR Las Rancherías	15	31	46	Rancho Arriba
RC-PMR Los Come Dulce	21	17	38	Sabana Larga
RC-PMR Parra	12	25	37	Parra
RC-PMR Bello Sobrante	20	15	35	Ocoa
RC-PMR El Naranjal	26	21	47	Parra
Cerro al Medio	23	12	35	Neyba
Alto Velo	14	20	34	Jaragua
Media Luna	22	16	38	El Llano
El Botao	15	27	37	Hondo Valle
Las Caobas	39	9	48	Paraíso
La Gallera	13	17	30	Canoa



Consolidado final del Resultado 2 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

Notas:

- Azul: Actividad finalizada
- Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 2 Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana							
Indicadores	Actividades	Programada PAC 2010 2011 2012	Nivel de ejecución de las actividades			Indicadores Alcanzados PAC 2011	Indicadores Alcanzados PAC 2012
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012		
I1R2.- (27) CMPMR de la zona de intervención se han constituido formalmente	A3R2.-Realizar un taller en cada zona de intervención para la constitución y/o renovación de los CMPMR	2011	N/A	Actividad planificada para el periodo, pero no realizada.	Se realizaron varias visitas de motivación a los alcaldes de los municipios donde tenemos incidencia, de esta visita se coordinaron varios encuentros con los componente de los CM PMR de los municipio de Peralta, Azua, Villa Jaragua y Sabana Larga.	Constituido 15 comités y reestructurado 3.	
I2.R2 -La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen adecuadamente los	A1R2.-Realizar línea base fase inicial sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el enfoque de GdR	2010  2011		Línea base fase inicial: realizada, con entrevistas en los municipios de la zona de	Esta actividad fue realizada, se considera necesaria retomarla y hacer un nuevo mapeo		



conceptos básicos del enfoque de la gestión de riesgo.	en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.	2012 (Análisis de la línea de base)		intervención. Se impartió un seminario de gestión de riesgos y marco legal en cada filial, como preparación para la realización de las entrevistas por el personal voluntario con apoyo de los promotores.  La línea de base de desarrollo municipal obtenida abstrae datos por provincia y ofrece un análisis poco detallado de la situación.	más detallado, en la actualidad estamos realizando un formulario, para realizar esta evaluación.		
	A9R2.-Realizar línea base fase final sobre grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.						
I3.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo	A2R2.-Realizar programa de capacitación sobre el enfoque de la GdR y la Ley 147-02 dirigida a los miembros de los CMPMR (ver sinergias Resultado 4).	2010 2011 2012		Actividad planificada para el periodo, pero no realizada  No se ha avanzado como programado en cuanto a la capacitación formal ni en los planes de emergencia municipales, al haberse dilatado esta fase de acercamiento y facilitación	Además, de los 500 ejemplares del marco legal y la ley 147-2, sobre gestión de riesgo, estamos en el proceso de imprimir 500 ejemplares más del marco legal.  En el informe trimestral dice que solo se ha hecho 1 taller en rancho arriba	I1R2.- 15 CMPMR de la zona de intervención se han constituido formalmente	



I4.R2- (11) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Emergencia (PdE) con la participación de al menos el 50% de sus miembros	A4R2.-Organizar planes formativos para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdE	2011 2012	N/A	Actividades planificadas para el periodo, pero no realizadas  No se ha avanzado en los planes de emergencia municipales, al haberse dilatado por una fase de acercamiento y facilitación	Se identificaron cuatro ejes de capacitación para los CM PMR (Gestión de Riesgo, Marco Legal y Ley 147-02, Elaboración de Planes de Gestión de Riesgo y Manejo de Alerta).	I1R2.- 15 CMPMR de la zona de intervención se han constituido formalmente	
	A7R2.-Realizar trabajo confección de alianza para apoyo de actuaciones de prevención y mitigación (ver sinergias Resultado 3)	2011 2012	N/A				
I5.R2- (7) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) con la participación de al menos el 50% de sus miembros	A5R2.-Organizar planes formativos para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdGr			Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de la zona sur-centro de República Dominicana	Se trabajo con la identificación del material didáctico para trabajar con los Planes de Gestión de Riesgo.	I1R2.- 15 CMPMR de la zona de intervención se han constituido formalmente	
I6.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención se han reunidos al menos (4) veces al año para operativizar y dar seguimiento a su PdGr.	A6R2.-Seguimiento y tutorización para la aplicabilidad de los PdGr en los CMPMR que los han aprobado				No hay ningún avance	I1R2.- 15 CMPMR de la zona de intervención se han constituido formalmente	
I7.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención han aplicado el 10% de los objetivos de su PdGr.	A8R2.-Capacitar puntos focales y facilitadores en las asociaciones de municipios de la zona de intervención en enfoque de GdR	2011	N/A	Actividad planificada para el periodo, pero no realizada	No hay ningún avance		
I8.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su planificación.							No se dispone de datos porque en el periodo informado no se realizó la línea de base inicial



Indicadores R2						
texto	valor		logro PAC		Logro convenio	
	PAC	Conv.	Valor	%	Valor	%
I1R2.- (27) CMPMR de la zona de intervención se han constituidos formalmente	27	27	2	7.40	15	55.55
I2.R2 -La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen adecuadamente los conceptos básicos del enfoque de la gestión de riesgo	22*5	22*5	No se dispone de fuentes para medir el indicador. Es necesario hacer una nueva línea de base.			
I3.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo	22*5	22*5	No se dispone de fuentes para medir el indicador. Es necesario hacer una nueva línea de base.			
I4.R2- (11) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Emergencia (PdE) con la participación de al menos el 50% de sus miembros	7	11	7	0	11	0
I5.R2- (7) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) con la participación de al menos el 50% de sus miembros	-	7	0	0	7	0
I6.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención se han reunidos al menos (4) veces al año para operativizar y dar seguimiento a su PdGr.	-	5//4	0	0	0	0
I7.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención han aplicado el 10% de los objetivos de su PdGr.	-	5	0	0	0	0
I8.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su planificación.	7	18	No hay PdE ni de GdR sobre los que medir el indicador			



Anexo: Listado CM PMR

No.	CM PMR
1	<b>Enriquillo</b>
2	<b>Paraíso</b>
3	Jaquimelle
4	<b>Duverge</b>
5	Venga a Ver
6	<b>Jimani</b>
7	La Descubierta
8	Los Ríos
9	Villa Jaragua
10	Tamayo
11	Peralta
12	Sabana Yegua
13	San José de Ocoa
14	Sabana Larga
15	Rancho Arriba



Consolidado final del Resultado 3 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PAC1 y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

Notas:

- Azul: Actividad finalizada
- Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 3: Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.

Indicadores de marco lógico	Actividades de marco lógico	Programada PAC 2010 2011 2012	Nivel de ejecución de las actividades			Indicadores Alcanzados PAC 2011	Indicadores Alcanzados PAC 2012
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012		
11.R3- Al menos (36) comunidades recibieron asistencia técnica por el	A1R3.-Estudio y evaluación de las principales vulnerabilidades encontradas en el ámbito de los Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad realizados.	2010 2011 2012		Se ha estudiado el catálogo de obras de mitigación resultante de los AVC realizados en las comunidades de seguimiento, junto a visitas al terreno y entrevistas con representantes comunitarios. Se estudiaron los aportes de otros proyectos. El catálogo de mitigación post tormenta	Se han realizado los estudios de las principales vulnerabilidad encontrada en los AVC comunitarios realizado en las comunidades  Realizado para las 96 comunidades trabajadas	No hay indicadores medibles en el periodo reportado. La ejecución se centró en actividades de terreno y estudio de datos.	



proyecto para elaborar perfiles de proyectos para prevenir y mitigar desastre				Noel elaborado por el Programa de Recuperación Temprana del PNUD en el sur de RD.	en 2007-2010.		
A3R3.-Talleres para la formulación de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de desastres	2011 2012	N/A	Actividad planificada para el periodo, pero no realizada.  En el periodo reportado no se concretaron perfiles de proyectos, como programado, debido principalmente a la novedad del enfoque, en el que convergen factores de desarrollo organizativo a nivel comunitario, municipal (filiales de la CRD y CMPMR) y provincial	Se realizó anteriormente??? Como si esta actividad estaba reprogramada	No hay indicadores medibles en el periodo reportado. La ejecución se centró en actividades de terreno y estudio de datos.		
I2.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de integrantes femeninos.	A2R3.-Proceso de análisis de campo y elaboración de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de desastres.	2011 2012	N/A	Se realizó un levantamiento de los actores de desarrollo en cada comunidad, para identificar acciones sinérgicas de prevención y mitigación.	Se realizaron varias reuniones con las redes comunitarias seleccionada para trabajar los perfiles de proyecto.	No hay indicadores medibles en el periodo reportado. La ejecución se centró en actividades de terreno y estudio de datos.	
I3.R3 Al menos (42) comunidades han promovido activamente sus perfiles de proyectos a las autoridades pertinentes para lograr su ejecución.	A4R3.-Talleres para la elaboración de propuestas y reuniones con el CMPMR. Establecimiento de priorización municipal y búsqueda de apoyos de coparticipación (mínimo del 20%)	2011 2012	N/A	Actividad planificada para el periodo, pero no realizada  Se consideró necesario reforzar las capacidades de los Comités locales en aspectos técnicos para la identificación y formulación de proyectos, de forma que lideren la actividad en el proyecto, y ésta pueda ser catalizadora de una dinámica de identificación de proyectos descentralizada. Este aspecto está	Esta actividad esta programa para finales de año, ya que depende de la elaboración de los perfiles de proyecto comunitarios.	No hay indicadores medibles en el periodo reportado. La ejecución se centró en actividades de terreno y estudio de datos.	



				desarrollándose en la PAC III.			
I4.R3 Al menos (21) comunidades ejecutaron una actuación de prevención y/o mitigación con el apoyo del CMPMR.	A5R3.-Contratación de mano de obra especializada y sistemas de suministro de materiales para los proyectos de prevención y mitigación de desastres	2010					
	6.-Ejecución de las actuaciones de mitigación por municipio.						
	7.-Supervisión de las actividades.						

Indicadores R3						
texto	valor		logro PAC		Logro convenio	
	PAC	Conv.	Valor	%	Valor	%
I1.R3- Al menos (36) comunidades recibieron asistencia técnica por el proyecto para elaborar perfiles de proyectos para prevenir y mitigar desastre	15	36	0	0	0	0
I2.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de integrantes femeninos.	40%	40%	0	0	0	0
I3.R3 Al menos (42) comunidades han promovido activamente sus perfiles de proyectos a las autoridades pertinentes para lograr su ejecución.	10	42	0	0	0	0
I4.R3 Al menos (21) comunidades ejecutaron una actuación de prevención y/o mitigación con el apoyo del CMPMR.	-	21	0	0	0	0



Anexo: Comunidades Seleccionadas para trabajar con los perfiles de proyecto

Provincia	Municipio O Distr. Municipal	Comunidad
Barahona	Canoa	Las Caobas
Azua	Peralta	Majagual
Bahoruco	Galván	Batey 3
Independencia	Vengan Ver	Barrio Nuevo
San Juan	Juan de Herrera	Barrio Luz
Eliás Piña	Comendador	Potroso
San José de Ocoa	''	''



Consolidado final del Resultado 4 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

Notas:

- Azul: Actividad finalizada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 4: Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos							
Indicadores de marco lógico	Actividades de marco lógico	Programada PAC 2010 2011 2012	Nivel de ejecución de las actividades			Indicadores Alcanzados PAC 2011	Indicadores Alcanzados PAC 2012
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012		
I1.R4-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de intervención tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR	A1R4.-Realizar un análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para implementar una política de GdR interna	2010  2011  2012		Desarrollados talleres DAFO con todos los Comités Locales de la CRD en cada provincia, que se comprometen a elaborar su plan de acción para desarrollar las estrategias identificadas en el análisis.	Tenemos 22 filiales tienen su plan de acción en proceso, 9 en revisión, 5 en revisión y 3 sin iniciar.  Tenemos 20 filiales que han iniciado su plan de acción y alrededor del 50% de esta los están aplicado en sus filiales.	No hay indicadores medibles en el periodo reportado. La ejecución se centró en los análisis DAFO y en actividades de coordinación, planificación y refuerzo de capacidades técnicas orientadas al empoderamiento de la acción por los Comités locales de la CRD.	10 Filiales implementa plan de acción de GdR  50%



I2.R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han actualizados sus PdE.	A5R4.-Realizar un taller anual capacitación especializada en preparativos para desastres; agua y saneamiento, ayuda humanitaria, prevención y mitigación.	2011 2012	N/A		Realización del taller ENI AGUA Se realizo en el municipio de peralta, con una participación de 25 voluntarios/as.  Fue realizado el taller de alojamiento, con la participación de técnicos y voluntarios de las 14 provincias de los proyectos PPD SUR 2 y IPR.		
I3R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han mejorado su equipamiento para dar respuesta adecuada a las emergencias en las comunidades vulnerables.	A3R4.-Equipamiento para reforzamiento institucional; proveer 40 kits de primera respuesta; mejorar sistema de radio regional; equipos para sistema alerta temprana	2011 2012	N/A	Se establece como parte del proceso de desarrollo organizativo en gestión de riesgos, que las filiales revisen, actualicen y aprueben en consejo sus planes de contingencia y respuesta, para posteriormente proceder con el refuerzo de su equipamiento de emergencia.	Se está coordinando con Teófilo Marmolejo, para hacer un listado de los equipos que deben tener los Kit de primera respuesta.	Este proceso no se completó en el periodo reportado, por lo que no se avanzó en las actividades siguientes de refuerzo de equipamiento y capacitación especializada en primera respuesta	
	A6R4.-Biblioteca de GdR: fondo bibliográfico.	2011	N/A			0%	0%
I4R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD el referentes de GdR ha participado activamente en los CMPMR.	A2R4.-Realizar dos seminarios de GdR a técnicos de los diferentes departamentos de la institución	2012	N/A	N/A	Estos seminarios fueron realizados conjuntamente con los talleres de elaboración de planes de contingencia.		
	A4R4.-Realizar un seminario de evaluación interna intermedia						



Indicadores R4						
texto	valor		logro PAC		Logro convenio	
	PAC	Conv.	Valor	%	Valor	%
I1.R4.-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de intervención tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR		x	Es necesario hacer una línea de base para medir este indicador.			
I2.R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han actualizados sus PdE.	24 (60%)	32	33	92	33	92
I3R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han mejorado su equipamiento para dar respuesta adecuada a las emergencias en las comunidades vulnerables.	-	32	0	0	0	0
I4R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD el referentes de GdR ha participado activamente en los CMPMR.	7 (20%)	32	No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del indicador. No tenemos actas de reuniones de CM PMR			



Consolidado final del Resultado 5 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PAC1 y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

Notas:

- Azul: Actividad finalizada
- Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 5: Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgos en la población general en la zona sur-centro República Dominicana							
Indicadores de marco lógico	Actividades de marco lógico	Programada PAC 2010 2011 2012	Nivel de ejecución de las actividades			Indicadores Alcanzados PAC 2011	Indicadores Alcanzados PAC 2012
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012		
	1.-Diseño de la estrategia de incidencia y sensibilización del proyecto	2010 2011 2012		Se han desarrollado actividades de incidencia, a pesar de no haber concretado una estrategia. Se contaba para ello con disponer de un referente de comunicación en la sede central de la CRD, y no se incluyó en el organigrama del equipo a ningún técnico para trabajar este componente de forma especializada; sin embargo el puesto de comunicación	Se elaboro	No hay indicadores medibles (Los procedimientos de aplicación al Fondo de PMR financiado por la AECID no estaban definidos en el periodo reportado)	



				no se llegó a cubrir en el periodo reportado y se tuvo que posponer			
I1R5.- Realizado al menos un reportaje anual sobre la importancia de la prevención y el enfoque de la gestión en 14 medios de comunicación local en la zona sur-centro de República Dominicana.	2.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a los profesionales de medios de comunicación	2011 2012		Se realizó un levantamiento de los medios de comunicación locales presentes en cada provincia de la zona de intervención. Se realizó una presentación del proyecto ante medios de comunicación en la provincia de Ocoa, donde no se había trabajado anteriormente en gestión de riesgos.	En coordinación con el departamento de difusión	No hay indicadores medibles en el periodo reportado	.
	5.-Realización seminario nacional sobre GdR y cumplimiento de la ley 147-02.						
I2R5.- En al menos un 50% de una muestra representativa de familias en 15 municipios de intervención del convenio han elaborado un plan de seguridad familiar.	3.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la prevención dirigida a la población general	2011 Para este periodo la meta era lograr un 20% como muestra representativa		Se reeditaron las cuñas radiales de sensibilización producidas en el Convenio 06 CO1 078 y se distribuyeron a todos los Comités Locales de la CRD en cada provincia, para promoción de su difusión. Se identificó el uso de redes sociales por parte de las filiales como vía de sensibilización potencial, así como las radios comunitarias, accesibles para gran parte de las	En coordinación con el departamento de difusión	.o hay indicadores medibles en el periodo	



				filiales.			
	6.-Tres talleres a comunidades de cómo hacer incidencia	2011					
I3R5.- En al menos 14 instituciones de desarrollo han promovido o incorporado a su actividad el enfoque de gestión de riesgo.	4.-Realización de campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a instituciones y organizaciones claves en el desarrollo	2011		Se realizó un levantamiento de las instituciones de desarrollo de la región y se contactó con las priorizadas para conocer detalles de su ámbito de incidencia, presentar el proyecto e identificar acciones de refuerzo en enfoque de gestión de riesgos.	En coordinación con el departamento de difusión	En proceso.	

Indicadores R5						
texto	valor		logro PAC		Logro convenio	
	PAC	Conv.	Valor	%	Valor	%
I1R5.- Realizado al menos un reportaje anual sobre la importancia de la prevención y el enfoque de la gestión en 14 medios de comunicación local en la zona sur-centro de República Dominicana.	14	56	0	0	0	0
I2R5.- En al menos un 50% de una muestra representativa de familias en 15 municipios de intervención del convenio han elaborado un plan de seguridad familiar.	(20%)	x	0	0	0	0
I3R5.- En al menos 14 instituciones de desarrollo han promovido o incorporado a su actividad el enfoque de gestión de riesgo.	-	14	0	0	0	0





Consolidado final del Resultado 6 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090\_Informe-PAC1 y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS\_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.-

Notas:

- Azul: Actividad finalizada
- Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada
- Gris: No se cuenta con información en el periodo informado
- Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados

Resultado 6: Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto							
Indicadores de marco lógico	Actividades de marco lógico	Programada PAC	Nivel de ejecución de la Actividad por PAC			Indicadores alcanzados PAC 2011	Indicadores alcanzados PAC 2012
			PAC 2010	PAC 2011	PAC 2012		
I1.R6.- Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han realizado su plan de seguridad escolar.	A1R6.-Realización del plan formativo para aplicar la metodología CUSE en los centros escolares de la zona de intervención a través de facilitadores	2010  2011  2012		En el periodo reportado se seleccionaron 39 centros escolares según criterios de vulnerabilidad. Levantamiento de las características físicas y organizativas de cada caso. La actividad se coordinó con el departamento de gestión de riesgos del (MINERD), y se aplicó la guía oficial elaborada con la colaboración de la CRD y otras organizaciones que trabajan en el tema.	Tenemos 23 centros educativos que han concluido su plan de seguridad escolar, 17 en proceso de terminación, y 7 lo tienen iniciado.  Se termino con la facilitación de los talleres para capacitar a los facilitadores sobre metodología CUSE.(anexo	I1R6.-Seleccionados 39 centros escolares en coordinación con el Ministerio de Educación (MINERD). Capacitados equipos de facilitadores en seguridad escolar (metodología CUSE) en 4 provincias.	I1R6.-Seleccionados 39 centros escolares en las 7 provincias (se cuenta con lista y criterios de selección anexo 1)  Capacitados equipos de XX facilitadores ( XX mujeres y XX hombres) en seguridad escolar en las siguientes provincias: XX 4 o 7 provincias? Criterio pq esas 4 y no las 7?



				<p>Se realizaron 4 talleres provinciales de capacitación para facilitadores/as en seguridad escolar, incluyendo a personal voluntario de las filiales de la CRD, personal docente de los centros educativos, funcionarios/as regionales y distritales del MINERD, personal de los Bomberos y de la Defensa Civil.</p> <p>De este modo quedaron formados equipos de facilitación para la elaboración del plan de seguridad escolar en cada centro seleccionado, y para desarrollar las actividades de sensibilización programadas. Las actividades de seguridad escolar han tenido un grado de aceptación en las comunidades sobresaliente entre todas las actividades del periodo reportado</p>	<p>listado de escuela). Se formó a personal de filiales, Defensa Civil, bomberos, regionales de educación, y centros escolares.</p>		
<p>I2.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas cuentan con puntos focales y/o facilitadores con capacidades educativas para enseñanza bajo el enfoque de GdR</p>	<p>A4R6.-Realización de plan formativo para puntos focales y/o facilitadores en centros escolares sobre actitudes pedagógicas bajo enfoque de GdR y participación activa en Redes comunitarias.</p>	2011	N/A	<p>No se ha desarrollado esta actividad, para coordinar el avance con el del MINERD en la definición de los contenidos del plan formativo, parte también de su programa.</p>	<p>Se han identificado los puntos focales</p> <p>No hay avances.</p>	<p>I1R6.-Seleccionados 39 centros escolares en las 7 provincias</p> <p>Capacitados equipos de XX facilitadores ( XX mujeres y XX hombres) en seguridad escolar en las siguientes provincias: XX</p>	0%



13.R6.-Al menos la mitad de la comunidad educativa de los centros de las comunidades intervenidos está sensibilizada de la importancia de la prevención para reducir riesgos al final del proyecto.	2.-Realización una campaña de sensibilización dirigida a los escolares de los centros educativos a través de métodos lúdicos; obras de teatro, concursos, etc.	2012	N/A	N/A	Se están haciendo la coordinación con los centros escolares, para determinar métodos lúdicos a utilizar.  Esta actividad está programada para ser realizada a partir del inicio del año escolar. En coordinación con los programas de juventud de las filiales.	11R6.-Seleccionados 39 centros escolares en las 7 provincias Capacitados equipos de XX facilitadores ( XX mujeres y XX hombres) en seguridad escolar en las siguientes provincias: XX	0%
14.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han participado en campañas de prevención y/o mitigación en sus comunidades	3.-Realización de campañas de educación medioambiental con enfoque de GdR; participación en campañas de prevención y mitigación en sus comunidades	2012	N/A	N/A	Hemos seguido la coordinación con el ministerios de medio ambiente, para realizar la campaña siembra un árbol.	N/A	0%
15.R6.-Al menos 26 centros escolares de las comunidades intervenidas tiene un representante en la Red Comunitaria	5.-Realización de actividades de seguimiento				Se realiza en todo el año 2012  Se realiza en todo el periodo del trimestre		0%



Indicadores R6						
texto	valor		logro PAC		Logro convenio	
	PAC	Conv.	Valor	%	Valor	%
I1.R6.- Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han realizado su plan de seguridad escolar.	38	47	13		42	89.36
I2.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas cuentan con puntos focales y/o facilitadores con capacidades educativas para enseñanza bajo el enfoque de GdR	38/	47	42	0	42	0
I3.R6.-Al menos la mitad de la comunidad educativa de los centros de las comunidades intervenidos está sensibilizada de la importancia de la prevención para reducir riesgos al final del proyecto.	50%	50%	0	0	0	0
I4.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han participado en campañas de prevención y/o mitigación en sus comunidades	-	47	0	0	0	0
I5.R6.-Al menos 26 centros escolares de las comunidades intervenidas tiene un representante en la Red Comunitaria	20	26	En los actuales momentos estamos llevando a cabo una evaluación, para determinar cuánto centro tienen representantes en las redes comunitarias			



Anexo 1: LISTADO DE CENTROS ESCOLARES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de Selección

- Tiempo de Construcción
- Cantidad de Alumnos
- Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)
- Riesgos frente a una amenaza Natural o provocada por el Hombre

Provincia	Filial	Nombre del Centro Educativo	Grado
Barahona	Barahona	Cristo Rey	Medio
	Enriquillo	Tatiana Rodríguez	Media
	Canoa	Manolo Tavarez Justo	Media
	Peñón	María Sepúlveda	Media
	Paraíso	Las Caobas	Básica
	Jaquimeyes	Profesor Juan Boch	Media
	Polo	José Miguel Peña	Básica
	Vicente Noble	Prof. José Hijo Navarro	Básica
Bahoruco	Tamayo	Apolinar Perdomo	Básico
	Neyba	Arzobispos Valera	Básico
	Jaragua	Jaragua	Medio
	Los Ríos	Profesor Humberto Recio	Básico
	Galván		
Independencia	Descubierta	Josefina Medina	Básica
	El Limón	Máximo Gómez	Básica
	Vengan a Ver	Damian Volquez	Básica
	Duverge	Libia margarita Pérez	Básica
	Jimani	Prof. Antonio Duverge	Básica
	Poster Rio	Prof. Josefa Medina	Básica



Provincia	Filial	Nombre del Centro Educativo	Grado
Azua	Azua	Altagracia Concepción de Martínez	Básica
	Sabana Yegua	Escuela Nueva Sabana Yegua	Básica
	Las Yayas	Escuela Primaria las Yayas	Básica
	Peralta	Escuela 19 de Marzo	Básica
	Tabarra Arriba	Escuela Primaria Ramón Martínez	Básica
	Las Charcas	Liceo, Juana Elpidia Sánchez	Media
San Juan	Las Matas de Farfan	Damian David Ortiz	Básica
	El Cercado	Derrumbadero	Básica
	Bohechio	Eduardo Beltre Luciano	
	San Juan	Sector Sureste	Básica
	Los Bancos	Los Bancos	
	Juan de Herrera	El Refugio	Básica
Elías Piña	Comendador	Ana Patria Martínez	Básica
	Guanito	Guanito	Básica
	Sabana Larga	Sabana Larga	Básica
	Hondo Valle	Matías Ramón Mella	Básica
	El Llano	José Joaquín Puello	Básica
San José de Ocoa	San José de Ocoa	Santa Báez	Básica
	sabana Larga	Ángel Emilio Casado	Media
	la horma	La horma	Básica
	rancho arriba	Juan Luis	Básica
	parra	Parra	Básica
	el Pinal	El Pinal	Básica



## Consolidados por provincias

Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias

### 1. Provincia de Barahona

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	RM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar intervenido	Nivel de Logros
1	Barahona	Barahona	Activa Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna	El Puente	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Febrero 2013	Barahona	Conformado año 2008  Activo. Condiciones difíciles para lograr sinergias a nivel de alcaldía  Cuenta con una línea de base intermedia PMR	Cristo Rey	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar.
2			Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos  Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades  Con Plan de Contingencia	Cañada de Papoy	Reestructurada con sus equipos en 2012				Plan de Seguridad Escolar en Proceso  Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales
3	Villa Central DM			Manhattan	Reestructurada con sus equipos en 2012	Villa Central	Conformado año 2012 Activo		
4	Fundación DM			Habanero (pescadería)	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Febrero 2013	Fundación	Conformado año 2009  Activo  actualmente funciona como COE		
5	Cabral			La Lista	Reestructurada con sus	Cabral	No se ha logrado		



					equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR		¿Activo o no?		
6				Los Manguitos	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
7	Paraíso	PARAÍSO	Activa  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna	Villa Nizao	Reestructurada con sus equipos Enero 2013 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Marzo 2013	Paraíso	Activo Conformado año 2008  Con línea de base intermedia PMR en proceso	Las Caobas	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar.  Con Plan de Seguridad Escolar finalizado, en proceso de revisión.  Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales
8			Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos  Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades	El Pley	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Enero 2013				
9			Cuenta con su Plan de Contingencia	La Yagua	Reestructurada sin sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
10				Las Caobas	Constituida sin equipos en 2012 Participa Taller AVC: 27-28/06/2012 Con Plan de Contingencia en proceso de elaboración Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
11	Enriquillo	ENRIQUILLO	Activa  Participación en Taller	El Mamonal	Reestructurada con sus equipos 2011 Participa en Taller	Enriquillo	Activo Conformado año 2008	Tatiana Rodríguez	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes



			análisis FODA para implementar una política de GdR interna		Conformación y Funcionamiento de las RC PMR		Actualmente Funciona como COE		de Seguridad Escolar. 11 F y 11 M.
12			Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades	Los Cocos	Reestructurada con sus equipos 2011 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR		Cuenta con una línea de base intermedia PMR		Con Plan de Seguridad Escolar finalizado, en proceso de revisión. Realizado Taller de evacuación a la escuela. Realizado un Simulacro en fecha: 19-10-2012
13			Cuenta con su Plan de Contingencia	El Otro Lado	Reestructurada con sus equipos 2011 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales
14	Polo	POLO	Activa	Fondo Aristeo	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR	Polo	Activo Conformado año 2008	José Miguel Peña	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar. 11 F y 11 M.
15			Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos	Los Arroyos	Reestructurada sin sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR		Cuenta con una línea de base intermedia PMR		Plan de Seguridad Escolar en Proceso
16			Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades	Las Auyamas Polo	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Marzo 2013				Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales
17	Vicente Noble	VICENTE NOBLE	Activa	Los Maquitos	Reestructurada con sus equipos en 2012	Vicente Noble	Activo Conformado año 2009	José (Hijo) Navarro	Plan de Seguridad Escolar en Proceso
18			Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna	Las Auyamas	Reestructurada sin sus equipos en 2012 Participa en Taller		Cuenta con una línea de base intermedia PMR		Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales



			Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades Cuenta con su Plan de Contingencia		Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
19				Galindo	Reestructurada con sus equipos Febrero 2013 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Enero 2013				
20	Canoa(DM)	CANOA	Activa  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades Cuenta con su Plan de Contingencia	Las Caobas	Reestructurada con sus equipos 2011 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR	Canoa	Activo Conformado año 2008  Cuenta con una línea de base intermedia PMR	Manuel A. Tavares Justo	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar. Con Plan de Seguridad Escolar finalizado, en proceso de revisión. Realizado Taller de evacuación a la escuela. Realizado un Simulacro en fecha: 18-10-2012 Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales
21				La Gallera	Constituida con equipos 2011 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Participa Taller AVC: 21-22/06/2012 Con Plan de Contingencia en proceso de elaboración Participa en Taller Micro proyectos a las RC PMR				
22	Peñón	PEÑON	Activa  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos	Barrio La Q	Reestructurada con sus equipos en 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Enero 2013	Peñón	Conformado año ¿?  <b>Situación año 2011:</b> Solamente se reúnen para emergencias. En opinión de los técnicos no han alcanzado niveles de integración	Marina Sepúlveda	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar. 11 F y 11 M.
23			Participación en Curso	Pueblo Abajo	Reestructurada con sus equipos en 2012  Participa en Taller Conformación y		<b>Actualmente:</b> Operativo con reuniones no periódicas  Cuenta con una línea de base intermedia		Plan de Seguridad Escolar en Proceso  Entregados Kits de Cartel y Flechas



			Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades Cuenta con su Plan de Contingencia		Funcionamiento de las RC PMR Enero 2013		PMR		direccionales
24	Jaquimeyes	JAQUIMEYES	Activa Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos Participación en Curso Análisis de Vulnerabilidades y Capacidades Cuenta con su Plan de Contingencia	Palo Alto (DM)	Reestructurada con sus equipos 2011 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR	Jaquimeyes	Conformado año 2008 Operativo con reuniones no periódicas  <b>Situación año 2011:</b> Se reúnen por situaciones coyunturales, tal parece que el Comité traspasa este nivel de responsabilidad a los técnicos de un proyecto de Intermon OXFAM, con los cuales se encuentran trabajando, A pesar de que el alcalde ha expresado su interés por la integración de todos los sectores. Cuenta con una línea de base intermedia PMR	Hilda Celeste	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar. 11 F y 11 M.  Plan de Seguridad Escolar en Proceso  Entregados Kits de Cartel y Flechas direccionales

#### Anexo : Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Barahona

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
Barahona	Cristo Rey	Medio	1997	653		Terremoto
Enriquillo	Tatiana Rodríguez	Media				
Canoa	Manolo Tavares Justo	Media	2005	259	La escuela está construida en zona vulnerable y cuando hay crecida del río se inunda el 1er plantel	Inundación
Peñón	María Sepúlveda	Media	1991	842	El plantel fue construido hace 20 años aunque fue remodelado hace poco es vulnerable también el terreno se inunda por fenómenos atmosféricos	Terremoto e Inundaciones
Paraíso	Las Caobas	Básica				
Jaquimeyes	Profesor Juan Boch	Media				
Polo	José Miguel Peña	Primaria				
Vicente Noble	Prof. José Hijo Navarro	Básica	2005	540	Las aulas presentan fallas por	Terremoto e Inundación



					vicio de construcción y el terreno se inunda fácilmente	
--	--	--	--	--	---	--

Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias

2. Provincia San Juan de la Maguana

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	RM PMR	Condiciones	Centro Escolar Intervenido	Nivel de Logros
1	San Juan de la Maguana	SAN JUAN	Activa  Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos  Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna	Los Mojaos	Reestructurada OJO: 28-03.2013	San Juan de la Maguana	Conformado Mayo 2011  Opera como un COE	Sector Suroeste	Plan de Seguridad Escolar en Proceso
2				La Mesopotamia	Reestructurada Noviembre 2012				
3				Ingeñito	Reestructurada Septiembre 2012 Participa en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR. Septiembre 2012			Escuela Básica Los Bancos	Plan de Seguridad Escolar en Proceso
4				Yobonico	Constituida Octubre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR - Octubre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue Participa Taller AVC Noviembre 2012 Con cuadernillo y plan de contingencia en revisión				
5				Los Bancos	Todavía no está Reestructurada				
6	Las Matas de Farfán	LAS MATAS DE FARFAN	Activa  Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos  Con Plan de Contingencia	Los Barrancones	Reestructurada Septiembre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR. Septiembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	Las Matas de Farfán	Conformado 2011  sin reuniones  Operativo	Damián Davis Ortiz	Con Plan de Seguridad Escolar
7				Hermanas Mirabal	Reestructurada Febrero 2013			Escuela Matayaya	Con Plan de Seguridad Escolar



			una política de GdR interna		Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
8				Carrera de Yegua (DM)	Reestructurada Agosto 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR agosto 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
9				Matayaya	Constituida septiembre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR - Septiembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue Participación en Taller AVC octubre 2012 Con cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión				
10	Juan de Herrera	JUAN DE HERRERA	Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos	El Berrinche	Reestructurada agosto 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR - Agosto 2012	Juan de Herrera	Conformado 2011  Se reúnen coyunturalmente	El Refugio	Con Plan de Seguridad Escolar
11			No tiene Plan de Contingencia	El Refugio	Reestructurada Febrero 2013		Opera como un COE		
12			Participación en Taller análisis institucional fODA para implementar una política de GdR interna	Barrio Luz	Reestructurada agosto 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Agost. 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
13	Bohechio	BOHECHIO	Inactivo Hay Problemas en este Municipio.  Averiguar que pasa con esta filial	Loma del Yaque	Reestructurada Octubre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Oct. 2012	Bohechio	No Conformado	Eduardo Beltre Luciano	Plan de Seguridad Escolar en Proceso
14				Arroyo Cano (DM)	Reestructurada Noviembre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Nov. 2012				
15				El Manguito	Reestructurada Octubre 2012 la red comunitaria no se reúne Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Oct. 2012				



16	El Cercado	EL CERCADO	Plan Estratégico en proceso de elaboración y ajustes técnicos  Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis institucional fODA para implementar una política de GdR interna	La Colonia	Reestructurada Sept. 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR septiembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	El Cercado	Conformado 2011  Se reúnen coyunturalmente  Operativo	Escuela Derrumbadero	Plan de Seguridad Escolar en Proceso
17				Derrumbadero (DM)	Reestructurada Sept. 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Agost. 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
18				El Vallecito	Constituida Agosto 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Agost. 2012 Participa Taller AVC Sept. 2012 Cuadernillo y plan de contingencia en revisión Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				



Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido

Provincia San Juan

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
Las Matas de Farfán	Damián David Ortiz	Básica	1952	1,415	Filtración del agua en la parte más vieja del edificio	
El Cercado	Derrumbadero	Básica				
Bohechio	Eduardo Beltre Luciano	Básica	1988	545	Filtración y Grietas en el Techo	Derrumbe por Vicio de Construcción
San Juan	Sector Sureste	Básica	1995	1,025		
Los Bancos	Los Bancos					
Juan de Herrera	El Refugio	Básica	1997	192	No tiene un plan de emergencia. Pasa una canaleta cerca del plantel educativo	Inundación



Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias

3. Provincia Bahoruco

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	RM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar intervenido	Nivel de Logros
1	Tamayo	TAMAYO	Activa. Se encuentra apoyando a Neyba y Galván	Los Charquitos	Reestructurada en 2013 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR enero 2013	Tamayo	Conformado  Operativo con reuniones no periódicas	Apolinar Perdomo	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad escolar en revisión por la escuela
2			Participación en Taller análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para implementar una política de GdR interna	María Montes	Reestructurada en 2013 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2013				
3			Con Plan estratégico en revisión	Barrio Calle 7	Reestructurada septiembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012				
4			Con Plan de Contingencia aprobado	Mena Abajo	Reestructurada Mayo 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas				



					29, 30,1 y 2/2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR enero 2013				
5				Uvilla (DM)	No Renovada, pero es funcional Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR enero 2013				
6				El Jobo	No Renovada, pero es funcional Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012				
7	Galván	GALVAN	Actualmente no se encuentra activa. El Promotor y el Punto Focal de Tamayo la apoyan	Las Piedras	Reestructurada en 2013 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2013	Galván	No Conformado. Se está reestructurando  Pendiente para reestructuración	Ulpina González Méndez	Con Plan de Seguridad escolar en revisión por la escuela
8				El Mamon	Reestructurada en 2013 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2013				
9				El Tamarindo	No Renovada, pero es funcional Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR enero 2013				



10				Batey Isabela	Reestructurada septiembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012				
11				Batey 3	Reestructurada diciembre 2011 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2013				
12	Neyba	NEYBA	Actualmente no se encuentra activa. El Promotor y el Punto Focal de Tamayo la apoyan	Segundo Paso	Reestructurada agosto 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012	Neyba	No Conformado. Se está reestructurando  No se reúnen periódicamente	Arzobispo Valera	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad escolar en revisión por la escuela
13		El Estero		Reestructurada en 2013 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2013					
14		Ojeda		Reestructurada agosto 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012					
15		Cerro al medio		Constituida diciembre 2012 Participa Taller AVC 2-3/06/2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012					



16	Villa Jaragua	VILLA JARAGUA	Participación en Taller análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para implementar una política de GdR interna Con Plan estratégico  Con Plan de Contingencia	El Maniel	Reestructurada Mayo 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012	Villa Jaragua	Conformado  Funcional, pero pendiente de firma de Acta	Liceo Jaragua	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad escolar en revisión por la escuela
17		El Barrio		Reestructurada Marzo 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012					
18		El Otro Lado		Reestructurada Julio 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012					
19		Alto Velo		Constituida diciembre 2011 Participa Taller AVC 29-30/06/2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012					
20	Los Ríos	LOS RIOS	Participación en Taller análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para implementar una política de GdR interna Con Plan estratégico en revisión  Con Plan de Contingencia aprobado	Hato Nuevo	Reestructurada diciembre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR noviembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012	Los Ríos	Conformado  Funcional	Profesor Humberto Recio	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad escolar en revisión por la escuela
21		Lengua Azul		Reestructurada diciembre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2012					



					Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012				
22				El Cerro	Reestructurada diciembre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR febrero 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue las fechas 29, 30,1 y 2/2012				

### Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido

#### Provincia Bahoruco

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
Tamayo	Apolinar Perdomo	Básico	1974	370	Grietas en las paredes	Inundación y Terremoto
Neyba	Arzobispo Valera	Básico	1948	553		Terremoto e Incendio
Jaragua	Jaragua	Medio	1994	420	Presenta grietas en el techo	Terremoto
Los Ríos	Profesor Humberto Recio	Básico	2003	327	El techo se esta deteriorando.	Terremoto e inundación



Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias

4. Provincia Elías Piña

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	CM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar intervenido	Nivel de Logros
1	Comendador	COMENDADOR	Dificultades para operar  Con Plan de acción iniciado  Con Plan de Contingencia para aprobación	Lavador Sur	Reestructurada febrero 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	Comendador	No conformado  Condiciones difíciles para lograr sinergias	Ana Patria Martínez	Con Plan de Seguridad Escolar iniciado
2				Ana Patria Martínez	Reestructurada febrero 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Diciembre 2012 Participa en Taller Micro proyectos a las RC PMR Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
3				Galindo	Reestructurada febrero 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR noviembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
4	Sabana Larga DM	SABANA LARGA	Con Dificultades para operar  Con Plan de acción iniciado  Con Plan de Contingencia iniciado	Angostura	Reestructurada Enero 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR noviembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	Sabana Larga	Conformado año 2012  Condiciones difíciles para lograr sinergias	Sabana Larga	Con Plan de Seguridad Escolar en revisión
5				Potroso	Reestructurada febrero 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR noviembre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
6				Sabana Larga	Reestructurada Agosto 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				
7	El Llano	EL LLANO	No Operativo  Con Plan de acción  Con Plan de	Pueblo Nuevo	Reestructurada agosto 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	El Llano	No conformado  Condiciones difíciles para lograr sinergias	José J. Puello	Con Plan de Seguridad Escolar
8				Media Luna	Constituida marzo 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				



			Contingencia para revisión		Participa taller AVC 2-3/06/2012 Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión filial-red				
9	El Llano DM, Guanito	GUANITO		Guanito (DM)	Reestructurada febrero 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012 Participa en Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	El Llano	No conformado  Es muy compleja, a nivel de organización	Guanito	Con Plan de Seguridad Escolar en proceso
10	Hondo Valle	HONDO VALLE	Dificultades para operar  Con Plan de acción no iniciado	Rancho la Guardia	Constituida junio 2012 Participa taller AVC 7-8/07/2012 Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión filial-red Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue	Hondo Valle	No conformado  Es compleja, principalmente dificultades de acceso	Matías Ramón mella	Con Plan de Seguridad Escolar iniciado
11			Con Plan de Contingencia en revisión	El Botao	Constituida abril 2012 Participa taller AVC 23-24/06/2012 Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión filial-red Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue				

#### Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Elías Piña

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
Comendador	Ana Patria Martínez	Básica	1978	853	Rebosamiento de la alcantarilla y puede causar enfermedades	Contaminación
Guanito	Guanito	Básica	1981	615	Filtración del techo en algunas aulas	Terremoto
Sabana Larga	Sabana Larga	Básica	1984	198	Tiempo de edificación, agrietamiento en algunas paredes	Terremoto
Hondo Valle	Matías Ramón Mella	Básica	1978	972	Hay una cañada cerca que puede afectar al centro educativo. Tiempo de construcción del centro	Terremoto, Enfermedades
El Llano	José Joaquín Puello	Básica	1978	972	Filtración de agua en la escuela por problemas de construcción	Desplome del techo



Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias

5. Provincia Independencia

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	RM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar intervenido	Nivel de Logros
1	Vengan a Ver (DM)	DUVERGE	Plan Estratégico en proceso  Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna.	Batey 7	Reestructurada 2012 Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012. Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012	Duverge	Constituido 2008	Centro Educativo Cabrera	Con Plan de Seguridad Escolar en revisión
2				Batey 8 (DM)	Reestructurada 2012 Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012. Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012			Centro Educativo Altagracia Novas	Con Plan de Seguridad Escolar en proceso
3				Batey 9	Reestructurada 2012 Participa en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012			Centro Educativo Félix María Montes	Con Plan de Seguridad Escolar en proceso
4				Las Mercedes	Reestructurada 2012 Participa en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Junio 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012				
5		VENGAN A VER	Plan Estratégico en proceso  Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna.	Brisas del Río	No Reestructurada	Vengan a Ver	Constituido 2008	Centro Educativo Damián Volquez	Con Plan de Seguridad Escolar en revisión
6	El Limón (DM)	EL LIMON	Plan Estratégico sin iniciar Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna.	Los Guineos	No Reestructurada	El Limón	Constituido 2008	Centro Educativo Máximo Gómez	Con Plan de Seguridad Escolar en revisión
7				Vengan a Ver	Reestructurada 2012 Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012				



					Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012				
8				El Palmarito	Reestructurada 2012 Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012				
9				Las Piedras	<b>Constituida 2012</b> Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012 Participa Taller AVC 20 y 21/07/2012 Con Cuadernillo y Plan de contingencia				
10	Jimaní	JIMANI	Plan Estratégico sin iniciar Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna.	Villa solidaridad	No Reestructurada	Jimaní	Constituido 2008	Centro Educativo Gral. A. Duverge	Con Plan de Seguridad Escolar sin iniciar
11				Boca de Cachón	<b>Constituida 2012</b> Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Junio 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012 Participa Taller AVC 04 y 05/08/2012 Con Cuadernillo y Plan de contingencia				
12				María Auxiliadora	No Reestructurada				
13	Boca de Cachón	BOCA DE CACHON	Plan Estratégico en revisión Con Plan de Contingencia  Participación en Taller análisis FODA para implementar una política de GdR interna.	Ángel Feliz	<b>Constituida 2012</b> Participación en Taller conformación y Funcionamiento de las RC PMR Octubre 2012 Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 13 al 16/12/2012 Participa Taller AVC 20 y 21/10/2012 Con Cuadernillo y Plan de contingencia sin revisar	Boca de Cachón	No constituido	Centro Educativo Cornelia Florián Santana	Con Plan de Seguridad Escolar en revisión
14				El otro lado del Puente	No Reestructurada				
15				Barrio Nuevo	No Reestructurada				
	Descubierta  Postrer Rio	N/A	N/A	N/A	N/A	Descubierta	Constituido 2009	Centro Educativo Jovina Medina	Con Plan de Seguridad Escolar en revisión
						Postrer Rio	Constituido	Centro Educativo	Con Plan de



							2009	Josefa Medina	Seguridad Escolar en proceso
--	--	--	--	--	--	--	------	---------------	------------------------------

#### Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Independencia

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
Descubierta	Josefina Medina	Básica	1954	989	Desplome del Techo de Plafón, Sistema sanitario dañado	Terremoto e incendio
El Limón	Máximo Gómez	Básica	1971	216	Edificación Deteriorada	Terremoto
Vengan a Ver	Damian Volquez	Básica	1936	488	El terreno es fácil de inundar	Inundación
Duverge	Libia margarita Pérez	Básica	1970	892	Desplome de la edificación por el tiempo.	Terremoto
Jimani	Prof. Antonio Duverge	Básica	1951	438	Un canal de regado dentro del plantel educativo, la escuela es antigua	Inundación y Terremoto
Postrer Rio	Prof. Josefa Medina	Básica				



Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias

6. Provincia Azua

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	RM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar intervenido	Nivel de Logros
1	Azua de Compostela	AZUA	Activa, funciona bien  Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna  Planificación estratégica y plan de contingencia terminados	Ansonia (DM)	No Reestructurada Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR	Azua de Compostela	No Conformado Se reúne como un COE	Altagracia C. de Martínez.	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar.  Con plan de seguridad escolar terminado Talleres de evacuación 26-11-2012
2				El Rosario (DM)	Reestructurada Diciembre 2012 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
3				Framboyán	No Reestructurada Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
4	Las Charcas			Palmar de Ocoa (DM)	Reestructurada Febrero 2012 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Cuadernillo y plan de contingencia revisado	Las Charcas	No Conformado	Liceo Juana E. Sánchez	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con plan de seguridad escolar terminado Talleres de evacuación 05-12-2012
5				Cañada Cimarrona	Reestructurada Diciembre 2011 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Cuadernillo y plan de contingencia revisado				
6	Padre las Casas			Monte Bonito	Constituida Febrero 2012 Taller AVC 29-30/06/2012	Padre las Casas	Conformado 2011 Se Reúnen Periódicamente		
7				Villa Los Indios	Constituida Diciembre 2011 Taller AVC 04 y 05/08/2012				
8				Las lagunas	Constituida diciembre 2012 Taller AVC 06 y 07/10/2012				



9	Sabana Yegua	SABANA YEGUA (KM. 11)	Activa, funciona bien Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Planificación estratégica y plan de contingencia terminados	Barrio Blanco	Reestructurada Sept. 2012	Sabana Yegua	Conformado 2012 Se Reúnen Periódicamente	Escuela Nueva S. Yegua	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con plan de seguridad escolar terminado Talleres de evacuación 28-11-2012
10				Proyecto-4 (DM)	Reestructurada Noviembre 2012 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
11				Proyecto-2C (DM)	Reestructurada Octubre 2011 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR				
12	Peralta	PERALTA	Activa, funciona bien Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Planificación estratégica en proceso y plan de contingencia terminados	Los Jobos	Reestructurada 2013 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Cuadernillo y plan de contingencia revisado	Peralta	Conformado 2012 Se Reúnen Periódicamente	Escuela 19 de Marzo	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con plan de seguridad escolar terminado Talleres de evacuación 29-11-2012
13				Camboya	Reestructurada 2013 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Cuadernillo y plan de contingencia revisado				
14				Majagual	Reestructurada Octubre 2012 Taller Conformación y Funcionamiento de las RC PMR Cuadernillo y plan de contingencia revisado				
15	Tabara Arriba	TABARA ARRIBA	Activa, funciona bien Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Planificación estratégica en proceso y plan de contingencia terminados	Tabara Arriba	No Reestructurada	Tabara Arriba	Conformado 2011  No Se Reúnen Periódicamente	Escuela Ramón Martínez	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con plan de seguridad escolar terminado Talleres de evacuación 03-12-2012
16				Los Toros (DM)	Reestructurada Junio 2012 Taller micro proyectos a las redes				
17				Sajanoa	Reestructurada Noviembre 2011 Taller micro proyectos a las redes				
18	Las Yayas	LAS YAYAS	Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Planificación estratégica en proceso y plan de contingencia terminados	Las Yayas	Reestructurada Sept.2012	Las Yayas	No Conformado Se Reúnen Periódicamente	Escuela Vietnam	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con plan de seguridad escolar terminado Talleres de evacuación 27-11-2012
19				Viajama	Reestructurada Diciembre 2011				
20				Orégano Grande	Reestructurada Diciembre 2011				



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido

Provincia Azua

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
Azua	Altagracia Concepción de Martínez	Básica	204	251	Pasa una regala por el patio del centro educativo	Inundación
Sabana Yegua	Escuela Nueva Sabana Yegua	Básica				
Las Yayas	Escuela Primaria las Yayas	Básica	1970	433	La puerta de entrada y salida está ubicada donde pasan mucho vehículo y hay una cañada	Accidentes, Contaminación
Peralta	Escuela 19 de Marzo	Básica	1970	808	La escuela está ubicada cerca del río Jura	Inundación
Tabara Arriba	Escuela Primaria Ramón Martínez	Básica	1973	785	Hay una división entre la comunidad y la escuela	
Las Charcas	Liceo, Juana Elpidia Sánchez	Media				



Cuadro Consolidado Principales logros del Convenio por Provincias

7. Provincia San José de Ocoa

N.	Municipio	Filial	Condiciones	RC PMR	Condiciones	RM PMR	Condiciones	Nombre del Centro Escolar intervenido	Nivel de Logros
1	San José de Ocoa	OCOA	Activo Con Plan estratégico y plan de contingencia entregados Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Participación en Taller Formación a Facilitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Comunitarias EDANC	San Luís	CONSTITUIDA 2012 Participación Taller AVC Abril 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012	San José de Ocoa	Conformado 2010 Se reúne como un COE	Escuela Santa Báez	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad Escolar en revisión para su validación Taller de evacuación 31-10-2012 Simulacro 13-11-2012
2				San Rafael	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC Octubre 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador				
3				Bello Sobrante	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC junio 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012				
4	DM El Naranjal	PARRA	Activo Con su Plan estratégico en proceso de elaboración y plan de	El Naranjal (DM)	CONSTITUIDA 2012 Participación Taller AVC junio	El Naranjal	No conformado Se Coordina para Conformarlo	Escuela Básica Parra	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad Escolar



			contingencia entregado Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Participación en Taller Formación a Facilitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Comunitarias EDANC		2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012				validado Taller de evacuación 18-10-2012 Simulacro 18-10-2012
5				Parra	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC junio 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión Filial-Red Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012				
6				Vengan a Ver	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC Julio 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión Filial-Red				
7	DM EL PINAR	EL PINAR	Activo Con Plan estratégico y plan de contingencia entregados	El Pinar (DM)	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC Sept.2012	El PINAR	No conformado Se Coordina para Conformarlo	Escuela Básica El Pinar	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad Escolar validado
8			Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Participación en Taller Formación a Facilitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Comunitarias EDANC	La Isleta	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller Funcionamiento RC PMR 25-09-2012 Participación Taller AVC Sept.2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador				Taller de evacuación en el 2013 Simulacro 2013
9				Rancho Francisco	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller Funcionamiento RC PMR 26-09-2012 Participación Taller AVC Julio				



					2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión Filial-Red Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012				
10	Rancho Arriba	RANCHO ARRIBA	Activo Con Plan estratégico y plan de contingencia entregados Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Participación en Taller Formación a Facilitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Comunitarias EDANC	Ranchería	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC junio 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión Filial-Red	Rancho Arriba	Conformado 2012 se reúnen como PMR pero no regularmente	Escuela Básica Juan Luis	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad Escolar validado Taller de evacuación en el 2013 Simulacro 2013
11				Los Pingüinos	CONSTITUIDA 2012 Participación Taller AVC Diciembre 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador				
12				Los Quemaos	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC Noviembre Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012				
13	Sabana Larga	SABANA LARGA	Activo Con Plan estratégico y plan de contingencia entregados Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Participación en Taller Formación a Facilitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Comunitarias EDANC	El Centro	CONSTITUIDA 2012 Participación Taller AVC Octubre 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Proceso de Digitación Punto Focal	Sabana Larga	Conformado 2011 Se reúne como un COE	Liceo Ángel Emilio Casado	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad Escolar validado Taller de evacuación en el 2013 Simulacro 2013
14				Los Come Dulce	CONSTITUIDA 2012 Taller Funcionamiento RC PMR Noviembre 2012 Participación Taller AVC junio 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión Filial-				



					Red Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012			
15				El Rosal	CONSTITUIDA 2012 Taller Funcionamiento RC PMR Noviembre 2012 Participación Taller AVC Julio 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Proceso de Digitación Punto Focal Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012			
16	LA HORMA	Activo Con Plan estratégico y plan de contingencia entregados Participación en Taller análisis institucional FODA para implementar una política de GdR interna Participación en Taller Formación a Facilitadores en Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Comunitarias EDANC	El Puente	CONSTITUIDA 2011 Participación Taller AVC Sept.2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador		Escuela Básica El Puente.	Participación en Curso Formación a Facilitadores en Planes de Seguridad Escolar Con Plan de Seguridad Escolar validado Taller de evacuación en el 2013 Simulacro 2013	
17			El Rifle	CONSTITUIDA 2011 Taller Funcionamiento RC PMR Octubre 2012 Participación Taller AVC Agosto 2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del Coordinador Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue con fechas del 6 al 9 de diciembre 2012				
18			Los Almendros	CONSTITUIDA 2011 Taller Funcionamiento RC PMR Diciembre 2012 Participación Taller AVC Sept.2012 Con Cuadernillo y Plan de Contingencia En Revisión del				



					Coordinador				
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido

Provincia San José de Ocoa

Filial	Nombre de Centro Educativo	Nivel	Año Construcción	Matricula o numero beneficiarios	Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional)	Amenaza Natural o provocada por el Hombre que puede afectar
San José de Ocoa	Santa Báez	Básica		494		Terremoto
sabana Larga	Ángel Emilio Casado	Media	1974	305	Cerca del plantel hay un arroyo que inunda la Escuela	Inundación y Terremoto
la Horma	La Horma	Básica	1988	87		Terremoto
rancho arriba	Juan Luis	Básica	1970	184	La escuela esta construida cerca de un río y se ha inundado	Inundación y Terremoto
Parra	Parra	Básica				
El Pinar	El Pinar	Básica	1978	296		





