

PROYECTO NÚM. 31: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN

ANEXO 1	Resumen descriptivo	Indicadores objetivamente verificables	Fuentes de verificación	Hipótesis
Objetivo general	Fomentada la acción infantil y juvenil en el marco de la Educación al Desarrollo.	Incrementada cualitativamente la participación directa e indirecta de infancia, juventud y sociedad en general, en acciones de educación al desarrollo en los distintos territorios en los que se ejecuta el proyecto.	Memoria proyecto Fichas de identificación y seguimiento	Infancia, juventud y sociedad en general, motivadas por la acción en materia de Educación al Desarrollo en los distintos ámbitos territoriales en los que se desarrolla el proyecto.
Objetivo específico	Promocionados y dinamizados grupos de trabajo y acción implicando a toda la comunidad educativa y asociativa de Cruz Roja, en base a distintas intervenciones y acciones tomando como marco de referencia las distintas vías de actuación de la Educación al Desarrollo.	Incrementado cualitativa y cuantitativamente el nº de acciones de sensibilización y educación al desarrollo en los distintos territorios en relación a los resultados obtenidos en el POA 1	Memoria proyecto Fichas de identificación y seguimiento	Comunidades educativas y red territorial de Cruz Roja implicadas activa y participativamente en actividades de Educación al Desarrollo.
Resultados	<p>R1. Consolidados equipos de proyectos de educación al desarrollo de Cruz Roja en los diferentes ámbitos territoriales en los que se desarrollan las acciones generales del proyecto.</p> <p>R2. Creados grupos de trabajo y acción sobre Educación al Desarrollo en las comunidades educativas de formación técnica, profesional y universitaria.</p> <p>R3. Creados grupos de trabajo y acción sobre Educación al Desarrollo en las Comunidades Educativas de Primaria y secundaria (Comités de Cooperación Escolar).</p>	<p>Consolidado un grupo de proyectos de ED en al menos 11 Oficinas Provinciales de CRE</p> <p>Reunidos una vez al mes los grupos de trabajo en las seis comunidades educativas en las que se desarrolla el proyecto.</p> <p>Realizadas al menos dos actividades mensuales en cada comunidad educativa.</p> <p>Reunidos una vez al mes los grupos de trabajo en las diez comunidades educativas en las que se desarrolla el proyecto.</p> <p>Realizadas al menos dos</p>	<p>Fichas identificación y seguimiento</p>	<p>Departamentos y voluntariado de Cruz Roja implicados en el diseño de acciones de Educación al Desarrollo</p> <p>Implicación y relación directa entre Cruz Roja y las Comunidades Educativas en acciones de Educación al Desarrollo</p> <p>Departamentos y voluntariado de CRE implicados en la investigación, formación y ejecución de acciones de ED</p>

	<p>R4. Creados y consolidados grupos de trabajo e investigación sobre Educación al Desarrollo con la participación de voluntarios y técnicos de la red territorial de CRE.</p> <p>R5. Elaborados materiales de difusión y apoyo a las acciones que se desarrollan en el marco del proyecto.</p>	<p>actividades mensuales en cada comunidad educativa.</p> <p>Reunidos los grupos de trabajo al menos una vez cada tres meses. Elaborados materiales didácticos creados por los grupos de trabajo</p> <p>Elaborados los siguientes materiales para cada una de las acciones: Educación al desarrollo en espacios de formación: 2.000 carpetillas Comités de Cooperación Escolar: 5.000 pegatinas, 5.000 hojas de correspondencia infantil, 2.000 carteles polípticos Grupos de investigación y formación en ED: materiales didácticos de formación en ED (Tipo y cantidades aún por determinar)</p>	<p>Facturas/justificantes de elaboración de los materiales</p>	<p>Difundidas acciones y materiales para las comunidades educativas y la red territorial de CRE</p>
<p>Actividades</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratación de responsable para la coordinación del proyecto a nivel nacional 2. Consolidación de un equipo de proyectos en Educación al Desarrollo en los ámbitos territoriales de CR donde se va a desarrollar el proyecto 3. Consolidación de grupos de trabajo en las comunidades educativas donde se va a ejecutar el proyecto, con el apoyo de Cruz Roja. 4. Consolidación y estructuración de áreas y ámbitos de trabajo para adaptar el proyecto global a la realidad local en la que se va a llevar a cabo. 5. Realización de actividades diversas: talleres, jornadas, cursos formativos, seminarios, exposiciones, videoforums y otros. 6. Diseño y elaboración de materiales 7. Planificación y realización de reuniones de implantación, seguimiento y evaluación del proyecto a nivel estatal y territorial 8. Realización de la memoria del proyecto 			