

Resumen Ejecutivo

Plan de Acción

Terremoto Haití 2010 – 2015

Un Sendero de Solidaridad



Cada vez más cerca de las personas



Cruz Roja Española

Índice

1. Introducción.....	3
2. Marco de Intervención	3
2.1 Objetivo Estratégico General	5
2.2 Objetivos Estratégicos Específicos y Líneas Estratégicas Sectoriales	5
3. Prioridades Transversales	13
3.1 Equidad de género.....	14
3.2. Defensa de la Sostenibilidad Medioambiental	14
3.3. Inclusión de colectivos Vulnerables.....	16
4. Plan de Evaluación.....	16

1. INTRODUCCIÓN

El 12 de enero de 2010 Haití sufrió un devastador terremoto que afectó a una gran parte del país (Departamento Oeste y Sudeste). Debido a la magnitud de la crisis y los devastadores efectos que ha producido y producirá a medio y largo plazo, Cruz Roja Española (CRE) ha asumido el compromiso de apoyar al pueblo haitiano no sólo en el corto plazo, proporcionando una respuesta inmediata a las necesidades básicas existentes en la actualidad, sino también, en el medio y largo plazo apoyando un proceso de rehabilitación y desarrollo sostenible durante los próximos 6 años.

Con este objetivo nace este documento, el **Plan de Acción Terremoto de Haití PATH** el cual pretende **orientar nuestra intervención** en los próximos años y ser un producto que refleje, encuadre y potencie las políticas de cooperación de Cruz Roja Española, Cruz Roja Haitiana y de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Durante este tiempo se ejecutarán diversos proyectos dentro de los ámbitos de intervención establecidos en el PATH y todos ellos, aparte de contribuir al alcance del Objetivo General establecido, deben orientarse a **un fortalecimiento efectivo y real de la Cruz Roja Haitiana** (CRH) que promueva, tal y como indica el Plan de Cooperación Internacional de CRE. 2007. *“Desarrollar Sociedades Nacionales más fuertes y más articuladas, Sociedades Nacionales capaces de cumplir con su mandato humanitario, con sus compromisos con las personas vulnerables y capaces de ejercer un papel relevante en la construcción del desarrollo en cada uno de sus países”.*

La permanencia de CRE como Delegación específica para la ejecución del PATH se limitará a seis años, dedicando el último de ellos a realizar un traspaso y cierre de los proyectos que conlleve a una apropiación y continuidad de las intervenciones de Reducción de Riesgos y Promoción de la Salud por parte de los Comités Locales y Regionales de CRH, contribuyendo con ello a mejorar su presencia y labor en el ámbito comunitario.

2. MARCO DE INTERVENCIÓN

El Plan de Acción se conforma de un objetivo general y seis objetivos específicos. De cara a incidir en el Objetivo Estratégico General y teniendo en cuenta las necesidades detectadas por la Cruz Roja Haitiana, la FICR, la propia CRE y otras Sociedades Nacionales Participantes (SNP), Cruz Roja Española establece los siguientes sectores prioritarios que marcan los Objetivos Estratégicos Específicos del PATH:

1. AYUDA HUMANITARIA
2. REHABILITACIÓN/RECONSTRUCCIÓN
3. SALUD
4. REDUCCIÓN DE RIESGOS
5. DESARROLLO ECONÓMICO
6. DESARROLLO ORGANIZATIVO

Atendiendo a los niveles de afectación y grado de vulnerabilidad de la población, las primeras acciones de ayuda humanitaria realizadas por CRE se centraron inicialmente en Puerto Príncipe, extendiéndose a continuación a Léogâne y finalmente Jacmel.

Para los próximos 6 años y teniendo en cuenta los criterios establecidos de **conectividad** y su vinculación con el *continuo humanitario* de las acciones desarrolladas por el movimiento desde el 12 de enero 2010, así como al criterio de **concreción y reducción**, CRE, de acuerdo con CRH y con otros actores del movimiento, delimita su área geográfica de intervención a las zonas de:

- Departamento del Oeste: Ciudad de Puerto Príncipe y Léogâne
- Departamento del Sudeste

Es en estas localidades donde se ejecutarán, con mayor o menor grado de incidencia, las intervenciones referidas a los diferentes sectores contemplados en el presente Plan: *Ayuda Humanitaria, Rehabilitación, Salud, Reducción de riesgos, Cooperación al Desarrollo Económico y Desarrollo Organizativo*. La distribución inicial será la siguiente:

Dpto.	Comuna	Zona	Sector de intervención	Tipo de Intervención prevista
Oeste	Puerto Príncipe	Campos de desplazados	Ayuda Humanitaria sostenida	Aprovisionamiento de agua, Saneamiento básico y Promoción de Higiene
		6ª Sección Comunal: Fort Nacional	Rehabilitación/Reconstrucción	Instalación de alojamiento progresivo con cierre definitivo
		Centre Ville	Rehabilitación/Reconstrucción	Reconstrucción/Rehabilitación y equipamiento de escuela de formación profesional
	Léogâne	2ª Sección Comunal. Campamento Petite Rivière	Ayuda Humanitaria	Entrega e instalación de Alojamiento temporal para familias desplazadas
		3ª Sección Comunal: 14 comunidades	Rehabilitación/Reconstrucción	Rehabilitación de viviendas dañadas, construcción de alojamiento progresivo
			Salud: Agua y saneamiento	Dotación de sistemas de agua y saneamiento
			Salud: Promoción de la salud	Promoción de higiene, prevención enfermedades prevalentes, primeros auxilios comunitarios
			Reducción de Riesgos	Preparación para desastres, prevención de riesgos y mitigación de daños en el ámbito comunitario
			Desarrollo Económico	Mejora de medios de producción y empleabilidad
		1ª, 2ª, 3ª y 4ª Sección Comunal	Rehabilitación/Reconstrucción	Reconstrucción/Rehabilitación y equipamiento de escuelas
Sudeste	Jacmel[1]	1ª y 2ª Sección Comunal	Rehabilitación/Reconstrucción	Rehabilitación/Reconstrucción de escuelas
	Cayes Jacmel	1ª y 2ª Sección Comunal	Rehabilitación/Reconstrucción	Rehabilitación/Reconstrucción de escuelas
	Marigot	1ª Sección Comunal	Rehabilitación/Reconstrucción	Rehabilitación/Reconstrucción de escuelas
	Cotes-de-Fer	6ª Sección Comunal	Rehabilitación/Reconstrucción	Rehabilitación/Reconstrucción de escuela y Centro de Salud
Nacional			Cooperación Institucional	Fortalecimiento capacidades CRH Programas Nacionales de Reducción del Riesgo y Salud Comunitaria

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN HAITIANA AFECTADA POR EL TERREMOTO 2010, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS VULNERABILIDADES

La consecución de este objetivo se define a través del trabajo conjunto con Cruz Roja Haitiana, conjugando el fin del Plan de Cooperación de CRE, los planteamientos de la FICR, los esfuerzos en desarrollo de las Sociedades Nacionales implicadas, la meta de la Cooperación española y europea, y las ganas por luchar y sacar sus capacidades para una mejora de la calidad de vida de los colectivos vulnerables de este país caribeño.

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECTORIALES

OE1:

CUBIERTAS LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE

OE2:

PROMOVIDA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HABITACIONALES Y SOCIALES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE

OE3:

MEJORADAS LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE INTERVENCIÓN

OE4:

MEJORADAS LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO A DESASTRES

OE5:

MEJORADAS LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE

OE6:

MEJORADA LA CAPACIDAD DE LA DE LA CRUZ ROJA HAITIANA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE

OE1:

CUBIERTAS LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE

Después del primer año, se mantiene la situación de indefinición por lo que la población sigue albergada en los campos de desplazados sin posibilidad de reubicación. Por ello, se establece dar continuidad a la fase de Ayuda Humanitaria, entendiéndola como una **Ayuda Humanitaria sostenida** que continuará suministrando **agua potable y saneamiento básico** a las familias albergadas en campos de Puerto Príncipe en los que CRE apoya desde los primeros días tras el desastre, así como **alojamiento temporal** a familias albergadas de Léogâne (Petite Rivière) y Pto. Príncipe (Fort Nacional).

Este objetivo se desarrollará bajo tres líneas estratégicas, para las cuales, a su vez, se establecen indicadores de verificación del grado de consecución de las mismas.

Línea Estratégica	Indicadores
LE1. Distribución de agua potable a las personas acogidas en campos de desplazados.	- Cubiertas las necesidades básicas de agua de 16.400 familias albergadas en campos de desplazados de Pto. Príncipe hasta diciembre de 2011. - En enero de 2012 la gestión del agua en el 80% de los campamentos de Pto. Príncipe, atendidos por CRE, es asumida por los comités comunitarios y la DINEPA
LE2. Saneamiento y gestión de residuos en los campos de desplazados	- Cubiertas las necesidades básicas de saneamiento y gestión de 16.400 familias albergadas en campos de Pto. Príncipe hasta diciembre de 2011. - En enero de 2012 la gestión del saneamiento y residuos en el 80% de los campamentos de Pto. Príncipe, atendidos por CRE, es asumida por los comités comunitarios y municipalidad
LE3. Entrega e instalación de alojamiento temporal a familias desplazadas	Un total de 104 familias de Petite Rivière y 504 de Fort Nacional cuentan con un alojamiento temporal con cierre en diciembre de 2011

Línea Estratégica	Años PATH																							
	2010				2011				2012				2013				2014				2015			
Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LE1. Distribución de agua potable a las personas acogidas en campos de desplazados																								
LE2. Saneamiento y gestión de residuos en los campos de desplazados																								
LE3. Entrega e instalación de alojamiento temporal a familias desplazadas																								

OE2:

PROMOVIDA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HABITACIONALES Y SOCIALES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE

CRE entiende que para contribuir a la recuperación y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y de las personas es necesario intervenir en el ámbito de la rehabilitación y reconstrucción. Y es por ello que incluye en el Plan este Objetivo Estratégico, el cual tendrá en cuenta para su ejecución aspectos de intervención como el enfoque participativo, comunitario, de protección al medio ambiente, y la sensibilidad a los factores culturales.

Este objetivo se desarrollará bajo las siguientes líneas estratégicas:

Línea Estratégica	Indicadores
LE1. Cubiertas las necesidades de alojamiento de la población afectada por el terremoto	· En septiembre de 2011, al menos 4.500 familias de Léogâne, afectadas por el terremoto son beneficiadas con alojamientos progresivos
	· El 80 % de los alojamientos progresivos instalados son ocupados por damnificados por el terremoto dos años después de la entrega y colocación del alojamiento progresivo.
	· Al menos el 80% de las familias beneficiadas con alojamiento progresivo participan activamente (aportando mano de obra miembros de su grupo familiar) en la instalación del módulo progresivo
	· Al menos el 60% de los alojamientos progresivos instalados son mejoradas por las familias ajustándose a las necesidades familiares (en tamaño, seguridad, utilización) en 2014
LE2. Rehabilitación y Reconstrucción de infraestructuras educativas y sanitarias	· En diciembre de 2012, 1 escuela en Puerto Príncipe, 9 escuelas en Léogâne, 7 escuelas y 1 centro de salud en Jacmel han sido reconstruidos y equipados
	· Al menos el 90% de los centros educativos rehabilitados/reconstruidos por CRE cuentan con un proyecto de Promoción de la Salud y PPD escolar implementado por voluntariado CRH

Línea Estratégica	Años PATH																			
	2010				2011				2012				2013				2014			
Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LE1. Cubiertas las necesidades de alojamiento de la población afectada por el terremoto.																				
Instalación de alojamientos progresivos																				
Rehabilitación de viviendas afectadas																				
LE2. Rehabilitación y Reconstrucción de infraestructuras educativas y sanitarias																				
Reconstrucción infraestructuras educativas Léogâne																				
Reconstrucción infraestructuras educativas Jacmel																				

OE3:

MEJORADAS LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES DE INTERVENCIÓN

Las intervenciones en el área de la **salud comunitaria** que CRE promoverá en Haití se dirigirán a crear comunidades más sanas, mejorando al fortalecimiento de las redes de atención primaria a través de la **promoción de la salud** así como a la ampliación de la tradicional formación en Primeros Auxilios.

Este enfoque se construirá partiendo de la experiencia de Cruz Roja Haitiana en promoción de la higiene - fundamentalmente utilizando la metodología PHAST (Transformación Participativa para la higiene y el saneamiento¹) – y ampliando el alcance adaptando al contexto haitiano la metodología Salud y Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC²), o CBHFA por sus siglas en inglés). A su vez, promoverá el acceso al **agua potable y saneamiento básico** como elementos esenciales en la mejora de la salubridad y protección del medioambiente.

Línea Estratégica	Indicadores
LE1. Apoyo a la provisión de agua para consumo humano y saneamiento básico	El 100% de las comunidades beneficiadas con alojamiento progresivo y centros escolares reconstruidos por CRE, cuentan con un sistema de agua y saneamiento adecuado a sus necesidades a noviembre de 2012
LE2. Gestión comunitaria del agua	El 80% de los sistemas de agua comunitarios construidos por CRE cuentan con una gestión autónoma y con capacidad de mantenimiento al final de 2013
LE3. Promoción de la Salud en el ámbito comunitario y escolar	A junio de 2011 la CRH cuenta con materiales adaptados y personal Voluntario capacitado en el uso y manejo de la metodología SPAC/CBHFA (Salud y Primeros Auxilios basados en la Comunidad)
	A diciembre de 2013, las comunidades y centros escolares reducen en un 30% la incidencia de las enfermedades hídricas y prevalentes(con respecto al año 2010)
	El 80% de las comunidades organizan por sí mismas al menos 1 campaña de limpieza o de movilización social en salud en 2012 y 2013
	El 75% de las familias y de las escuelas utiliza y mantiene de forma correcta los sistemas de saneamiento a diciembre de 2011

Línea Estratégica	Años PATH																			
	2010				2011				2012				2013				2014			
Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LE1. Provisión de agua para consumo humano y saneamiento básico																				
LE2. Gestión comunitaria del agua																				
LE3. Promoción de la Salud en el ámbito comunitario y escolar																				

OE4:

¹ Conocido generalmente por el acrónimo en inglés (PHAST: Participatory Hygiene and Sanitation Transformation)

² CBHFA: Community Based Health and First Aid, metodología desarrollada por la Federación Internacional a partir de experiencias de distintas Sociedades Nacionales, e implementada en varios países, entre ellos Indonesia y Sri Lanka en proyectos apoyados por CRE en el marco del Plan de Acción del Tsunami.

MEJORADAS LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO A DESASTRES

Ante la elevada vulnerabilidad de la población haitiana y la acusada exposición a amenazas naturales, la reducción del riesgo a desastres es una de las prioridades de intervención para la FICR, CRH y CRE, con el objeto de construir comunidades más resilientes al tiempo que tejer un nexo eficaz entre los programas de intervención en situaciones de emergencia, rehabilitación y desarrollo.

Línea Estratégica	Indicadores
LE1. Preparación para desastres basada en la comunidad	El 80% de las comunidades y de las escuelas cuentan con planes de respuesta y sistemas de alerta temprana validados en simulaciones y simulacros en diciembre 2012
	El 60% de las comunidades ha mejorado la infraestructura de albergues/espacios de seguridad comunitaria en diciembre 2012
	El 50% de la población de las comunidades de intervención mejora sus conocimientos y habilidades en reducción del riesgo (conoce el plan de respuesta de su comunidad, identifica zonas seguras y de riesgo y prácticas familiares y comunitarias de reducción) en julio de 2014
LE2. Microproyectos comunitarios de mitigación y prevención frente a desastres	Al menos el 80% de las comunidades identifica y presenta 2 microproyectos comunitarios en marzo de 2012
	Al menos el 60% de las comunidades ejecuta con participación comunitaria 2 microproyectos comunitarios en julio de 2013

Línea Estratégica	Años PATH																			
	2010				2011				2012				2013				2014			
Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LE1. Preparación para desastres basada en la comunidad																				
LE2. Microproyectos comunitarios de mitigación y prevención frente a desastres																				

OE5:

MEJORADAS LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE

Las zonas de intervención donde CRE pretende desarrollar sus intervenciones de Desarrollo Económico se centran en los Departamentos Oeste y Sudeste, concretamente en las comunas de Léogâne: 3ª Sección Comunal (14 comunidades) y en el Departamento del Sudeste. .

Las características socio-económicas de cada zona son diferentes: la 3ª sección comunal y las comunidades del Departamento del Sudeste presentan características propias de zonas urbanas y peri-urbanas que integran como principales sectores económicos el comercio informal, empleos eventuales en tareas de reconstrucción-desescombro y agricultura de subsistencia.

Línea Estratégica	Indicadores
LE1. Apoyo a la mejora en los medios de producción	Entre 2011 y 2014 se desarrollan proyectos de mejora de la producción agro-pecuaria en al menos el 50% de las comunidades de intervención de CRE
LE2. Mejora de la empleabilidad de la población Vulnerable	Al menos el 80% de las personas beneficiarias formadas desarrollan una actividad remunerada, con autoempleo o por cuenta ajena, entre 2011 y 2014.

Línea Estratégica	Años PATH																			
	2010				2011				2012				2013				2014			
Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LE1. Apoyo a la mejora en los medios de producción																				
LE2. Mejora de la empleabilidad de la población vulnerable																				

OE6:

MEJORADA LA CAPACIDAD DE LA DE LA CRUZ ROJA HAITIANA PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE

El terremoto del 12 de enero sacudió los cimientos de la Cruz Roja Haitiana, cuyas infraestructuras, personal y voluntarios se vieron severamente afectados. Es necesario trabajar para reconstruir la infraestructura dañada de la Sociedad Nacional, fortalecer su capacidad de gestión, mejorar sus habilidades para movilizar y gestionar recursos, fortalecer sus filiales y la capacidad de gestión del voluntariado. Es por ello, que los diferentes actores del Movimiento se han unido para brindar apoyo a la recuperación y fortalecimiento de esta Sociedad Nacional, con el fin de que pueda ofrecer sus servicios con la calidad y cobertura suficientes ante los grandes retos que se le presentan.

Línea Estratégica	Indicadores
LE1. Recuperadas y rehabilitadas las infraestructuras y equipamientos de CRH	A septiembre del 2012 se encuentran restablecidas y equipadas las infraestructuras de CRH de los comités seleccionados
LE2. Mejorada la respuesta ante desastres de CRH	- A diciembre de 2011, los equipos preposicionados por CRE en Haití son operativos con recursos humanos formados para dar respuesta a las posibles emergencias. - A junio de 2012, los planes de respuesta y contingencia y protocolos de respuesta de CRH han sido difundidos en toda la red territorial.
LE3. Capacitados los RRHH de CRH	A lo largo de 2011 y 2014 se establece un programa formativo para el personal de CRH que permita la integración y apropiación de CRH en la ejecución y continuidad de las intervenciones de Reducción Del Riesgo y Promoción de la Salud a nivel comunitario
LE4. Establecidos sistemas de cooperación y apoyo técnico a mandos altos e intermedios de CRH	En septiembre de 2011 se han identificado y se brinda apoyo al menos 3 departamentos de admón. y gestión de CRH
LE5. Consolidación y homogenización del fortalecimiento de la CRH a través del establecimiento programas nacionales de Reducción Del Riesgo y Promoción de la Salud.	- En diciembre de 2011 CRH cuenta con metodologías estandarizadas para programas nacionales de Reducción del Riesgo y promoción de la salud. - El 80% de los proyectos de Reducción del Riesgo y Promoción de la Salud ejecutados por CRE, integran, para su ejecución, personal voluntario de los Comités Locales/regionales de CRH - Al menos 40% de los comités locales nacionales de CRH, cuentan en 2015 con las capacidades y equipamiento necesario para dar continuidad a las intervenciones de Reducción del Riesgo y Promoción de la Salud iniciadas a lo largo del PATH

Línea Estratégica	Años PATH																			
	2010				2011				2012				2013				2014			
Trimestre	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
LE1. Recuperadas y rehabilitadas las infraestructuras y equipamientos de CRH																				
LE2. Mejorada respuesta desastres de CRH																				
LE3. Capacitación de los RRHH de CRH																				
LE4. Establecidos sistemas de cooperación y apoyo técnico a departamentos de administración y gestión de CRH																				
LE5. Consolidación y homogenización del fortalecimiento de la CRH a través de programas nacionales																				

3. PRIORIDADES TRANSVERSALES

Junto con las líneas estratégicas sectoriales, se considera necesario tener en cuenta una serie de enfoques transversales, que son aquellos aspectos que deben ser considerados en toda intervención de una manera específica, debiendo ser elementos clave para su factibilidad y viabilidad.

Las prioridades horizontales y transversales serán:

- Equidad de Género
- Defensa de la sostenibilidad medioambiental
- Inclusión de los colectivos vulnerables

3.1. EQUIDAD DE GÉNERO

El principal objetivo de CRE en esta materia es garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas sus intervenciones, de manera que se beneficie a hombres y mujeres por igual, de acuerdo con sus necesidades específicas y con especial atención a las particularidades culturales.

En relación con el PATH se tendrán en cuenta las siguientes acciones desarrollar:

Propósito Transversal	Acciones transversales
Incrementada la perspectiva de género en todas las intervenciones del PATH	Introducir aspectos específicos de género en las intervenciones (resultados, actividades, indicadores, condiciones previas, etc.) en la planificación de las intervenciones
	Potenciar el diagnóstico de género en la identificación
	Sensibilización y formación del personal de CRE y CRH
	Introducir aspectos de género en lenguaje, recursos humanos y presupuesto
	Contar con especialistas en la materia
	Proyectos concretos con un fuerte componente de empoderamiento de las mujeres
	Sistematización de experiencias propias de Cruz Roja
	Potenciar como beneficiarias a mujeres sin recursos, víctimas de la violencia y niñas

3.2. DEFENSA DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

El deterioro del medio ambiente suele ser un componente crítico de la vulnerabilidad; los desastres pueden tener causas ambientales y sus efectos pueden agravarse por estas mismas causas. Si no se evalúa correctamente su impacto ambiental, algunos proyectos de desarrollo pudieran afectar negativamente al medio ambiente y hacer más vulnerable a la población y a las generaciones futuras.

En relación con el PATH se tienen en cuenta las siguientes acciones desarrollar:

Propósito Transversal	Acciones transversales
Incrementada la defensa de la sostenibilidad ambiental en las intervenciones del PATH	Introducción de aspectos específicos de sostenibilidad medioambiental y participación en las intervenciones (resultados, actividades, indicadores, condiciones previas, etc.) en la planificación de las intervenciones
	Elaboración de estudios de impacto y evaluación ambiental en todos los niveles de planificación
	Sensibilización y formación del personal de CRE y SSNN
	Promoción de sistemas de gestión ambiental
	Actividades de reforestación, de conservación de suelos, fuentes y pastizales y de promoción de los cultivos ecológicamente sostenibles
	Contar con especialistas en la materia
	Sistematización de experiencia propias de Cruz Roja
	Potenciar como beneficiarios grupos residentes en zonas de alto valor ecológico amenazadas o degradadas desde el punto de vista ambiental

3.3. INCLUSIÓN DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES

Como se mencionó en el apartado de diagnóstico del presente Plan, Haití es un país donde las Vulnerabilidades de la población son altas y estas inciden de diferente manera entre los distintos colectivos. Es por ello importante el resaltar la necesidad de identificar y priorizar entre los colectivos vulnerables, a aquellos especialmente vulnerables y con necesidad de apoyo específico para poder salir de dicha situación.

Por este motivo, se plasma en el PATH, el interés por potenciar herramientas concretas y otro tipo de actuaciones de fortalecimiento de las capacidades de estas personas que contribuyan a la disminución de sus Vulnerabilidades.

En relación con el PATH se tiene en cuenta las siguientes acciones a desarrollar:

Tabla 43. ACCIONES EN VULNERABILIDAD

Propósito Transversal	Acciones transversales
Incrementada la perspectiva de vulnerabilidad en todas las intervenciones del PATH	Introducción de aspectos específicos de vulnerabilidad en las intervenciones (resultados, actividades, indicadores, condiciones previas, etc.) en los proyectos.
	Elaboración de AVC en la fase de identificación
	Sensibilización y formación del personal de CRE y SSNN
	Potenciar como beneficiarios grupos especialmente vulnerables

4. PLAN DE EVALUACIÓN

En el Plan de Evaluación previsto se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

- Inclusión de los aspectos específicos relacionados con el PATH en los proyectos de Cooperación de Haití ejecutados por CRE, haciendo referencia a los mismos en las formulaciones y teniéndolos en cuenta a la hora de la consecución de los objetivos.
- Desarrollo de evaluaciones desde el ámbito operativo hasta el estratégico, incorporando un proceso de evolución de impacto orientado a la familia a través de un seguimiento individualizado.
 - Evaluación del Plan de Acción Terremoto de Haití 2010 (intermedia y final)
 - Evaluación de Programas
 - Evaluación de Proyectos
 - Evaluación de impacto en la persona/familia
- Elaboración de un informe anual de resultados. Este informe se pasará a los diferentes actores implicados en el PATH. De hecho, debería ser una parte importante de este informe la sistematización de información aportada por actores claves de este plan. Por otra parte intentará ser lo más concreto y transparente en relación con gastos, resultados, logros y retos, pudiéndose plantear posible revisión – cambios en el plan atendiendo a condiciones externas o internas.