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1. INTRODUCCIÓN 

 
El 12 de enero de 2010 Haití sufrió un devastador terremoto que afectó a una gran parte del 

país (Departamento Oeste y Sudeste). Debido a la magnitud de la crisis y los devastadores 

efectos que ha producido y producirá a medio y largo plazo, Cruz Roja Española (CRE) ha 

asumido el compromiso de apoyar al pueblo haitiano no sólo en el corto plazo, 

proporcionando una respuesta inmediata a las necesidades básicas existentes en la 

actualidad, sino también, en el medio y largo plazo apoyando un proceso de rehabilitación y 

desarrollo sostenible durante los próximos 6 años.  

 

Con este objetivo nace este documento, el Plan de Acción Terremoto de Haití PATH el cual 

pretende orientar nuestra intervención en los próximos años y ser un producto que refleje, 

encuadre y potencie las  políticas de cooperación de Cruz Roja Española, Cruz Roja Haitiana 

y de la Federación Internacional de la Cruz Roja. 

 

Durante este tiempo se ejecutarán diversos proyectos dentro de los ámbitos de intervención 

establecidos en el PATH y todos ellos, aparte de contribuir al alcance del Objetivo General 

establecido, deben orientarse a un fortalecimiento efectivo y real de la Cruz Roja Haitiana 

(CRH) que promueva, tal y como indica el Plan de Cooperación Internacional de CRE. 2007. 

“Desarrollar Sociedades Nacionales más fuertes y más articuladas, Sociedades Nacionales 

capaces de cumplir con su mandato humanitario, con sus compromisos con las personas 

vulnerables y capaces de ejercer un papel relevante en la construcción del desarrollo en cada 

uno de sus países”. 

La permanencia de CRE como Delegación específica para la ejecución del PATH se limitará a 

seis años, dedicando el último de ellos a realizar un traspaso y cierre de los proyectos que 

conlleve a una apropiación y continuidad de las intervenciones de Reducción de Riesgos y 

Promoción de la Salud por parte de los Comités Locales y Regionales de CRH, contribuyendo 

con ello a mejorar su presencia y labor en el ámbito comunitario. 

 
 

2. MARCO DE INTERVENCIÓN 

 
El Plan de Acción se conforma de un objetivo general y seis objetivos específicos. De cara a 

incidir en el Objetivo Estratégico General y teniendo en cuenta las necesidades detectadas 

por la Cruz Roja Haitiana, la FICR, la propia CRE y otras Sociedades Nacionales 

Participantes (SNP), Cruz Roja Española establece los siguientes sectores prioritarios que 

marcan los Objetivos Estratégicos Específicos del PATH: 

1. AYUDA HUMANITARIA  
2. REHABILITACIÓN/RECONSTRUCCIÓN 
3. SALUD   
4. REDUCCIÓN DE RIESGOS 
5. DESARROLLO ECONÓMICO 
6. DESARROLLO ORGANIZATIVO  
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Atendiendo a los niveles de afectación y grado de vulnerabilidad de la población, las primeras 

acciones de ayuda humanitaria realizadas por CRE se centraron inicialmente en Puerto 

Príncipe, extendiéndose a continuación a Léogâne y finalmente Jacmel. 

Para los próximos 6 años y teniendo en cuenta los criterios establecidos de conectividad y 

su vinculación con el continuo humanitario de las acciones desarrolladas por el movimiento 

desde el 12 de enero 2010, así como al criterio de concreción y reducción, CRE, de 

acuerdo con CRH y con otros actores del movimiento, delimita su área geográfica de 

intervención a las zonas de: 

 Departamento del Oeste: Ciudad de Puerto Príncipe y Léogâne 

 Departamento del Sudeste 
 
Es en estas localidades donde se ejecutarán, con mayor o menor grado de incidencia, las 

intervenciones referidas a los diferentes sectores contemplados en el presente Plan: Ayuda 

Humanitaria, Rehabilitación, Salud, Reducción de riesgos, Cooperación al Desarrollo 

Económico y Desarrollo Organizativo. La distribución inicial será la siguiente:  
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Dpto. Comuna Zona 
Sector de 

intervención 
Tipo de Intervención prevista 

Oeste 

Puerto 
Príncipe 

Campos de desplazados 
Ayuda 

Humanitaria 
sostenida 

Aprovisionamiento de agua,  Saneamiento 
básico y Promoción de Higiene 

6º Sección Comunal:            
Fort Nacional 

Rehabilitación/ Instalación de alojamiento progresivo con cierre 
definitivo 

Reconstrucción 

Centre Ville 
Rehabilitación/ Reconstrucción/Rehabilitación y equipamiento 

de  escuela de formación profesional 
Reconstrucción 

Léogâne 

2º Sección Comunal. 
Campamento Petite Rivière 

Ayuda 
Humanitaria 

Entrega e instalación de Alojamiento temporal 
para  familias desplazadas 

3º Sección Comunal:          
14 comunidades 

Rehabilitación/ Rehabilitación de viviendas dañadas, 
construcción de alojamiento progresivo Reconstrucción 

Salud: Agua y 
saneamiento 

Dotación de sistemas de agua y saneamiento 

Salud: 
Promoción de la 

salud 

Promoción de higiene, prevención 
enfermedades prevalentes, primeros auxilios 

comunitarios 

Reducción de 
Riesgos 

Preparación para desastres, prevención  de 
riesgos y mitigación de daños en el ámbito 

comunitario 

Desarrollo 
Económico 

Mejora de medios de producción y 
empleabilidad  

1º, 2º, 3º y 4º Sección 
Comunal 

Rehabilitación/ Reconstrucción/Rehabilitación y equipamiento 
de  escuelas Reconstrucción 

Sudeste 

Jacmel[1] 1º y 2º Sección Comunal 
Rehabilitación/ 

Rehabilitación/Reconstrucción de  escuelas 
Reconstrucción 

Cayes 
Jacmel 

1º y 2º Sección Comunal 
Rehabilitación/ 

Rehabilitación/Reconstrucción de escuelas 
Reconstrucción 

Marigot 1º Sección Comunal 
Rehabilitación/ 

Rehabilitación/Reconstrucción de  escuelas 
Reconstrucción 

Cotes- de- 
Fer 

6º Sección Comunal 
Rehabilitación/ Rehabilitación/Reconstrucción de  escuela y 

Centro de Salud Reconstrucción 

Nacional  
Cooperación 
Institucional 

Fortalecimiento capacidades CRH 

Programas Nacionales de Reducción del Riesgo y 
Salud Comunitaria 

 

 

                                                           
 



 

PATH - Resumen Ejecutivo  pág. 6 

Cruz Roja Española. Plan de Acción Terremoto Haití 2010 – 2015. PATH 

2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 
 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN HAITIANA AFECTADA 

POR EL TERREMOTO 2010, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LAS 

VULNERABILIDADES 

La consecución de este objetivo se define a través del trabajo conjunto con Cruz Roja 

Haitiana, conjugando el fin del Plan de Cooperación de CRE, los planteamientos de la FICR, 

los esfuerzos en desarrollo de las Sociedades Nacionales implicadas, la meta de la 

Cooperación española y europea, y las ganas por luchar y sacar sus capacidades para una 

mejora de la calidad de vida de los colectivos vulnerables de este país caribeño. 

 
 

2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS SECTORIALES 
 
 
OE1:  
CUBIERTAS LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE 

AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE  

OE2: 
PROMOVIDA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

HABITACIONALES Y SOCIALES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE 

OE3: 
MEJORADAS LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS FAMILIAS DE LAS 
COMUNIDADES DE INTERVENCIÓN 
 
OE4: 
MEJORADAS LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE 

INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO A DESASTRES  

OE5: 
MEJORADAS LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS 
DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE 
INTERVENCIÓN DE CRE 
 
OE6: 
MEJORADA LA CAPACIDAD DE LA DE LA CRUZ ROJA HAITIANA PARA RESPONDER 
A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE FORMA EFECTIVA Y 
EFICIENTE 
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OE1:  
 
CUBIERTAS LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DIRECTAMENTE 

AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE  

Después del primer año, se mantiene la situación de indefinición por lo que la población sigue 

albergada en los campos de desplazados sin posibilidad de reubicación. Por ello, se 

establece dar continuidad  a la fase de Ayuda Humanitaria, entendiéndola como una Ayuda 

Humanitaria sostenida que continuará suministrando agua potable y saneamiento básico 

a las familias albergadas en campos de Puerto Príncipe en los que CRE apoya desde los 

primeros días tras el desastre, así como alojamiento temporal a familias albergadas de 

Léogâne (Petite Rivière) y Pto. Principe (Fort Nacional). 

Este objetivo se desarrollará bajo tres líneas estratégicas, para las cuales, a su vez, se 
establecen indicadores de verificación del grado de consecución de las mismas. 
 

 

Línea Estratégica 
Años PATH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LE1. Distribución de agua potable a las 
personas acogidas en campos de 
desplazados 

                                                

LE2. Saneamiento y gestión de residuos en 
los campos de desplazados 

                                                

LE3. Entrega e instalación de alojamiento 
temporal a familias desplazadas 

                                                

 
 

Línea Estratégica Indicadores 

LE1. Distribución de agua potable a las 
personas acogidas en campos de desplazados. 
 

 Cubiertas las necesidades básicas de agua de 16.400 familias 
albergadas en campos de desplazados  de Pto. Príncipe hasta 
diciembre de 2011. 

 En enero de 2012 la gestión del agua en el 80% de los 
campamentos de Pto. Príncipe, atendidos por CRE, es asumida 
por los comités comunitarios y la DINEPA 

LE2. Saneamiento y gestión de residuos en los 
campos de desplazados 

 Cubiertas las necesidades básicas de saneamiento y gestión  de 
16.400 familias albergadas en campos de Pto. Príncipe hasta 
diciembre de 2011. 

 En enero de 2012 la gestión del saneamiento y residuos en el 
80% de los campamentos de Pto. Príncipe, atendidos por CRE, 
es asumida por los comités comunitarios y municipalidad 

LE3. Entrega e instalación de alojamiento 
temporal a familias desplazadas 

 Un total de 104 familias de Petite Rivière y 504 de Fort Nacional 
cuentan con un alojamiento temporal con cierre en diciembre 
de 2011 



 

PATH - Resumen Ejecutivo  pág. 8 

Cruz Roja Española. Plan de Acción Terremoto Haití 2010 – 2015. PATH 

OE2: 
 
PROMOVIDA LA RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

HABITACIONALES Y SOCIALES EN LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE CRE 

CRE entiende que para contribuir a la recuperación y el fortalecimiento de las capacidades de 

las comunidades y de las personas es necesario intervenir en el ámbito de la rehabilitación y 

reconstrucción. Y es por ello que incluye en el Plan este Objetivo Estratégico, el cual tendrá 

en cuenta para su ejecución aspectos de intervención como el enfoque participativo, 

comunitario, de protección al medio ambiente, y la sensibilidad a los factores culturales. 

Este objetivo se desarrollará bajo las siguientes líneas estratégicas: 

Línea Estratégica Indicadores 

LE1. Cubiertas las necesidades de 
alojamiento de la población afectada por 
el terremoto 

·       En septiembre de 2011, al menos 4.500 familias de Léogâne,  
afectadas por el terremoto son beneficiadas con alojamientos 
progresivos 

·       El 80 % de los alojamientos progresivos instalados son ocupados 
por damnificados por el terremoto dos años después de la entrega y 
colocación del alojamiento progresivo. 

·       Al menos el 80% de las familias beneficiadas con alojamiento 
progresivo participan activamente (aportando mano de obra miembros 
de su grupo familiar) en la instalación del módulo progresivo 

·       Al menos el 60% de los alojamientos progresivos instalados son 
mejoradas por las familias ajustándose a las necesidades familiares 
(en tamaño, seguridad, utilización) en 2014 

LE2. Rehabilitación y Reconstrucción de 
infraestructuras educativas y sanitarias 

·     En diciembre de 2012, 1 escuela en Puerto Príncipe, 9 escuelas 
en Léogâne, 7 escuelas y 1 centro de salud en Jacmel han sido 
reconstruidos y equipados  

·     Al menos el 90% de los centros educativos 
rehabilitados/reconstruidos por CRE cuentan con un proyecto de 
Promoción de la Salud y PPD escolar implementado por voluntariado 
CRH  

 

 

Línea Estratégica 
Años PATH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LE1. Cubiertas las necesidades de alojamiento de la población afectada por el terremoto. 

Instalación de alojamientos progresivos                                                 

Rehabilitación de viviendas afectadas                                                 

LE2. Rehabilitación y Reconstrucción de infraestructuras educativas y sanitarias 

Reconstrucción infraestructuras educativas 
Léogâne 

                                                

Reconstrucción infraestructuras educativas 
Jacmel 

                                                

 
 
OE3: 
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MEJORADAS LAS CONDICIONES DE SALUD DE LAS FAMILIAS DE LAS 
COMUNIDADES DE INTERVENCIÓN 
 
Las intervenciones en el área de la salud comunitaria que CRE promoverá en Haití se 
dirigirán a crear comunidades más sanas, mejorando al fortalecimiento de las redes de 
atención primaria a través de la promoción de la salud así como a la ampliación de la 
tradicional formación en Primeros Auxilios.  
 
Este enfoque se construirá partiendo de la experiencia de Cruz Roja Haitiana en promoción 
de la higiene - fundamentalmente utilizando la metodología PHAST (Transformación 
Participativa para la higiene y el saneamiento1) – y ampliando el alcance adaptando al 
contexto haitiano la metodología Salud y Primeros Auxilios Comunitarios (SPAC2), o CBHFA 
por sus siglas en inglés).  A su vez, promoverá el acceso al agua potable y saneamiento 
básico como elementos esenciales en la mejora de la salubridad y protección del 
medioambiente. 
 

Línea Estratégica Indicadores 

LE1. Apoyo a la provisión de agua para 
consumo humano y saneamiento 
básico 

        El 100% de las comunidades beneficiadas con alojamiento 
progresivo y  centros escolares reconstruidos por CRE, cuentan con un 
sistema de agua y saneamiento adecuado a sus necesidades a noviembre de 
2012

LE2. Gestión  comunitaria del agua 

        El 80% de los sistemas de agua comunitarios construidos por CRE 
cuentan con una gestión autónoma y con capacidad de mantenimiento al 
final de 2013

LE3. Promoción de la Salud en el 
ámbito comunitario y escolar 

        A junio de 2011 la CRH cuenta con materiales adaptados y 
personal Voluntario capacitado en el uso y manejo de la  metodología 
SPAC/CBHFA (Salud y Primeros Auxilios basados en la Comunidad)

        A diciembre de 2013,  las comunidades y centros escolares 
reducen en un 30% la incidencia de las enfermedades hídricas y prevalentes( 
con respecto al año 2010)

        El 80% de las comunidades organizan por sí mismas al menos 1 
campaña de limpieza o de movilización social en salud en 2012 y 2013

        El 75% de las familias y de las escuelas utiliza y mantiene de forma 
correcta los sistemas de saneamiento a diciembre de 2011

Línea Estratégica 
Años PATH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LE1. Provisión de agua para consumo humano y 
saneamiento básico 

                                                

LE2. Gestión comunitaria del agua                                                 

LE3. Promoción de la Salud en el ámbito 
comunitario y escolar 

                                                

OE4: 

                                                           
1 Conocido generalmente por el acrónimo en inglés (PHAST: Participatory Hygiene and Sanitation Transformation)   

2 CBHFA: Community Based Health and First Aid, metodología desarrollada por la Federación Internacional a partir de experiencias de 

distintas Sociedades Nacionales, e implementada en varios países, entre ellos Indonesia y Sri Lanka en proyectos apoyados por CRE en el 

marco del Plan de Acción del Tsunami.  
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MEJORADAS LAS CAPACIDADES DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE 

INTERVENCIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO A DESASTRES  

Ante la elevada vulnerabilidad de la población haitiana y la acusada exposición a amenazas 

naturales, la reducción del riesgo a desastres es una de las prioridades de intervención para 

la FICR,  CRH y CRE, con el objeto de construir comunidades más resilientes al tiempo que 

tejer  un nexo eficaz entre los programas de intervención en situaciones de emergencia, 

rehabilitación y desarrollo.  

Línea Estratégica Indicadores 

LE1. Preparación para desastres 
basada en la comunidad 

        El 80% de las comunidades y de las escuelas cuentan con planes 
de respuesta y sistemas de alerta temprana validados en simulaciones y 
simulacros en diciembre 2012

        El 60% de las comunidades ha mejorado la infraestructura de 
albergues/espacios de seguridad comunitaria en diciembre 2012

        El 50% de la población de las comunidades de intervención 
mejora sus conocimientos y habilidades en reducción del riesgo (conoce el 
plan de respuesta de su comunidad, identifica zonas seguras y de riesgo y 
prácticas familiares y comunitarias de reducción) en julio de 2014

LE2. Microproyectos comunitarios de 
mitigación y prevención frente a 
desastres 

        Al menos el 80% de las comunidades identifica y presenta 2 
microproyectos comunitarios en marzo de 2012 

        Al menos el 60% de las comunidades ejecuta con participación 
comunitaria 2 microproyectos comunitarios en julio de 2013

 

 

Línea Estratégica 
Años PATH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LE1.  Preparación para desastres basada en 
la comunidad 

                                                

LE2.  Microproyectos comunitarios de 
mitigación y prevención frente a desastres  
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OE5: 
 
MEJORADAS LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GENERACIÓN DE INGRESOS 
DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO EN LAS ZONAS DE 
INTERVENCIÓN DE CRE 
 
Las zonas de intervención donde CRE pretende desarrollar sus intervenciones de Desarrollo 

Económico se centran en los Departamentos Oeste y Sudeste, concretamente en las 

comunas de Léogâne: 3ª Sección Comunal (14 comunidades) y en el Departamento del 

Sudeste. .  

Las características socio-económicas de cada zona son diferentes: la 3ª sección comunal y 

las comunidades del Departamento del Sudeste presentan características propias de zonas 

urbanas y peri-urbanas que integran como principales sectores económicos el comercio 

informal, empleos eventuales en tareas de reconstrucción-desescombro y agricultura de 

subsistencia.  

Línea Estratégica Indicadores 

LE1. Apoyo a la mejora en los medios 
de producción 

        Entre 2011 y 2014 se desarrollan proyectos de mejora de la 
producción agro-pecuaria en al menos el 50% de las comunidades de 
intervención de CRE

LE2. Mejora de la empleabilidad de la 
población Vulnerable 

        Al menos el 80% de las personas beneficiarias formadas desarrollan 
una actividad remunerada, con autoempleo o por cuenta ajena, entre 
2011 y 2014.

 
 

Línea Estratégica 
Años PATH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LE1. Apoyo a la mejora en los medios de 
producción 

                                                

LE2. Mejora de la empleabilidad de la 
población vulnerable  
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OE6: 
 
MEJORADA LA CAPACIDAD DE LA DE LA CRUZ ROJA HAITIANA PARA RESPONDER 
A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS VULNERABLES DE FORMA EFECTIVA Y 
EFICIENTE 
 
El terremoto del 12 de enero sacudió los cimientos de la Cruz Roja Haitiana, cuyas 

infraestructuras, personal y voluntarios se vieron severamente afectados. Es necesario 

trabajar para reconstruir la infraestructura dañada de la Sociedad Nacional, fortalecer su 

capacidad de gestión, mejorar sus habilidades para movilizar y gestionar recursos, fortalecer 

sus filiales y la capacidad de gestión del voluntariado. Es por ello, que los diferentes actores 

del Movimiento se han unido para brindar apoyo a la recuperación y fortalecimiento de esta 

Sociedad Nacional, con el fin de que pueda ofrecer sus servicios con la calidad y cobertura 

suficientes ante los grandes retos que se le presentan. 

Línea Estratégica Indicadores 

LE1. Recuperadas y rehabilitadas las 
infraestructuras y equipamientos de 
CRH 

        A septiembre del 2012 se encuentran restablecidas y 
equipadas las infraestructuras de CRH de los comités seleccionados

LE2.  Mejorada la respuesta ante 
desastres de CRH 

        A diciembre de 2011, los equipos preposicionados por CRE en 
Haití son operativos con recursos humanos formados para dar respuesta 
a las posibles emergencias. 

        A junio de 2012, los planes de respuesta y contingencia y 
protocolos de respuesta de CRH han sido difundidos en toda la red 
territorial.

LE3. Capacitados los RRHH de CRH 

        A lo largo de 2011 y 2014 se establece un programa formativo 
para el personal de CRH que permita la integración y apropiación de CRH 
en la ejecución y continuidad de las intervenciones de Reducción Del 
Riesgo y Promoción de la Salud  a nivel comunitario

LE4. Establecidos sistemas de 
cooperación y apoyo técnico a mandos 
altos e intermedios de CRH 

        En septiembre de 2011 se han identificado y se brinda apoyo  
al menos 3  departamentos de admón. y gestión de CRH

LE5. Consolidación y homogenización 
del fortalecimiento de la CRH a través 
del establecimiento programas 
nacionales de Reducción Del Riesgo y 
Promoción de la Salud. 

        En diciembre de 2011 CRH cuenta con metodologías 
estandarizadas para programas nacionales de Reducción del Riesgo y 
promoción de la salud. 

        El 80% de los proyectos de Reducción del Riesgo y Promoción 
de la Salud ejecutados por CRE, integran, para su ejecución,  personal 
voluntario de los Comités Locales/regionales de CRH

        Al menos 40% de los comités locales nacionales de CRH, 
cuentan en 2015 con las capacidades y equipamiento necesario para dar 
continuidad a las intervenciones de Reducción del Riesgo y Promoción de 
la Salud iniciadas a lo largo del PATH
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Línea Estratégica 
Años PATH 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LE1. Recuperadas y rehabilitadas las 
infraestructuras y equipamientos de CRH 

                                                

LE2. Mejorada respuesta  desastres de 
CRH   

                                                

LE3.  Capacitación de los RRHH de CRH                                                 

LE4.  Establecidos sistemas de 
cooperación y apoyo técnico a 
departamentos de administración y gestión 
de CRH 

                                                

LE5. Consolidación  y homogenización del 
fortalecimiento de la CRH a través de 
programas nacionales 
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3. PRIORIDADES TRANSVERSALES 

 
Junto con las líneas estratégicas sectoriales, se considera necesario tener en cuenta una 

serie de enfoques transversales, que son aquellos aspectos que deben ser considerados en 

toda intervención de una manera específica, debiendo ser elementos clave para su factibilidad 

y viabilidad. 

Las prioridades horizontales y transversales serán: 

 Equidad de Género 

 Defensa de la sostenibilidad medioambiental 

 Inclusión de los colectivos vulnerables 
 

3.1. EQUIDAD DE GÉNERO 

El principal objetivo de CRE en esta materia es garantizar la incorporación de la perspectiva 

de género en todas sus intervenciones, de manera que se beneficie a hombres y mujeres por 

igual, de acuerdo con sus necesidades específicas y con especial atención a las 

particularidades culturales. 

En relación con el PATH se tendrán en cuenta las siguientes acciones desarrollar: 

Propósito Transversal Acciones transversales 

Incrementada la perspectiva de género en 

todas las intervenciones del PATH 

Introducir aspectos específicos de género en las 

intervenciones (resultados, actividades, indicadores, 

condiciones previas, etc.) en la planificación de las 

intervenciones 

Potenciar el diagnóstico de género en la identificación 

Sensibilización y formación del personal de  CRE y CRH 

Introducir aspectos de género en lenguaje, recursos 

humanos y presupuesto 

Contar con especialistas en la materia 

Proyectos concretos con un fuerte componente de 

empoderamiento de las mujeres 

Sistematización de experiencias propias de Cruz Roja 

Potenciar como beneficiarias a mujeres sin recursos, 

víctimas de la violencia y niñas 
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3.2. DEFENSA DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL  

El deterioro del medio ambiente suele ser un componente crítico de la vulnerabilidad; los 

desastres pueden tener causas ambientales y sus efectos pueden agravarse por estas 

mismas causas. Si no se evalúa correctamente su impacto ambiental, algunos proyectos de 

desarrollo pudieran afectar negativamente al medio ambiente y hacer más vulnerable a la 

población y a las generaciones futuras. 

En relación con el PATH se tienen en cuenta las siguientes acciones desarrollar: 

Propósito Transversal Acciones transversales 

Incrementada la defensa de la 

sostenibilidad ambiental en las 

intervenciones del PATH 

Introducción de aspectos específicos de sostenibilidad 

medioambiental y participación en las intervenciones 

(resultados, actividades, indicadores, condiciones previas, 

etc.) en la planificación de las intervenciones 

Elaboración de estudios de impacto y evaluación ambiental en 

todos los niveles de planificación 

Sensibilización y formación del personal de  CRE y SSNN 

Promoción de sistemas de gestión ambiental 

Actividades de reforestación, de conservación de suelos, 

fuentes y pastizales y de promoción de los cultivos 

ecológicamente sostenibles 

Contar con especialistas en la materia 

Sistematización de experiencia propias de Cruz Roja 

Potenciar como beneficiarios grupos residentes en zonas de 

alto valor ecológico amenazadas o degradadas desde el punto 

de vista ambiental   

 
 

3.3. INCLUSIÓN DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES 

Como se mencionó en el apartado de diagnóstico del presente Plan, Haití es un país donde 

las Vulnerabilidades de la población son altas y estas inciden de diferente manera entre los 

distintos colectivos. Es por ello importante el resaltar la necesidad de identificar y priorizar 

entre los colectivos vulnerables, a aquellos especialmente   vulnerables y con necesidad de 

apoyo específico para poder salir de dicha situación.  

Por este motivo, se plasma en el PATH, el interés por potenciar herramientas concretas y otro 

tipo de actuaciones de fortalecimiento de las capacidades de estas personas que contribuyan 

a la disminución de sus Vulnerabilidades.  

En relación con el PATH se tiene en cuenta las siguientes acciones a desarrollar: 
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Tabla 43. ACCIONES EN VULNERABILIDAD 

Propósito Transversal Acciones transversales 

Incrementada la perspectiva de vulnerabilidad en 

todas las intervenciones del PATH 

 

Introducción de aspectos específicos de 

vulnerabilidad en las intervenciones (resultados, 

actividades, indicadores, condiciones previas, etc.) en 

los proyectos. 

Elaboración de AVC en la fase de identificación 

Sensibilización y formación del personal de  CRE y 

SSNN 

Potenciar como beneficiarios grupos especialmente 

vulnerables 

 

 

 

  
4. PLAN DE EVALUACIÓN 

 

En el Plan de Evaluación previsto se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

 Inclusión de los aspectos específicos relacionados con el PATH en los proyectos de 
Cooperación de Haití ejecutados por CRE, haciendo referencia a los mismos en las 
formulaciones y teniéndolos en cuenta a la hora de la consecución de los objetivos. 
 

 Desarrollo de evaluaciones desde el ámbito operativo hasta el estratégico, 
incorporando un proceso de evolución de impacto orientado a la familia a través de un 
seguimiento individualizado.  

 
o Evaluación del Plan de Acción Terremoto de Haití 2010 (intermedia y final) 
o Evaluación de Programas 
o Evaluación de Proyectos 
o Evaluación de impacto en la persona/familia 

 

 Elaboración de un informe anual de resultados. Este informe se pasará a los diferentes 
actores implicados en el PATH. De hecho, debería ser una parte importante de este 
informe la sistematización de información aportada por actores claves de este plan. 
Por otra parte intentará ser lo más concreto y transparente en relación con gastos, 
resultados, logros y retos, pudiéndose plantear posible revisión – cambios en el plan 
atendiendo a condiciones externas o internas.  

 


