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Resumen Ejecutivo 
 

La evaluación intermedia externa del CONVENIO 10 CO1 090 “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”, donde intervienen Cruz Roja Española y 

Cruz Roja Dominicana mantiene el carácter formativo, como sugieren los TdR,  fortaleciendo el 

aprendizaje para la mejora de la intervención, así como la capitalización de los logros obtenidos en los 

años objeto de la evaluación.  

 

La evaluación se desarrollo en tres meses iniciando en marzo y finalizando en junio. Se presentó una 

metodología y un plan de trabajo. Se realizó un exhaustivo trabajo de gabinete y luego se procedió al 

trabajo de campo. Con los insumos de estas dos formas de recolección y verificación de información se 

desarrolló el documento final. De manera transversal se sostuvieron reuniones de coordinación el 

comité de seguimiento de la evaluación compuesto por personal de Cruz Roja Dominicana (CRD) y Crus 

Roja Española (CRE) 

 

El documento resultante de esta evaluación, cuenta con un análisis de la ejecución del convenio según 

los criterios de evaluación expuestos en la metodología (pertinencia y alineación, diseño de la 

intervención, eficiencia, eficacia, logros por resultados, enfoque de género y derecho internacional 

humanitario), que ha dado como resultado un documento de evaluación y un documento de anexos con 

información sobre la consolidación del convenio por resultados y por provincia.  

 

Las recomendaciones van encaminadas a reforzar la estructura ejecutiva en terreno, la planificación de 

prioridades para recuperar el retraso de algunos resultados, en el enriquecimiento de la metodología y 

herramientas de monitoreo y seguimiento, haciendo énfasis en aspectos cualitativos y en la revisión de 

algunos indicadores cuya medición seguiría este enfoque.  

 

Dentro de las recomendaciones finales se propone un pequeño plan de trabajo para de sociabilización 

de los resultados y sobre todo para evaluar la pertinencia y la priorización de las acciones 

recomendadas, tomando en cuenta el tiempo restante del convenio y los resultados esperados en ese 

tiempo.  

El leitmotiv de esta evaluación es que estas recomendaciones puedan realizarse para garantizar el  

mayor nivel de impacto al final del convenio.  
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Acrónimos 

 
CRD: Cruz Roja Dominicana 

CRE: Cruz Roja Española 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

IDF: Ingeniería y Desarrollo Fronterizo 

PMR: Prevención, Mitigación y Respuesta 

CMPMR: Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta 

RCPMR: Red Comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta 

PdGR: Plan de Gestión de Riesgos 

PPD: Preparación Para Desastres 

GdR: Gestión de Riesgo 

RRD. Reducción de Riesgo de Desastres 

MAH: Marco de Acción de Hyogo  

EIRD: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres  

AVC: Análisis de Amenaza, Vulnerabilidad y Capacidad (tb: Análisis de Vulnerabilidad y capacidad) 
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Introducción 
 

La evaluación de Medio Término es una investigación en profundidad que permite a los responsables del 
programa contar con indicadores cuali-cuantitativos acerca de su gestión y resultados.  
 
Constituye uno de los principales insumos para la toma de decisiones relacionadas con ajustes en la 
planificación, con eventuales re planificaciones y ajustes en los mecanismos de ejecución. 
 
Con ello se pretende mejorar la gestión, corregir posibles desviaciones, e incidir sobre el impacto que se 
pueda generar con esta intervención, así como en su sostenibilidad. 
 

 “… la valoración crítica de la información producida sobre el 

comportamiento de las actuaciones para determinar la 

pertinencia de los objetivos considerados, la calidad del 

sistema de gestión y seguimiento que se está aplicando, la 

forma en la que los objetivos perseguidos se están 

consiguiendo y, en definitiva, pronunciarse sobre la validez 

de la intervención en curso, explicando las diferencias 

respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los 

resultados finales de la intervención.” 1 

Dentro de los agentes implicados en la evaluación están: 

Comité de seguimiento de la evaluación la Dirección de CRD,  

CRE en República Dominicana y las personas responsables de 

CRE de Madrid; Presidentes de filiales y equipo técnico de 

CRD, Centros Educativos, Emisoras de radio / comunicadores, 

Redes comunitarias, CMPMR / CPPMR, voluntarios/as.   

 

Los resultados de la evaluación que se registran en este 

documento parten de la implementación de una metodología 

que aborda la información encontrada desde aspectos cualitativos y cuantitativos sin perder de vistas las 

alineaciones con otras estrategias de la misma institución, estrategias a nivel internacional en la 

reducción de riesgo de desastre, así como la suma de esfuerzos con otros actores que inciden en las 

comunidades que abarca el presente convenio.  

                                                             

1 Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española. Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2007. 

Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Departamento de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo.  
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IDF y Equipo Evaluador 

IDF, SRL. Ingeniería y Desarrollo Fronterizo 

El grupo de personas que forman IDF, Ingeniería  y Desarrollo Fronterizo,  está constituido por 

profesionales con una visión global  del los asentamientos humanos, desde la perspectiva del desarrollo,  

el medioambiente y la gestión de riesgo;  que desde múltiples ámbitos públicos y privados o a través de 

diversas colaboraciones con  empresas y organismos multinacionales,  confirmando la importancia  para 

toda iniciativa de estar y trabajar localmente.  

La propuesta de calidad de IDF, Ingeniería  y Desarrollo Fronterizo es:  

 Visión global de los factores que afectan  a los proyectos, programa y procesos,  anticipando 

medidas correctoras. Equipo multidisciplinar.  

 Presencia y contacto con el entorno, permitiendo un correcto seguimiento del proceso. Equipo 

local.   

 Red de Profesionales expertos con experiencia laboral previa en el terreno  y  capacidad de 

adaptación probada. Equipo Flexible.  
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Equipo Evaluador 

En esta oportunidad IDF ha tenido a bien coordinar un equipo liderado por Ángela Díaz, con la capacidad 

necesaria para la EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL CONVENIO 10 CO1 090 “PREPARACIÓN PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”. Dicho equipo cuenta con una 

media de más de 10 años de trabajo en República Dominicana y en especial la zona sur del país.  

El equipo se conforma por profesionales que han trabajando diversos proyectos de cooperación al 

desarrollo en la zona, lo que garantiza la fidelidad de los datos levantados en terreno.  

ÁNGELA DÍAZ_ Dominicana: Arquitecta, Urbanista, -Investigadora - Docente, Especialista en 

Cooperación al Desarrollo, CpC Esfera y Candidata PhD en Urbanismo, programa Periferias, 

Sostenibilidad y Vitalidad Urbana (tesis doctoral)  Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión 

Europea (PARME) / AECID / Junta de Comunidades Castilla la Mancha/ Colegio de Arquitectos de Madrid 

/ SELAVIP / Junta de Comunidades Castilla y León/ Visión Mundial / Docente de la Universidad 

Iberoamericana.  

PAULA QUIROGA_ Chilena: Psicóloga, Investigadora, Experta en Gestión de Proyectos Sociales               

Ha trabajado en proyectos financiados por: el BID / Unión Europea / FAO / Banco KFW-PROMAREN / 

Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona (CIDOB) /  Programa Internacional para 

la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo / OIT-IPEC,  Servicio 

Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM) y  Visión Mundial. 

JACOBO MUELAS_ Español: Arquitecto, MBA (IESE), Consultor, Especialista en Cooperación al 

Desarrollo, Gestor de proyectos. Primer delegado de la Multinacional EPTISA para proyectos de WASH 

en la reconstrucción de Puesto Príncipe.   Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión Europea / 

BID / Banco Mundial / Arquitectos Sin Fronteras / EPTISA/ TYPSA y es Gerente de IDF, SRL Ingeniería y 

Desarrollo Fronterizo. 

CARLOS ARIAS_ Dominicano: Dinamizador social, formulador y evaluador de proyectos de cooperación 

al desarrollo, facilitador, gestor de proyectos. Socio fundador y miembro del patronato de la Fundación 

Jibijoa y del Colectivo de Acción Social Arcoíris.  Ha trabajado en proyectos financiados por: Unión 

Europea (PARME) / AECID / Junta de Comunidades Castilla la Mancha/ Colegio de Arquitectos de Madrid 

/ SELAVIP / Junta de Comunidades Castilla y León. (NO PARTICIPANTE: VER NOTA)  

NOTA: El Sr. Carlos Arias no ha podido participar en esta evaluación por una contraoferta laboral de 

mayor cuantía económica. El equipo fue informado de este hecho con posterioridad a la presentación 

del Plan de Trabajo.   
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Antecedentes  

 

Esta evaluación responde al cumplimiento de la normativa de la entidad financiadora, dispuesto en el 

apartado decimosexto de la Orden AEC/1303/2005, de 27 de abril, “…CRE deberá realizar una 

evaluación intermedia externa conforme a los términos de referencia generales que se adjuntaron al 

Convenio 10 CO1 090 firmado el 8 de marzo del 2010.(fecha de firma de pre-convenio)”2 

El presente Convenio 10 CO1 090 (2010 – 2014), parte de la necesidad de dar continuidad al anterior,  

intensificando la intervención en reducción de riesgo en la zona sur de República Dominicana realizada 

durante el Convenio 06 CO1 078 (2007-2010). Se busca implantar y fortalecer una cultura de Gestión de 

Riesgo. La población meta que tenía el convenio anterior (96 comunidades) se han ampliado a unas 130 

comunidades vulnerables identificadas y no cubiertas por ninguna otra institución en materia de 

reducción de riesgo de desastre. La experiencia adquirida en el desarrollo del pasado convenio indicó: 

 la necesidad de intervenciones de largo plazo para favorecer los cambios conductuales 

 aplicar criterios estratégicos de enfoque para trabajar la multi-amenaza;  

 y enriquecer las tanto actuaciones de prevención como de mitigación. 

Las comunidades objeto del presente convenio tienen un historial de fenómenos naturales que han 

impactado en sus territorios que han provocado graves daños en su mayoría de carácter 

hidrometeorológicos. La recuperación de estas comunidades (nivel de resiliencia) ha sido muy bajo por 

la falta de capacidades necesarias para dar una primera respuesta a estos eventos.  

En el siguiente gráfico se muestran una serie de momentos clave, que nos ayudan a situar 

temporalmente el convenio, mezclando en una línea de tiempo los hitos propios de los convenios con 

los fenómenos naturales que se han sucedido, poniendo a prueba de manera contundente, algunas de 

las acciones de los convenios.  

 

 

 

 

                                                             
2
 TdR punto 1.2 Justificación y razones de la evaluación intermedia externa. Página 3 
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Gráfico 1: Cronología de Hitos y Eventos 

Fuentes: Elaboración propia. Información obtenida de,  

 ONAMET, Oficina Nacional de Meteorología 

(www.onamet.gov.do/historial)  

Trayectoria del Huracán (www.trayectoriadelhuracan.com)  

 

http://www.onamet.gov.do/historial
http://www.trayectoriadelhuracan.com/
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Descripción y lógica de intervención del Convenio 
 
Finalidad del convenio:  
 
La Cruz Roja Dominicana a través del presente convenio CO1 090, al tener como meta prioritaria ser la 

institución pionera en aplicar la actual legislación en Gestión de Riesgo, se ha trazado como objetivos dar 

continuidad a un anterior Convenio 06 CO1 078  con el fin de intensificar la intervención en reducción de 

riesgos en las 6 provincias anteriormente intervenidas en el periodo 2007-2010.  

 

A través de este nuevo convenio pretende ampliar la cobertura por el gran número de comunidades 

vulnerables identificadas y no cubiertas por anteriores intervenciones, a la vez que dar seguimiento a las 

comunidades con las que se ha trabajado anteriormente (para alcanzar un total de 130 comunidades), 

Reforzar las estructuras formales del Sistema de Gestión del Riesgo en la zona de intervención, ampliar 

la intervención a las organizaciones de sistemas de agua comunitarias y contemplar actuaciones de 

prevención en combinación con las de mitigación y finalmente favorecer una cultura de Gestión de 

Riesgo que permita incidir en una sociedad organizada, capacitada y preparada para disminuir su 

vulnerabilidad, aplicando criterios estratégicos de enfoque de intervención multi-amenaza; 

enriqueciendo tanto actuaciones de prevención como de mitigación. 

 

El ámbito geográfico de la acción se desarrollara en las 7 provincias del sur de República Dominicana: 

San José de Ocoa, Azua, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia. Para 

un periodo de ejecución del 30 de Octubre del 2010 al 30 de Octubre del 2014. 

 

Lógica de Intervención del convenio: 

 

El proyecto cuenta con un Objetivo general de desarrollo: Reducido el riesgo de desastres provocados 

por amenazas naturales recurrentes en 7 provincias sur-centro de República Dominicana. Con 1 

Objetivo específico: Promovida una cultura de gestión del riesgo a comunidades en las provincias del 

sur-centro de República Dominicana la cual incida en una reducción del proceso de construcción de 

vulnerabilidad social y organizativa ante amenazas naturales recurrentes.  

La acción fue diseñada con 6 resultados, enumerados a continuación: 

 

Resultado 1: Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su 

vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana. 

 

Resultado 2: Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités 

Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR)  de la zona sur-centro de República 

Dominicana 
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Resultado 3: Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la 

zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal  de Prevención, 

Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia. 

 

Resultado 4: Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los 

Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado un proceso 

de planificación en gestión de riesgos. 

 

Resultado 5: Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de 

comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la población 

general en la zona sur-centro República Dominicana. 

 

Resultado 6: Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las 

comunidades del proyecto. 

 
 



 

  13 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

 

Descripción y propósitos de la Evaluación 
 
El Objetivo General de la Evaluación: 
 
La evaluación recabará los elementos de análisis que permitan valorar el alcance de los resultados 
esperados de la acción y su capacidad potencial para dar cumplimiento a los objetivos finales del  
convenio. También servirá para, si fuera necesario, reorientar la intervención mejorando los  
mecanismos de planificación y ejecución de los proyectos.  
 
Los Objetivos Específicos de la Evaluación: 
 

1. Evaluar el impacto de las acciones promovidas y ejecutadas para aumentar el grado de 
sensibilización y mejorando la operatividad organizativa de los colectivos meta titulares directos 
de derechos del convenio, y facilitar su empoderamiento como agentes de gestión de riesgos en 
sus localidades.  

 
2. Evaluar la idoneidad del sistema de gestión (planificación, ejecución y seguimiento) para 

garantizar la adecuada participación de titulares de derechos y titulares de obligaciones. Con la 
finalidad de mejorar la gestión, corregir posibles desviaciones, e incidir sobre el impacto que se 
pueda generar con esta intervención, así como en su sostenibilidad. 

 
Los aspectos estratégicos en que se concentrara la evaluación: 
 

o El funcionamiento y la capacidad de las Redes Comunitarias de Prevención, Mitigación y 
Respuesta en cada provincia.  

o La operatividad de los CM PMR en cada provincia.  
o El impacto de las acciones de mitigación-desarrollo ejecutadas (si hubiese en el momento de la 

evaluación). (No evaluable) 
o El funcionamiento de los Comités Locales de la Cruz Roja en prevención, mitigación y respuesta 

frente a desastres  
o El alcance de la sensibilización en la población meta. (No evaluable)   
o El impacto de la elaboración de los planes de seguridad escolar y los conocimientos de gestión 

de riesgos transmitidos en los centros escolares de intervención.  

Ámbito de la evaluación 

 Instrumental: se generará una evaluación de medio término externa, que toma como insumos 

iniciales: 

o Los documentos de formulación del CONVENIO 10 CO1 090 (2010 - 2014) y sus 

respectivos Programas Anuales del Convenio: 

 Formulación 10-CO1-090 (sept 10).xls 
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 MATRIZ-IMPRIMIR.xls 

 1.- Anexo A Cartera Proyecto CRE. Xls 

 2.- Anexo B Convenio_General_CRE_CRD.doc 

 4.- Anexo D Comunidades Región Sur (2).xls 

 6.- Anexo F Árbol de problemas.doc 

 7.- Anexo G Árbol de objetivos.doc 

 Convenio 10-CO1-090_informe-PACI.xls 

 2.1.-  PAC_10 CO1 090.doc 

 10 CO1 90 PAC II.xls 

 Convenio 10-CO1-090-IS_2 270912.xls 

 10 CO1 090-cronograma PAC 3.xls 

 PACIII_10 CO1 90_11enero2012.xls 

 Cronograma PAC IV.xls 

 PAC IV_10 CO1 90_31enero2013-OC.xls 

 

o Los documentos de formulación y evaluación del convenio anterior CONVENIO 06 CO1 

078 (2007 – 2010):  

 8.- Anexo H Informe Final Evaluación PPD La Española.pdf 

 9.- Anexo I Documento País DIPECHO.pdf 

 

o Los documentos de carácter general (a nivel país) con los que se alinea el convenio:  
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 3.- Anexo C Plan Centroamérica y Caribe.pdf 

 10.- Anexo J Hyogo-framework-for-action-english.pdf 

 11.- Anexo K INDH_2008.pdf 

 12.- Anexo L Inundaciones.pdf 

 13.- Anexo M Zonas de Alta Amenaza de Sismo.pdf 

 14.- Anexo N Mision_Equipo_UNDAC_DR_2005.pdf 

 Geográfico: el convenio abarca siete provincias (Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco, 

Independencia, San José de Ocoa), donde se trabaja en 130 comunidades.  

 

 

  
Total 

Comunidades 
Comunidades 

Reforzamiento 
Comunidades 

Nuevas 

Zona Baja de la cuenca Yaque del Sur (Sub 
Región Enriquillo) 58 48 10 

Zona media de la cuenca Yaque del Sur y 
Artibonito (Sub Región Valle) 57 48 9 

Zona alta de la Cuenca Yaque del Sur y 
Yuna (Sierra central de las provincias de Azua- 
San José de Ocoa) 15   15 

Total 130 96 34 

SAN JUAN 

AZUA 
SAN JOSÉ DE OCOA 

ELÍAS PIÑA 

BARAHONA BAHORUCO 

INDEPENDENCIA 
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Total 

Comunidades 
Estimación población media 

comunidad Colectivo Meta 

Zona Baja de la cuenca Yaque 
del Sur (Sub Región Enriquillo) 58                                                  1.313,39                               76.176,56    

Zona media de la cuenca 
Yaque del Sur y Artibonito (Sub 
Región Valle) 57                                                  1.206,00                               68.742,00    

Zona alta de la Cuenca Yaque 
del Sur y Yuna (Sierra central de 
las provincias de Azua- San José 
de Ocoa) 15                                                      573,08                                 8.596,15    

Total 130                             153.514,71    

 

 

 Institucional: la evaluación contempla tres niveles de abordaje 

 

o Nivel Central: focaliza los criterios de evaluación en la dinámica operativa de Cruz Roja 

Española y Cruz Roja Dominicana en el marco del convenio presente, abarcando 

planificación, formulación, ejecución, gestión, rendición de cuentas, etc. 
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o Nivel Municipal: en este nivel los criterios de evaluación se focalizan sobre el 

cumplimiento de los resultados esperados, que consta como parte de un grupo meta 

con vocación de multiplicador, abarcando organización, capacidad, indicadores del 

convenio, etc. Relación Sede central y Filiales. Aportación del personal voluntario y su 

seguimiento desde Sede.  

 

o Nivel Local: y como último nivel los actores y sectores implicados en las 7 provincias en 

sus 130 comunidades como población meta del convenio, abarcando los indicadores que 

el convenio estimó para éstos, así como las capacidades creadas. 

 

 

 

 

 

 Temporal: Ver cronograma. 
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NOTA AL GRAFICO: LA FECHA DE ENTREGA FINAL FUE MODIFICADA DEL 21 AL 28 DE JUNIO 

 Sectorial: Educación, Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Gobierno y Sociedad  Civil, Otros 

servicios e infraestructuras sociales, Comunicaciones, Agricultura, Silvicultura, Protección 

general del medioambiente, Desarrollo rural. 

 

 Transversal: equidad de género y derecho internacional humanitario. Esta delimitación, aunque 

no viene especificada en los TdR, es propuesta por el equipo evaluador entendiendo que su 

estimación dentro de la delimitación de los diferentes campos de trabajo, enriquece el diseño de 

la metodología de abordaje.  
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Listado de las comunidades 
NO. PROVINCIA MUNICIPIO FILIAL RED COMUNITARIA 

1 

 

Barahona 

Barahona 

BARAHONA 

El Puente  

2 Cañada de Papoy 

3 Villa Central Manhattan 

4 Fundación Habanero (pescadería) 

5 Cabral La Lista  

6  Los Manguitos  

7 

Paraíso PARAÍSO 

Villa Nizao 

8 El Pley 

9 La Yagua  

10 Las Caobas 

11 

Enriquillo ENRIQUILLO 

El Mamonal  

12 Los Cocos  

13 El Otro Lado  

14 

Polo POLO 

Fondo Aristeo  

15 Los Arroyos  

16 Las Auyamas Polo 

17 

Vicente Noble VICENTE NOBLE 

Los Maquitos 

18 Las Auyamas V. N 

19 Galindo  

20 
Canoa CANOA 

Las Caobas 

21 La Gallera 

22 
Peñon PEÑÓN 

Barrio La Q 

23 Pueblo Abajo 

24 Jaquimeyes JAQUIMEYES Palo Alto (DM) 

1 

 

San Juan de la Maguana 

 

 

San Juan 
SAN JUAN 

Los Mojaos 

2 La Mesopotamia 

 Los Bancos 

3 Ingeñito 

4 

Las Matas de Farfán 
LAS MATAS DE 

FARFÁN 

Yobonico 

5 Los Bancos 

6 Los Barrancones 

7 Hermanas Mirabal 

8 Carrera de Yegua (DM) 

9 Matayaya 

10 

Juan de Herrera 
JUAN DE 

HERRERA 

El Berrinche 

11 El Refugio 

12 Barrio Luz 

13 

Bohechio BOHECHIO 

Loma del Yaque 

14 Arroyo cano (DM) 

15 El Manguito 

16 

El Cercado EL CERCADO 

La Colonia 

17 Derrumbadero (DM) 

18 

El Vallecito 

 

 

 

 

 

 



 

  20 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

1 

 

Bahoruco 

Tamayo TAMAYO 

Los Charquitos 

2 María Montes 

3 Barrio Calle 7 

4 Mena Abajo  

5 Uvilla (DM) 

6 El Jobo 

7 Las Piedras 

8 El Mamon 

9 

Neyba 

LA FILIAL DE 

NEYBA, EN LA 

ACTUALIDAD 

NO ESTA 

FUNCIONANDO, 

ESTA 

COMUNIDADES 

LA TRABAJA EL 

PROMOTOR 

CON APOYO 

DEL PUNTO 

FOCAL DE 

TAMAYO. 

 

El Tamarindo 

10 

 

Batey Isabela  

11 

 

Batey 3 

12 

 

Segundo Paso 

13 

 

El Estero 

14 

Ojeda 

 

15 Cerro al medio 

16 

Villa Jaragua VILLA JARAGUA 

El Maniel 

17 El Barrio 

18 El Otro Lado 

19 Alto Velo 

20 

Los Ríos LOS RÍOS 

Hato Nuevo 

21 Lengua Azul 

22 El Cerro 

1 

 

Elías Piña 
 

Comendador COMENDADOR 

Lavador Sur 

2 Ana Patria Matinez 

3 Galindo 

4 

Sabana Larga SABANA LARGA 

Angostura 

5 Potroso 

6 Sabana Larga 

7 

El Llano 
EL LLANO 

Pueblo Nuevo 

8 Media Luna 

9 GUANITO Guanito (DM) 

10 

Hondo Valle HONDO VALLE 

Rancho la Guardia 

 

 

 

 

11 

El Botao 
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1  

 

Independencia 

Cristóbal 

DUVERGE 

Batey 7 

2 Batey 8 (DM) 

3 Batey 9 

4 

Duverge 

Las Mercedes 

5 Brisas del Río 

6 Los Guineos 

7 VENGA A VER Vengan a Ver 

8 

Jimani 

EL LIMÓN 
El Palmarito  

9 Las Piedras 

10 JIMANI Villa solidaridad 

11 

BOCA DE 

CACHÓN Boca de Cachon 

12 
La Descubierta 

LA 

DESCUBIERTA 

Maria Auxiliadora 

13 Angel Feliz 

14 

Postrer Río POSTRER RÍO 

El otro lado del Puente 

15 Barrio Nuevo 

1 

 

Azua 

Azua 

AZUA 

Ansonia (DM) 

2 El Rosario (DM) 

3 Framboyan 

4 Palmar de Ocoa (DM) 

5 Cañada Cimarrona 

6 

Padre LasCasa 

Monte Bonito 

7 Villa Los Indios 

8 Las lagunas 

9 

Sabana Yegua 
SABANA YEGUA 

(KM. 11) 

Barrio Blanco  

10 Proyecto-4 (DM) 

11 Proyecto-2C (DM) 

12 

Peralta PERALTA 

Los Jobos 

13 Cambolla 

14 Majagual 

15 

Tabar Arriba TABAR ARRIBA 

Tabara Arriba 

16 Los Toros (DM) 

17 Sajanoa 

18 

Las Yayas LAS YAYAS 

Las Yayas 

19 Viajama 

20 Oregano Grande 

1 

 

Ocoa 

OCOA 

San Luís  

2 San Rafael 

3 Bello Sobrante 

4 

PARRA 

El Naranjal (DM) 

5 Parra 

6 Vengan a Ver 

7 

EL PINAL 

El Pinar (DM) 

8 La Isleta 

9 Rancho Francisco 

10 

Rancho Arriba 
RANCHO 

ARRIBA 

Ranchería 

11 Los Pingüinos 

12 Los Quemaos 

13 
Sabana Larga SABANA LARGA 

El Centro 

14 Los come Dulce 
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15 San José de Ocoa El Rosal 

16 

LA HORMA 

El Puente 

17 El Rifle 

18 Los Almendros 

 

 
Titulares de derechos: 

Colectivo Meta 1: población de 130 comunidades/barrios un grado alto de vulnerabilidad ante desastres 

naturales recurrentes en siete provincias del sur de República Dominicana. 

Colectivo Meta 2: población escolar de 20 centros escolares ubicados en las siete provincias objetivo del 

proyecto. 

  

Titulares de obligaciones: 

Se trabajará especialmente con los actores participantes en el sistema de gestión de riesgo tanto a nivel 

local como nacional como contempla la Ley 147-02 de Gestión de Riesgo. Estratégica mente se trabajará 

con los siguientes actores: (1) Integrantes de los Comités Municipales de Prevención, Mitigación y 

Respuesta: Municipios (CMPMR); Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y 

municipal de los Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. (2) Las 

asociaciones municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, 

ASOMURE Región Valdesia. (3) Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación 

Sur Futuro y las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR. 
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Mapa de Resultados Esperados de la Evaluación 

 

Este es el esquema general de la secuencia de resultados que se espera reflejar en la evaluación.  

 

Resultados según código: R1. Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su 

vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.  /  R2. Implementado 

parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y 

Respuesta (CMPMR)  de la zona sur-centro de República Dominicana.  /   R3. Realizadas acciones de prevención y mitigación 

por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal  

de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.  /   R4. Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las 

comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado 

un proceso de planificación en gestión de riesgos.  /  R5. Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de 

riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la 

población general en la zona sur-centro República Dominicana.  /  R6. Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de 

riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.  

PAC  IV 

2013 

10 CO1 090 

2010-2014 

PAC  II 

2011 

PAC  I 

2010 

PAC  III 

2012 

PAC  V 

2014 

R1 

 R2 

R3 

 R4 

 R5 

 R6 

 

Logro de 

resultados 

Enfoque de 

Género y DIH 

 

Pertinencia  

Diseño de la 

Intervención 

Eficacia 

Eficiencia 

Nivel: 

Central  

CRD-CRE 

Nivel:         

Municipal   

7 Provincias 

Nivel: 

Comunitario  

130  

Evaluación 

Intermedia 

Externa 
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Metodología de Evaluación 
 

Diseño y Enfoque General  

Fase Inicial de Estudio de Gabinete.  

 

  

  

   

Fase intermedia de Trabajo de Campo.  

  

 

 

 

 

Fase final de Lectura y análisis del Trabajo de campo (TdC).   

 

  

   

 

ESTUDIO DE 

GABINETE 

Revisión de la 

documentación  

Diseño de la 

Evaluación 

Diseño del Plan 

de Trabajo 

Aprobación del diseño 

de la  evaluación  

LECTURA Y 

ANÁLISIS TDC 

Redacción de informe 

preliminar 

Evaluación y acuerdo 

de informe preliminar 

Entrega de informe 

preliminar de evaluación  

Entrega de informe 

definitivo de evaluación   

TRABAJO DE 

CAMPO 
Visitas  

Gestión de la 

información de campo 

Memoria de la 

Información de campo 

Entrevistas  Recolección de datos  
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Para el diseño de la metodología se tomaron como base una serie de criterios clave de análisis del 

convenio, pertinencia, calidad del diseño, eficiencia, eficacia, logros de resultados, enfoque de género 

y derecho internacional humanitario.  

En el enfoque general contemplamos: 

 la mejora de los proyectos o acciones ejecutadas o en ejecución/ puesto que hay que garantizar 

la calidad en la ejecución de proyectos, programas o convenios en la medida en que fueron 

formulados.  

 el aprovechamiento de las experiencias del pasado para actividades futuras/ la 

retroalimentación que se produce con una evaluación intermedia, es una oportunidad para 

garantizar el impacto que se quiere con el convenio, en caso de no poder hacerse, las 

evaluaciones finales también son excelentes insumos para otras experiencias en el mismo lugar 

o en otro lugar con problemáticas similares. Es el “testigo” de un proceso de intervención 

replicable o mejorable. 

 la rendición de cuentas a los donantes, opinión pública y todos los implicados en los procesos 

de desarrollo, tanto en España como en países receptores/ desde a visión de los actores 

humanitarios y cada vez más desde las agencias y ONG dedicadas al Desarrollo se está haciendo 

hincapié en la rendición de cuentas, de modo que se garantice la calidad de las intervenciones. 
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Impacto:   

En este caso se analiza el nivel de logro. ¿En qué medida se está aumentando el grado de sensibilización 

sobre la importancia de la prevención como parte del proceso de desarrollo, en los colectivos meta 

titulares directos de derechos del convenio? / ¿En qué medida se está mejorando la capacidad de 

preparación y respuesta de estos colectivos ante amenazas recurrentes? / ¿En qué medida se está 

fortaleciendo la capacidad de los titulares de obligaciones para asegurar la sostenibilidad de la 

intervención? / ¿Cuál es el impacto de las acciones de prevención y mitigación de daños ejecutadas? / 

¿En qué medida se está incidiendo en la mejora de la igualdad de género, la inclusión de diversidad 

cultural y la lucha contra la pobreza?  

Participación y rendición de cuentas:  

¿Cómo se valora el logro de los objetivos del proyecto en relación a los recursos humanos y materiales 

gestionados? / ¿Se está produciendo una participación significativa de los colectivos titulares de 

derechos?  / ¿Está claro el proceso de toma de decisiones y la participación de cada una de las partes 

involucradas? / ¿Se están cumpliendo adecuadamente las responsabilidades de los titulares de 

obligaciones? / ¿Está funcionando el sistema de seguimiento periódico? 
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Fuentes de Datos 

 

El acceso a la información fue un factor determinante en el desarrollo de la evaluación, estando a 

disposición del equipo evaluador en la medida en que se solicitó la misma. Esta información fue 

suministrada por los coordinadores del convenio realizándose en el tiempo requerido, no obstante el 

volumen de información que ha generado el desarrollo del mismo, ha supuesto un esfuerzo de síntesis 

para poder visualizar de manera práctica el estado de ejecución, así como el nivel de logo.   

Para ello se realizó la labor de consolidación de las actividades con el resultado al que pertenecen, el 

nivel de logro alcanzado y el indicador al que responden. Se estimó pertinente la preparación de dos 

tipos de consolidados, por resultados y por provincias. Con estos documentos se pudo apreciar no solo 

el nivel de logro, sino también, la ubicación geográfica de dichos logros para posteriormente hacer las 

recomendaciones pertinentes para los resultados y para las provincias.  

Estos documentos se entregarán en calidad de anexo, para la utilidad del equipo implementador en la 

aplicación de las recomendaciones hechas.  

Las fuentes primarias de datos fueron, la formulación del proyecto, los PAC (Programación Anual del 

Convenio), y el listado que se muestra en el capítulo “Ámbito de la Evaluación” en la página 13. A partir 

de estos datos se comenzó el proceso de consolidación y fue validándose en el desarrollo de la 

consultoría por medio de la solicitud y entrega de documentos específicos tales como: fuentes de 

verificación listas de conformación de redes, listas de asistencia a talleres, listas de validación de planes, 

material temático de los talleres, metodologías, etc., así como con las visitas de campo.  

Durante el trabajo de campo se recopilaron datos fruto de entrevistas con actores clave, de índole 

programático, de contenido, operativo, así como económico en los formatos apropiados para su 

posterior análisis.  

Como trabajo de campo se estimó la visita a las comunidades (redes y escuelas), así como el trabajo 

individual por medio de entrevistas a promotores, presidentes de filiales, voluntarios de filiales, 

coordinadores sectoriales, coordinadores generales, nivel de dirección CRD y CRE, así como implicados 

en la formulación y la presidencia de CRD.  
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Instrumentos 

Esta evaluación contó con una serie de instrumentos de medición para poder responder a los criterios 

definidos en el diseño de la evaluación.  

Al inicio de los trabajos se realizó una guía  de partida que consistía en una verificación del potencial de 

la Evaluabilidad de la Acción, asegurando que se tenían los insumos necesarios para realizar la 

evaluación.  

Objetivos Si No 

El problema que el proyecto se dirige a resolver ha sido Identificado y analizado   

Se ha determinado a qué involucrado(s) corresponde el problema o necesidad   

Las causas del problema han sido identificadas y jerarquizadas   
Los objetivos a lograr han sido definidos consistentemente   

Las experiencias adquiridas de operaciones anteriores han sido tomadas en cuenta   

Productos   

Los bienes y servicios que el proyecto generará han sido identificados y descritos   

Se ha previsto una descripción de cuándo y cómo los beneficiarios utilizarán los bienes y servicios 
generados por el proyecto 

  

Los beneficios derivados del uso de los bienes y servicios a ser generados por el proyecto han sido 
identificados 

  

Indicadores   

Las condiciones (físicas, institucionales, económicas y sociales) previas a la ejecución del proyecto han 
sido descritas 

  

Los datos del año base (o de arranque) previos a la ejecución del proyecto han sido incluidos.   

Si no existen datos del año base, el diseño del proyecto incluye su generación.   

Se incluyen datos del año base, metas u otra para lograr un proceso de seguimiento y monitoreo y así 
determinar el logro de los objetivos. 

  

Supuestos   

Los actores, grupos, instituciones y otras organizaciones que pudieran afectar, positiva o negativamente, 
la ejecución del proyecto han sido claramente identificados. 

  

Los elementos que están fuera del control directo de la gerencia del proyecto y que pudieran afectar la 
viabilidad del proyecto, de sus productos y objetivos han sido identificados y descritos 

  

Se utilizaron una serie de matrices de evaluación que contribuyeron con la organización de los datos 

para su posterior análisis. Ejemplos:  

Criterios 
claves 

Dimensiones a medir 
para esta evaluación 

Preguntas claves en 
los TDRs 

Indicadores de la 
evaluación  

Donde se encuentra la 
información? 

Herramientas a 
aplicar 

      

Después de verificar esta información, se realizaron los consolidados de las actividades, en los que se 

utilizaron dos tipo de matrices: consolidados por resultados y consolidados por provincia, estos últimos 
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entendiendo que era necesaria la visión del desarrollo comparativo entre provincias muy dispares en 

materia de desarrollo y por ende con una repercusión en la ejecución de las actividades del convenio.  

Ejemplo de Consolidado final del Resultado 1 

Consolidado final del Resultado 1 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), 
PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 
2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-septiembre 2012.- 
Notas: 

 Azul: Actividad finalizada 

 Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los 

reportes de resultados analizados 

Resultado 1  Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de 
desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana. 
 
Indicadores 
de marco 
lógico 

Actividades 
de marco 
lógico 

Programada 
PAC   

 Nivel de ejecución de la Actividad por 
PAC 

Indicadores 
alcanzados 
PAC 2011 

Indicadores 
alcanzados 
PAC 2012 

Observaciones 
orientar búsqueda 
de información  PAC 

2010 
PAC 2011 PAC 2012 

       
 

 

NOTA: PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE CUADRO SE TOMO COMO REFERENCIA UN CUADRO RESUMEN PROPORCIONADO POR CRUZ ROJA 

Ejemplo de Consolidado principales logros del convenio por Provincias.  

Provincia de Barahona.  

N. Municipio Filial Condiciones  RC PMR Condiciones CM PMR Condiciones Nombre del Centro Escolar  Nivel de Logros 

          

NOTA: SE UTILIZO COMO REFERENCIA UN CUADRO RESUMEN SUMINISTRADO POR LA CRUZ ROJA 

Luego se realizaron fichas por Actividades de modo que pudieran hacerse las preguntas claves para las 

entrevistas según responsables de ejecución directa, apoyo necesario para su ejecución y a beneficiarios 

directos.  

Ejemplo: Actividades 3 y 4 del Resultado 1  

Actividad 3. Constitución de la red comunitaria de Prevención, 
Mitigación y Respuesta (PMR) en las 34 nuevas comunidades 

% Ejecución efectiva de la actividad: 

Constituidas 34 juntas directivas de las redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta en las  nuevas comunidades 

Comentarios de los Informes y los PAC 
 
En la nueva provincia de intervención, San José de Ocoa, se trabajará concentrando esfuerzos en la finalización del proceso de 
constitución y capacitación de las redes comunitarias, el desarrollo del Análisis de Vulnerabilidad y Capacidad (AVC) con la 
participación de representantes de los colectivos formales e informales de las comunidades,  
 
-Se pretende lograr una mayor autonomía de las Redes Comunitarias de PMR respecto de la CRD, incidiendo en el rol de las 
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Redes Comunitarias de PMR como actores del sistema nacional de gestión de riesgos- 
 
-Con relación a esta actividad, logramos tener grande avances, tomando en cuenta lo delicado del proceso. Ya que en el mismo 
se debía efectuar varias tareas para que el proceso de la constitución y que se realizarían con la armonización de los socios 
DIPECHO, metodología que se decidió adoptar, en la cual se agrupan a todos los sectores de la sociedad, además de que esta 
reduce el número de equipos, solo en cuatro para su mejor manejo- 
 

Cuestionario: 
 

1- En la planificación señalan que se pretende lograr una mayor autonomía de las Redes Comunitarias de PMR respecto 
de la CRD. En otra línea señalan que incidiendo en el rol de las Redes Comunitarias de PMR como actores del sistema 
nacional de gestión de riesgos. Este es el logro que los evaluadores queremos –como ejemplo de buenas prácticas y 
del  “Outcam” del proyecto -. Háblenos de la estrategia que han pensado y discutido también.  

 
- Se han planteado el tema de un “Know how”, tanto desde el punto de vista metodológico como estratégico. 

 
2- ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para considerar constituida la RC PMR?   

 
- Algún tipo de planificación estratégica o -por lo menos operativa- mecanismos legales y/u otros para lograr 

incidencia a nivel central  u otros mecanismos además de la organización de una directiva- 
 

3- ¿Cómo se va  a garantizar un espacio real de participación a los miembros de las RC PMR, en las instancias de toma 
de decisiones, o no se contempla en los alcances del convenio?  

4- Cuales estiman Uds. Son los indicadores que señalarían una mayor autonomía de las RC PMR con respecto a la CRD 
 
Actividad 4. Renovación de los miembros de la RC PMR de 
las comunidades trabajadas anteriormente 

% Ejecución efectiva de la actividad: 83% 

Reestructuradas 80 redes comunitarias de prevención, mitigación y respuesta de las 96 RC PMR de las comunidades trabajadas 
anteriormente. 

Cuestionario: 
 

1- Cuáles serían los indicadores que Uds. estiman señalarían que las redes están renovadas?  
 

- Hay algún trabajo más específico de empoderamiento a los actores principales, se cuenta con planificación 
estratégica en esta renovación- 

 
2- Cuál es la metodología con que van a trabajar las  4 comisiones de trabajo de las RCPMR que se plantea en uno de los 

documentos analizados? 
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Factores Limitantes de la Evaluación 
 

Se encontraron una serie de limitantes a tener en cuenta para el desarrollo de evaluaciones de esta 

naturaleza.  

 El estado de la información: el volumen de información que está generando las dimensiones del 

convenio amerita un esfuerzo de sistematización constante y en un formato de fácil manejo para 

equipos y personas externas al desarrollo del convenio,  (se recomienda seguir el esquema de 

consolidados que proponen los consultores en el caso de la ejecución de las actividades y la 

verificación del nivel de logro de resultados según indicadores).  

 Profundidad del análisis: A pesar de la disposición que tuvieron siempre CRD y CRE para facilitar 

todo tipo y formato de documentación, el volumen de la misma, obligó al equipo evaluador a 

determinar un límite de información mínima y suficiente para desarrollar la evaluación. Aunque 

se tiene constancia de la existencia de las herramientas, formularios y aplicaciones, para el 

registro, control y seguimiento de las actividades, se priorizo como fuente primaria de 

información la documentación que estaba sistematizada y global, tomando como fuente 

secundaria de referencia la información segmentada.  

 Método de monitoreo y seguimiento: el sistema utilizado necesita fortalecer el monitoreo de 

elementos cualitativos –que en momentos clave de aplicación- ayuden a evidenciar tanto el  

nivel de logro como aspectos a mejorar. Por otro lado, también sería necesaria el diseño e 

implementación de herramientas (a modo de fichas) de rápida recolección de datos que 

enriquezcan el monitoreo. (ver detalle propuesta en recomendaciones finales). 

 

 El tiempo: el equipo evaluador estima, que en un convenio de esta naturaleza y dimensión,  

necesita un margen de tiempo mayor que el dispuesto para la realización de los trabajos dado el 

volumen de la información.  
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Resultados de la evaluación 
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Pertinencia del proyecto 

Las condiciones de vulnerabilidad de una gran parte de los asentamientos del país ratifican la pertinencia 

del convenio,  en República Dominicana se estima que más de 5,000 comunidades tienen un alto grado 

de vulnerabilidad fenómenos naturales, con una alta posibilidad de convertirse en desastre.  

El convenio mantiene su pertinencia en tanto se enfoca en favorecer una cultura de Gestión de Riesgo 

que permita incidir en la sociedad, bajo una estructura organizada, capacitada y preparada capaz de 

disminuir su vulnerabilidad, aumentar las capacidades y por ende reducir el riesgo a desastres.  

Alineaciones 
 
Desde el Estado Dominicano, las ONGs, las Instituciones de Financiación Internacional (IFIs) y las 

Organizaciones de Ayuda Humanitaria, entre otros organismos, se ha estimado la necesidad de hacer 

hincapié en la Prevención, Mitigación y Respuesta, minimizando así el riesgo de desastre; tratando de 

incidir en los dos primeros ámbitos, con un enfoque de reducción de vulnerabilidades y aumento de las 

capacidades de modo que los impactos  producidos por un fenómeno natural, se vean reducidos al 

mínimo.   

El convenio tiene su alineación inicial  con las directrices de la Comisión Mixta y el Plan País de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que establecen como zona prioritaria 

la región sur; y con el Objetivo General Sectorial: contribuir a la reducción de riesgo ante desastres: 

mejorar la eficacia del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (PMR); y mejorar las 

capacidades de prevención y preparación para la respuesta a nivel comunitario.  

La alineación del convenio con los marcos nacionales e internacionales ha sido determinante para la 

aplicación en terreno de estas directrices, mediante la implementación de actividades prácticas capaces 

de materializar éstos marcos, tanto legales como de referencia.  

Entre las alineaciones más importantes destacamos y verificamos las siguientes:  

El país se ha adherido al Marco de Acción de Hyogo (MAH) y ha definido la Ley 147-02 de Gestión de 

Riesgos (GdR) en 2002, que actualmente se encuentra en un proceso de revisión con miras a la mejora 

del marco legal que sustenta la política institucional de la GdR. Hemos verificado que los  puntos en los 

cuales el convenio incide con relación a éstos marcos son:  

 En el caso de Marco de Acción de Hyogo: 

o Prioridad de Acción 1, en el indicador básico 3 sobre la “participación comunitaria y la 

descentralización a través de la delegación de autoridad y de recursos en el ámbito 
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local”. En este indicador básico, hemos constatado en terreno y por medio de las 

fuentes de verificación suministradas (actas constitutivas), que el convenio ha trabajado 

con la conformación de los Comités Municipales de Prevención Mitigación y Respuesta 

(CMPMR), así como con la conformación y capacitación de las Redes Comunitarias de 

Prevención mitigación y Respuesta (RCPMR) donde las 34 comunidades nuevas 

conformaron su RCPMR y las anteriores fueron reestructuradas. 

o Y Prioridad de acción 3, específicamente en el indicador básico 2 “los planes educativos, 

los materiales didácticos y las capacitaciones más relevantes incluyen conceptos y 

prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y la recuperación”. Para este 

indicador básico, hemos constatado en terreno y por medio de las fuentes de 

verificación suministradas (Listado de escuelas con sus Planes de Seguridad Escolar, 

listado de capacitados en estos planes y listado de Centros Educativos con planes 

Realizados y Validados) 

 En el caso de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos: 

o En el “Capítulo II, de la organización, coordinación y funciones”, en el Artículo 8, sobre 

las Instancias de coordinación del Sistema Nacional se crea en el punto número 3, los 

Comités Regionales, Provinciales y municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta 

ante Desastre. Comprobando en terreno y con las fuentes de verificación suministradas, 

30 CMPMR han logrado ser reestructuradas y 15 CMPMR se encuentran en proceso o 

pendientes de ser reestructuradas en los años objeto de evaluación. 

El convenio también obedece a los lineamientos desarrollados en el “Plan Estratégico 2010 – 2020” de 

Cruz Roja Dominicana en el que busca “Contribuir con la reducción del número de víctimas, heridos y 

afectados, ante el embate de las emergencias provocadas por fenómenos naturales y por emergencias 

de salud pública" como afirmó el Director general de la institución Arq. Gustavo Lara en el acto de 

presentación de dicha estrategia.  

 

En el caso de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Republica Dominicana, concretamente en el 

Capítulo VIII de los objetivos específicos, líneas de acción, indicadores y metas del cuarto eje estratégico, 

pudimos constatar que en el objetivo general 4. 2 “Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas 

humanas, económicas y ambientales” las acciones del convenio se alinean con los siguientes puntos: 

 4.2.1.78 Descentralizar la gestión de riesgo a nivel regional, provincial y municipal y fortalecer 

su coordinación a nivel local y con el nivel nacional. En este aspecto el apoyo a la conformación 

de los CMPMR (Resultado 1) forma parte de esta descentralización con un vínculo de 

coordinación a niveles superiores como lo estima la END.  

 4.2.1.10 Concienciar y capacitar a la población sobre sus derechos en materia de gestión de 

riesgos, particularmente a la población más vulnerable, para lograr la actuación responsable 
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de las comunidades antes, durante y después de la ocurrencia de un evento. En este particular 

el resultado 5 es el vínculo principal que responde a esta línea de acción de la END.  

 

Este convenio, dentro de sus estrategias vincula la participación de otros actores presentes en las 

comunidades donde se implementa, con el interés de sumar esfuerzos hacia la reducción de riesgo de 

desastres. Donde hemos constatado la alineación con Plan Internacional República Dominicana, con 

Oxfam y con la Asamblea de Cooperación por la Paz, en el marco del VII Plan de Acción DIPECHO para el 

Caribe.  En este sentido es importante resaltar la estrategia de homogeneización de elementos que se 

estaban desarrollando en ese momento, como son: 

 La organización comunitaria de Prevención, Mitigación y Respuesta: en este aspecto se 

definieron contenidos en Desarrollo y Gestión de Riesgos; la justificación, definición y estructura 

de las RCPMR (comité directivo y equipos, así como las funciones de cada uno); formaciones, 

actividades que competen a esta organización comunitaria, criterios para formar parte de las 

RCPMR, instituciones competentes para impartir las formaciones, metodologías de trabajo, 

modelo de Estatutos para la RCPMR, así como el proceso de validación de las redes.  

 Otras cuestiones a homogeneizar fueron: Planes de Contingencia, Planes de Emergencia,  Mapas 

Comunitarios, Terminología y Señalización Rutas de Evacuación. 

Conclusiones y recomendaciones 

Sería interesante desarrollar las alineaciones del convenio de manera más detalladas de tal forma  que 

se pueda capitalizar la experiencia en el futuro y vincular otros actores estratégicos en la zona.  Las 

entrevistas con la presidencia y la dirección general de la institución (CRD) han revelado que es un 

convenio que se enmarca en una estrategia global de reducción de riesgo de desastre que se quiere 

desarrollar, con una visión de retroalimentación y aprendizaje para la mejora de las capacidades 

internas. 

 

 

 

Para los meses siguientes se recomienda de manera prioritaria la ejecución de las actividades 
vinculadas al resultado 5 sobre estrategia de incidencia y sensibilización del convenio. Se 
recomienda más presencia en los medio de comunicación masiva y en la implementación de 
sistemas comunitarios de divulgación de la información, como herramienta de apropiación de las 
comunidades meta, en la reducción de riesgo de desastre.  
 
Se recomienda capitalizar las alineaciones (y continuar realizándolas) con las instituciones de ayuda 
humanitaria  y ONGs con objetivos comunes, presentes en las zonas de intervención para generar 
mayores logros (incluso no esperados).  
 
Se recomienda alinear o  visibilizar las alineaciones con otros actores propuestos en el convenio, de 
manera efectiva en el terreno (como la experiencia descrita con el VII Plan de Acción DIPECHO para 
el Caribe), como son Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y Municipal de los 
Ministerios de Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. Las asociaciones 
municipales de la región sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE 
Región Valdesia. Organizaciones locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y 
las ONG participantes en la Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR. 
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Calidad de Diseño. 
 
El proceso de gestión de proyectos entre  la CRD y la CRE es el resultado de la elaboración y coordinación 
conjunta de su personal especializado y en función de las capacidades técnicas de sus equipos de 
trabajo, bajo esta lógica el  Convenio CO1 090 se diseñó, a través de un proceso de planificación 
conjunta, el que incluía la entrega de los siguientes insumos: Un documento que recoge una 
planificación anual (PAC), una matriz de marco lógico, un cronograma y un presupuesto, como 
herramientas de trabajo consensuadas entre las partes. Los acuerdos establecidos dentro del convenio 
establecen un proceso de seguimiento a través de la entrega de informes narrativos  trimestrales y 
anuales de gestión y un informe de administración de fondos gastados en el terreno. En el terreno se 
verifico que ambos informes de gestión son formulados conjuntamente por ambas instituciones.  
 
La programación del proyecto fue concebido bajo la metodología de marco lógico, con los siguientes 
componentes: 
 
Un análisis de Involucrados con una definición clara y precisa de los grupos meta, identificando a los 
grupos y organizaciones directa e indirectamente relacionados con el problema. Identificándose 2 tipos 
de los grupos meta, el primero definido como titulares de derechos y el segundo establecido como 
titulares de obligaciones. 
 
Un análisis completo de los principales problemas en el tema de gestión de riesgos, que se presentan en 
las 7 provincias de intervención del proyecto, elaborándose un documento de árbol de problemas. 
 
Un análisis de Objetivos,  a través del diseño de un documento de árbol de objetivos. 
 
Y Finalmente una Matriz del Marco Lógico. Este fue diseñado en base al ciclo de vida del proyecto, que 
incluye el desarrollo de un objetivo general de desarrollo, un objetivo específico, seis resultados y un 
total de 53 actividades, organizadas por resultado. En una lógica vertical y horizontal de proyectos este 
diseño cuenta con sus correspondientes indicadores, medios de verificación e hipótesis de riesgos.  
 
El diseño del marco lógico en cuanto a sus fines resulta satisfactorio, de este modo el  objetivo general 
del proyecto obedece a un nivel estratégico, ayuda a establecer el contexto en el cual el proyecto se 
inserta, y describe un impacto a  largo plazo al cual el proyecto va a contribuir. Por otra parte 
correspondiente a un adecuado diseño de marco lógico el proyecto define un solo objetivo específico 
que reporta el tipo de cambio que fomentara la ejecución del proyecto al final de su periodo de 
ejecución. 
 
Los informes narrativos y los informes financieros con el enfoque de los indicadores diseñados, permiten 
una medición cuantitativa del logro y como herramientas de seguimiento y monitoreo de la acción, es 
necesario enriquecerla con un enfoque cualitativo (ver capítulo de eficacia para más detalles). Además 
señalan presentación periódica de un informe de seguimiento a la AECID, una memoria de actividades 
que contiene toda la información sobre la ejecución del proyecto, tanto a nivel de resultados y 
actividades como a nivel económico y financiero, subrayando a continuación que en el seguimiento 
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diario a las propuestas, las novedades, se pueden ir tomando las decisiones apropiadas a cada momento 
y cada situación en la ejecución de la acción.  
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
La evaluación constato que el diseño de la acción se planificó en base a la metodología de marco lógico y 
este enfoque es considerado como adecuado para alcanzar los objetivos planteados y los resultados en 
los grupos titulares de derechos y titulares de obligaciones de la acción. Dicho esto, también 
entendemos que es necesario enriquecerlo con un enfoque cualitativo descrito en el capítulo de eficacia.   
 
Dentro de esta misma lógica los indicadores son elementos esenciales que pueden ser considerados 
como “cartas de navegación” que guían y apoyan la ejecución de las actividades, así como la gestión 
general del convenio. Además como instrumentos de  seguimiento y monitoreo se constituyen en 
herramientas de primer nivel para el trabajo de los/as gerentes, que deben planificar estrategias o 
actividades adicionales o correcciones de rumbo para lograr los propósitos del proyecto, por eso en la 
eficacia hemos dirigido los esfuerzos a detallar los aspectos a mejorar para que éstos respondan a la 
verificación de un nivel de logro cualitativo. 
 
Con los informantes claves entrevistados en varios niveles de implicación del proyecto, hemos 
constatado que coinciden en señalar el proyecto como ambicioso en función del gran despliegue de 
actividades formuladas en su diseño original, reflejado en los ajustes de los resultados 3 y 5.  
 

Se recomienda que se estime pertinente si es necesario reforzar a los promotores con otra figura 
similar para poder abarcar el volumen de trabajo, garantizando la calidad del mismo. También se 
estima pertinente una revisión del rol del promotor –cuyo compromiso con el convenio es 
contractual- versus el rol de los voluntarios para generar una estrategia de mayor apoyo en las 
filiales que muestran menor implicación en las actividades del convenio.  
 
Se recomienda una jornada de sensibilización en las filiales para reforzar la pertinencia del proyecto 
y generar sinergias en la implicación (aunque se ha constatado que se ha realizado un apoyo muy 
cercano a las filiales, es necesaria una revisión sobre la implicación de las filiales en las comunidades 
donde el convenio tiene mayor nivel de retraso para aumentar el grado de implicación en el mismo.  
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Eficiencia 
 
En la documentación estudiada se aprecia que debido al retraso en la puesta en marcha de actividades al 
inicio del convenio, apenas fue necesario un aporte de insumos importante el año 2010, por ello de cara 
a analizar la eficiencia de los recursos, no se considera evaluable el primer año; siendo objeto de este 
apartado únicamente los años 2011 y 2012. 
Se constata que existen procedimientos y herramientas para la planificación económica de las 
actividades  
 
Debido a las diferencias observadas entre los diferentes actores de la ejecución de los trabajos a la hora 
de valorar en qué medida los recursos son transformados en productos (en términos de calidad, 
cantidad y tiempo), se establecen tres niveles de estudio: 

1) Eficiencia a nivel estratégico, que considera la estructura general del convenio y que involucra 
principalmente a la sede central y Cruz Roja española.  

2) Eficiencia a nivel operativo, que analiza la planificación y coordinación de acciones y cuyos 
principales actores son los promotores regionales  y coordinadores de área 

3) Eficiencia a nivel ejecutivo, que estudia la implementación y ejecución de las acciones en el 
terreno y que tiene como componentes principales a las filiales, a los comités municipales y a las 
redes comunitarias. 
 

La Principal fuente de información para la realización de este análisis se ha obtenido de los datos 
suministrados por la aplicación Informática para el control contable del convenio (Relación del Control 
de gastos), siendo necesario un tratamiento de los mismos, asignando 4 variables a cada uno de los 
6.155 gastos estimados que definen:  Localización del gasto; Concepto; Resultado; y Actividad. Para la 
verificación de la información y asignación de clasificación se han mantenido como referencia el marco 
lógico y las planificaciones anuales  y se han tenido en cuenta otros datos como  el lugar de emisión de 
las facturas o los informes del terreno.  
La programación Anual del Convenio (PAC) contiene información sobre la Matriz, el cronograma y el 
presupuesto Global y ha sido objeto de consulta para el análisis de la planificación presupuestaria como 
referencia. 
También han servido como documentos de consulta los informes de seguimiento anuales, Los 
resúmenes cambiarios de Transferencias, Formatos para el seguimiento semanal y formatos para el 
desarrollo de presupuestos por actividad. 
 
El uso de la aplicación informática de control de gasto, ha permitido contar con una herramienta de 
control y registro ordenado de datos financieros. Esta herramienta se ha constatado que tiene suficiente 
versatilidad y flexibilidad para el análisis a posteriori de los datos aunque no se ha podido confirmar su 
utilización para la planificación y previsión de gastos futuros.  

 
 
 

El seguimiento financiero en los tres niveles de estudio, tiene importantes diferencias: 
A nivel estratégico: Gracias a la aplicación informática y a la instrumentalización de procedimientos 
contables y administrativos, el registro de datos se mantiene actualizado. Por los datos aportados no se 
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aprecia una planificación de las necesidades financieras en función del tiempo establecido en los 
presupuestos, si no que se ejecutan procedimientos de reacción ante el desarrollo de las actividades. Es 
decir, no se aprecia una correlación entre el presupuesto establecido para un tiempo determinado y la 
transferencia de fondos en ese mismo tiempo. 
A nivel operativo: La flexibilidad necesaria para la implementación y ejecución de actividades, ocasiona 
una controlada libertad contable en tiempo y registro. Se ejecuta una gestión financiera de tiempo corto 
a través de las estimaciones trimestrales, justificación de adelantos para actividades y cancelación de 
deudas de proveedores. 
A nivel Ejecutivo, no es evaluable, ya que no se ha apreciado movimiento financiero gestionado 
directamente por los actores principales a este nivel. 
Esta información se ha obtenido a partir de las entrevistas con el personal en la central y en el terreno. 

 
Sobre la gestión de la disponibilidad y el uso de medios e insumos, durante los años evaluables del 
convenio, se aprecia que existe una correcta disponibilidad de insumos a nivel central, manteniendo, 
siempre la capacidad financiera para ejecutar las actividades que le corresponden directamente como el 
servicio de asistencia, la edición de documentación  y la producción de bienes. La disponibilidad de 
insumos a nivel estratégico se realiza en el tiempo correcto. 
A nivel operativo, el sistema de presupuesto y avance de costos, ha asegurado una disponibilidad de 
insumos en tiempo adecuado para la realización de actividades.  
A nivel Ejecutivo, En las entrevistas del terreno se ha manifestado desde algunas filiales la preocupación 
por un reparto de medios desigual durante la ejecución del convenio, considerando que las redes 
Comunitarias han recibido mayores  insumos que  el resto de actores.  No se aprecia en el estudio de los 
documentos financieros una diferencia significativa en este sentido, ya que las actividades de 
capacitación lo son para también para los Comités de PMR y Filiales.   
Es cierto sin embargo, que como se constato en el trabajo de campo, no se aprecia un soporte 
económico directo importante para el mantenimiento de estructura y gastos indirectos de algunas 
filiales que prestan su apoyo a las actividades del convenio. 
Ver grafico 1. Sobre el nivel de gasto en función de los tres niveles de estudio: estratégico (CRE y 
Central), operativo (Promotores y Coordinadores) y ejecutivo (ejecución directa).   
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El formato de la información de base (Informe de seguimiento Anual) Aunque consta de un presupuesto 
global por acciones,  no contiene un desglose de partidas por resultados, no permitiendo contrastar el 
desarrollo de las actividades y evaluar la eficiencia en la planificación de costes. 
Se tiene constancia de un formato de Presupuesto por partidas, resultados y actividades, esta 
información no queda reflejada en los documentos de Análisis de base. Ver factores limitantes de la 
evaluación.  
Existe una estimación trimestral de insumos necesarios, que se envía a la central, pero este mecanismo 
tiene como finalidad asegurarse una disponibilidad de fondos para la ejecución de las actividades. 
En este punto no obstante, la tendencia también es positiva, ya que se han desarrollado, gracias a la 
experiencia adquirida durante el desarrollo del convenio, mecanismos que permiten una mejora en la 
planificación como el desarrollo de proveedores principales o la apertura de cuentas a crédito en 
combustible. 
 
Los insumos dedicados a recursos humanos se consideran adecuados para la ejecución del convenio, 
pero se aprecian diferencias significativas en función de los tres niveles de estudio. 
De los insumos del convenio en costes laborales (salarios, dietas, seguros, etc.) a nivel nacional; A nivel 
estratégico se dedican en promedio el 31 % y a nivel Operacional el 69% (33% para Coordinadores y 36% 
para Promotores). Dado el carácter voluntario de la Cruz Roja no se dedican insumos en costes laborales 
al Nivel ejecutivo. 
También se han detectado diferencias significativas en la distribución de insumos en recursos humanos 
por provincias, estas diferencias se han debido a los diferentes salarios, pero también a que la 
contratación de personal  no se ha realizado al mismo tiempo en todas las provincias. Ver grafico 3. 
Distribución de salarios por provincias y central. Para este análisis se ha omitido el sueldo del personal 
de cruz Roja Española, al no ser estos aportados desde el terreno.  
 

  
 
 
Existen herramientas para el seguimiento financiero de las actividades, como el presupuesto de 
actividades, Justificación de adelantos  y análisis de Desviaciones de la Planificación pero estos 
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documentos son de aplicación semanal y están diseñados desde una perspectiva de justificación más 
que de planificación del gasto.  
Otra herramienta de uso habitual es la realización de un comparativo de presupuestos para conceptos 
de cuantía elevada (superior a 100.000 pesos), pero este instrumento se aplica como modo de control y 
verificación más que como un mecanismo de análisis de costes, que permita una real planificación, ya 
que no se ha podido constatar que la información que dicho instrumento facilita, haya sido procesada 
para el análisis y planificación de costes. 
En general aunque existe un nivel adecuado de instrumentalización para el control de los insumos, esta 
información no trasciende del mero cumplimiento de reglamentos administrativos y en muchos casos la 
información que está accesible y puede ser tratada de forma sistemática a nivel regional para su analisis 
es mínima.  
 
Los procedimientos y normas establecidas para asegurar la transparencia en la gestión de recursos, no 
han tenido en muchos casos en cuenta la viabilidad de los mismos. La necesidad de cumplir con unos 
trámites establecidos para asegurar la transparencia como la obligación de presentar facturas fiscales  o 
la realización de varias ofertas , han provocado gastos no contemplados como el transporte para la 
recogida de facturas o la concentración de proveedores en áreas alejadas a las propias de la actividad. 
 
Para el análisis de la eficiencia de los Insumos en las siguientes tablas, no se tendrá en cuenta los valores 
aportados fuera de Republica Dominicana, principalmente el apoyo que la Cruz roja española presta al 
convenio, ya que se entiende que es un apoyo a la totalidad del mismo y  aunque tiene como objeto 
algunas componentes del convenio como la partida A. IV. Equipos y suministros, y financiamiento de  
gastos de actividades específicas, estas aun no se han ejecutado. En el grafico 4, se aprecia la 
importancia presupuestaria que dicho apoyo tiene en la globalidad de insumos del convenio. Tomando 
como ejemplo el 2011. 
 

 
 
La distribución de los insumos en Republica Dominicana, muestra el carácter predominante de la sede 
sobre la gestión de los mismos, ya que es la responsable no solo de mantener la infraestructura general 
de la Cruz roja dominicana, también aporta directamente apoyo a las actividades a través de los 
coordinadores y administradores regionales. 
En la distribución entre las 7 Provincias Barahona es la Provincia más beneficiada en cuanto a la 
aplicación de Insumos, esto es debido mayormente a que es junto con Ocoa la que tiene una mayor 
capacidad económica y  productiva para atender a los requisitos en la compra de bienes y servicios. 
Barahona también cuenta con un gasto mayor por mantener los costes de un local que presta apoyo 
logístico al resto de provincias. 
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La diferencia que se aprecia entre provincias no representa exclusivamente una mayor eficiencia en el 
uso de insumos aunque evidentemente es un mayor beneficio económico para la provincia en el 
conjunto de la población beneficiaria  del convenio.  Las diferencias se disminuyen en el segundo año del 
convenio aunque no significativamente. En la siguiente tabla de actividades se describe la lógica 
económica del convenio en su aplicación sobre el terreno. Ver Grafica 5.Logica de Intervención Insumos 
en terreno. 

 
Sobre la diferencia de medios existente por provincias no existen medios de verificación, ya que estos se 
disponen para las actividades y es común encontrarse trasferencias puntuales de medios e insumos de 
una provincia a otra. Aunque no se puede asegurar que algunas provincias dispongan de mayores 
medios que otras, se ha estudiado a partir de las facturas y registros que algunas provincias hacen mayor 
uso de estos medios como es el  caso de los medios de transporte. Ver grafico 6. Medios de transporte ( 
año 2011). 
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Dentro de las propias provincias también se aprecian datos interesantes en cuanto a la utilización de 
estos insumos, dedicados en su mayoría a salarios. También es importante la partida de movilidad, 
llamando la atención en el alto porcentaje del coste total que representa la partida de mantenimiento 
de vehículos. Se ha estudiado la provincia de Barahona al ser esta la que mayores insumos ha recibido. 
Ver Grafico 7. Distribución de Insumos en Barahona. 

Grafico 7. Distribución de Insumos en Barahona 

 
 
El siguiente punto del estudio de eficiencia tendrá en cuenta la ejecución global del convenio en función 
del presupuesto establecido en los PAC correspondientes. Ver grafico 8. Gasto por sobre presupuesto 
PAC I, II y III 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Grafico 9 
podemos apreciar la ejecución presupuestaria por resultados. 



 

  45 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

 
 
. 
Se ha realizado un estudio de la ejecución de insumos en función de las actividades para determinar al 
alcance de las mismas y poder establecer una lógica de eficiencia por provincias. 
En las tablas siguientes se da una visión clara de la ejecución de insumos en función de los resultados y 
actividades. Aquellos conceptos que no han tenido ningún cargo están sombreados en gris, mientras que 
los que han tenido un cargo menor a 20 Euros o no aportan un valor significativo por comparación con 
otras provincias.  
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Conclusiones y recomendaciones 
 
La contabilidad, al igual que el registro de las actividades y la recolección de fuentes de verificación, es 
considerada en muchos casos como una necesidad impuesta, para justificar las acciones en el terreno. 
Ello es debido a tres factores principalmente: a la falta de formación específica en gestión económica de 
los principales actores, a la rigidez de las normativas y procedimientos que restan tiempo a los 
ejecutores para la realización de actividades y al diseño de los instrumentos financieros  que no están 
orientados hacia el análisis y el diseño estratégico, sino al control y justificación de gastos. 
Por ello es recomendable la promoción de iniciativas que empoderen a todos los actores del convenio en 
la importancia de  la gestión económica del mismo, orientada hacia la  planificación y la eficiencia de los 
recursos. 
 
La Aplicación para el control contable de la misión es una herramienta de gran importancia que permite 
recoger fielmente de manera organizada un registro financiero del estado de las actividades del 
convenio. 
 
Si bien es cierto que se aprecian mejoras considerables en el uso de esta herramienta a lo largo del 
desarrollo del convenio se considera que aun puede ser de mayor utilidad si se continúa mejorando en 
las siguientes observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Necesidad de regular y legalizar todo tipo de transacción financiera, es una constante en todas las 
actividades de la cooperación al desarrollo y colaboran en la lógica de inclusión de las economías 
informales en el sistema de derechos y deberes de los ciudadanos. Lamentablemente esta tendencia 
reglamentarista se aplica en muchas ocasiones de forma global sin tener en cuenta las condiciones de 
partida de las poblaciones y regiones con menos recursos, lo que fomenta un aumento en la desigualdad 
de oportunidades a nivel territorial. La aplicación del convenio está siguiendo esta lógica y se aprecia que 
las provincias más beneficiadas por la adquisición de bienes y servicios son las que tienen más capacidad 
para cumplir con los estándares reglamentarios.  
 

 Cuidar la digitalización de los datos que permita la correcta clasificación de la información 
para un posterior tratamiento.  

 Mantener, homogeneizar y mantener las nomenclaturas, criterios  de clasificación e 
información a contener. 

 Sincronizar las clasificaciones financieras de las actividades con las clasificaciones existentes 
en la  planificación operativa. 

 Mantener como soporte de referencia para la contabilidad y gestión y planificación de 
actividades el presupuesto de insumos por resultado, actividad y  provincia. 

 Que el presupuesto sea una herramienta socializada y de referencia para todos los actores 
del convenio que ejecutan o intervienen en la gestión de recursos e insumos para la 
realización de actividades. 
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Se considera pertinente en este área dos acciones: uno, se debe buscar el mecanismo formal que 
permita priorizar el desarrollo de la actividad económica de las poblaciones con menos recursos y dos, 
establecer un calendario para la aplicación progresiva de procedimientos financiero administrativos de 
obligado cumplimiento, que deberá ser acompañado del apoyo y seguimiento para el fortalecimiento de 
estas capacidades en las regiones con menos recursos. 
 
Se están notando avances en este sentido en la ejecución del proyecto, pero se considera positivo para 
el desarrollo del convenio, que la Cruz Roja y los Donantes re-consideren  el equilibrio entre 
instrumentalización y libertad de ejecución para que se adecue a todas las provincias, manteniendo un 
nivel de exigencia asumible para  las capacidades y realidades regionales. 
 
Por último y teniendo en cuenta la sostenibilidad y viabilidad del proyecto, las importantes diferencias 
detectadas entre los recursos que reciben los diferentes actores de este convenio no favorecen la 
creación de redes estables.  La capacidad real  de un grupo o red la establece su miembro más débil, por 
lo que se debe seguir manteniendo el equilibrio en formación y recursos entre las filiales y las redes 
comunitarias. 
 
El carácter comunitario que subyace en el campo de la Prevención, Mitigación y Respuesta ante la 
Gestión de Riesgos y el carácter asistencial humanitario que forma parte de los integrantes de la Cruz 
Roja se basan en que, frente a un evento catastrófico las desigualdades sociales y económicas se 
difuminan frente a un sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales. Mantener un reparto 
equilibrado de insumos para cada actor del convenio puede evitar: uno, un desarraigo de los actores 
menos favorecidos del desarrollo del global de la institución y una modificación de la estructura de 
liderazgo, reconociendo la designación de roles en función de su estatus laboral más que en su 
experiencia. 
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Eficacia 
 
El diseño de los indicadores  afecta  el proceso de planificación, la operatoria, y finalmente el diseño del 
plan de actividades y los  instrumentos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la acción, por lo que 
hay que verificar que los indicadores respondan a la naturaleza del proyecto.  
 

En este sentido se encontraron los siguientes aspectos a mejorar:  

 

 Los indicadores del objetivo general, se circunscriben a informes de carácter nacional, donde se 

estima la inclusión de la información concerniente a las siete provincias del convenio, éstos 

dependen de la producción de información de otras instituciones, lo que fortalece la alineación 

del convenio, pero se echa en falta indicadores resultantes de las acciones del convenio y con 

fuentes de verificación producidas por éstas acciones.  

 Los indicadores que se miden con el CAP (relacionados con el objetivo específico) aun no han 

podido ser verificados por no contar con los resultados finales de este trabajo.  

 R1: Los indicadores del resultado 1 están orientados a información cuantitativa -por porcentajes-

, en este punto se necesita contrastar con los consolidados por provincias para ver en cuales 

están obteniendo el logro mayor y cuales necesitan reforzar las actividades del convenio. En este 

mismo grupo de indicadores el equipo evaluador echa en falta elementos cualitativos del 

funcionamiento e incidencia en las comunidades de las RCPMR.  

 “I3.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen 

adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo”: verificar el 

conocimiento adecuado entendemos que tiene un alto componente cualitativo y habría que 

revisar mecanismos apropiados de verificación (ver recomendación de este capítulo) 

 “I8.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su planificación”. 

Hemos identificado en el trabajo de campo una asignación de rol por género, dependiendo de la 

naturaleza de las actividades (prevención, mitigación o respuesta), por lo que este es un 

indicador que necesita definir los criterios de enfoque, reiteramos para este indicador un medio 

de contraste más cualitativo no solo numérico.  

 “I2.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de 
integrantes femeninos”: este indicador está enfocado a la inclusión, pero se genera la duda de 
cómo medir la participación, sin influir en la autonomía de la RCPMR.  

 “I1.R4-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de intervención 
tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR”: IDEM I3.R2 sobre cómo verificar el 
conocimiento adecuado. (ver recomendación de este capítulo) 

 Para los indicadores del resultado 5 y 6 se vierte la misma inquietud sobre contrastar los 
porcentajes con el desarrollo de las actividades por provincias para que el impacto pueda 
verificarse en las provincias de menor logro del convenio.  
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Los logros previstos hasta la fecha en que se suscribe esta evaluación, se están consiguiendo en 
proporciones y tiempos diferentes según resultados (ver consolidados en anexos).  Lo que revela una 
deficiencia en la planificación, donde lo recursos humanos disponibles no han sido suficientes para el 
nivel de logro deseado. Existe un importante retraso en los años objeto de evaluación, mostrados en las 
gráficas de análisis económico.  
 
Se considera necesario el desarrollo de una herramienta sencilla que permita dar seguimiento a la 
valoración que la población meta tiene sobre las actividades del convenio, de cara a medir la utilidad de 
las acciones realizadas, la pertinencia y el grado de apropiación que garantice la continuidad de las 
acciones clave para la reducción de riesgo de desastre una vez finalizado el convenio. 
En esa misma lógica sobre la eficacia, se debería  garantizar que todos los grupos meta (RCPMR, 
escuelas, instituciones involucradas, etc.) se benefician de las acciones del convenio por medio de 
retroalimentaciones periódicas que devuelvan a los encargados de la implementación del convenio 
datos clave para realizar acciones correctivas o de mayor incidencia para la inclusión activa de estos.  
 
Seria pertinente dar seguimiento a los factores que puedan impedir que los grupos meta se beneficien 
de la acciones del convenio, elementos de asignación de rol, personas con vulnerabilidades sociales 
especiales, elementos de fuerza mayor con capacidad para entorpecer el proceso, así como todos 
aquellos obstáculos de índole social que ponga en peligro el alcance de los logros esperados, de modo 
que se puedan aplicar medidas correctoras pertinentes y a tiempo.  
 
Dado el éxito y la calidad de los efectos directos hasta el momento, y a partir de los resultados de la 
evaluación externa intermedia, seria pertinente valorar la probabilidad de alcanzar el objetivo específico 
dentro del calendario previsto hasta la finalización del convenio. 
  
La realización de una evaluación constante durante la ejecución del proyecto permite detectar los 
efectos no previstos capaces de generar impactos positivos y de generar sinergias de avance, este punto 
es vital, porque la capitalización de buenas prácticas dentro del convenio generaría una revisión de las 
estrategias de aplicación dependiendo del contexto, con la finalidad de ser mucho más eficaces en la 
disposición de recursos disponibles, y mucho más eficaces en la obtención de los resultados esperados.  
 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas por resultados 
 
El  nivel de ejecución de actividades para el alcance de cada uno de los 6 resultados esperados se 
desarrolla gradualmente debido a que se ha estado implementando el proyecto, priorizando una lógica 
de ejecución de actividades siguiendo la planificación anual y adecuándose a las posibilidades de cada 
región. 
 
De esta forma se pueden apreciar el siguiente nivel de avances por resultado contrastados en terreno: 
 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 1er Resultado 
 
Se ha logrado finalizar 6 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 y estas son: 
1.-Elección de nuevas comunidades 
3.-Constitución de la red en las 34 nuevas comunidades 
4.-Renovación de los miembros de la red de las comunidades trabajadas anteriormente 
6.-Capacitación a las 34 nuevas comunidades en AVC/PCD 
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15.-Seguimiento comunitario para reuniones de las junta de las redes  
16.-Seguimiento comunitario para las acciones de sensibilización comunitaria 
 
Fueron modificadas o redirigidas programáticamente 2 de un total de 18 actividades diseñadas para el 
resultado 1 y estas son: 
2.-Realizar línea base fase inicial.  
7.-Talleres de capacitación en gestión a los directivos de las comunidades por  Talleres complementarios 
específicos para los miembros de cada equipo.  
 
Se encuentran en proceso de ejecución 5  de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1, y 
estas son: 
8.-Talleres para capacitación en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de albergue 
9.-Reuniones para validación de mapas de los planes de contingencia 
10.-Entrega de kit comunitarios de primera respuesta 
11.-Entrega a la comunidad; cuadernillos, mapas y vallas. 
12.-Realización de simulacros comunitarios 
 
No han sido iniciadas 5 de un total de 18 actividades diseñadas para el resultado 1 ya que son 
dependientes de otras actividades y estas son: 
13.-Seguimiento para  revisión de planes de contingencia comunitarias en las comunidades ya trabajadas 
14.-Seguimiento para repasar conocimientos en primeros auxilios, evaluación de daños y manejo de 
albergue 
17.-Seguimiento comunitario para las acciones renovación de kit comunitarios en comunidades 
trabajadas 
18.-Seguimiento para simulacros en las comunidades ya trabajadas 
19.-Realizar línea base fase final  
 

Porcentaje de ejecución de actividades 
planificadas para el 1er Resultadoi: 

44% 

 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 2do Resultado 
 
Se ha logrado finalizar 1 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y esta es: 
3.-Realizar un taller en cada zona de intervención para la constitución y/o renovación de los CMPMR 
 
Fueron modificadas o redirigidas programáticamente 2 de un total de 9 actividades diseñadas para el 
resultado 2 y estas son: 
0.-Acompañamiento CM PMR, formados y funcionando en todos los municipios de las provincias a fin de 
motivar y concienciarlos en relación a la importancia de poder tenerlos operativos. Esta actividad fue 
integrada a la operatividad, de modo de apoyar el cumplimiento del indicador  
1.-Realizar línea base fase inicial sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el 
enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención. 
 
Se encuentran en proceso de ejecución 3 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y 
estas son: 
2.-Realizar programa de capacitación sobre el enfoque de la GdR y la Ley 147-02 dirigida a los miembros 
de los CMPMR (ver sinergias Resultado 4). 
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4.-Organizar planes formativo para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdE 
5.-Organizar planes formativo para capacitar a los miembros de los CMPMR constituidos en PdGr 
 
No se han iniciado 4 de un total de 9 actividades diseñadas para el resultado 2 y estas son: 
6.-Seguimiento y tutorización para la aplicabilidad de los PdGr en los CMPMR que los han aprobado 
7.-Realizar trabajo confección de alianza para apoyo de actuaciones de prevención y mitigación  
8.-Capacitar puntos focales y facilitadores en las asociaciones de municipios de la zona de intervención 
en enfoque de GdR 
9.-Realizar línea base fase final sobre la situación del grado de cumplimiento de la ley 147-02 y el 
enfoque de GdR en los Municipios y los CMPMR de la zona de intervención.  
 

Porcentaje de ejecución de actividades 
planificadas para el 2do Resultado: 

33% 

 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 3er Resultado 
 
Se ha logrado finalizar 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3, y esta es: 
1.-Estudio y evaluación de las principales vulnerabilidades encontradas en el ámbito de los Análisis de 
Vulnerabilidad y Capacidad realizados. 
 
Fue modificada o redirigida programáticamente 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el 
resultado 3 y esta es: 
3.-Talleres para la formulación de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de desastres 
 
Se encuentra en proceso de ejecución 1 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y esta 
es: 
2.-Proceso de análisis de campo y elaboración de perfiles de proyectos de prevención y mitigación de 
desastres 
 
No se han iniciado 4 de un total de 7 actividades diseñadas para el resultado 3 y estas son: 
4.-Talleres para la elaboración de propuestas y reuniones con el CMPMR. Establecimiento de 
priorización municipal y búsqueda de apoyos de coparticipación (mínimo del 20%) 
5.-Contratación de mano de obra especializada y sistemas de suministro de materiales  para los 
proyectos de prevención y mitigación de desastres 
6.-Ejecución de las actuaciones de mitigación por municipio. 
7.-Supervisión de las actividades. 
 

Porcentaje de ejecución de actividades 
planificadas para el 3er Resultado: 

14% 

 
 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 4to Resultado 
 
Se ha logrado finalizar 2 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son: 
.1.-Realizar un análisis institucional para valorar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para 
implementar una política de GdR interna 
2.-Realizar dos seminarios de GdR a  técnicos de los diferentes departamentos de la institución 
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Se encuentran en proceso de ejecución 3 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y 
estas son: 
3.-Equipamiento para reforzamiento institucional; proveer 40 kits de primera respuesta; mejorar sistema 
de radio regional; equipos para sistema alerta temprana 
5.-Realizar un taller anual capacitación especializada en preparativos para desastres; agua y 
saneamiento, ayuda humanitaria, prevención y mitigación. 
 
No se han iniciado 2 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 4 y estas son: 
6.-Biblioteca de GdR: fondo bibliográfico. 
4.-Realizar un seminario de evaluación interna intermedia 
 

Porcentaje de ejecución de actividades 
planificadas para el 4to Resultado: 

33% 

 
 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 5to Resultado 
 
Se encuentra en proceso de ejecución 1 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y esta 
es: 
5.-Realización  seminario nacional sobre GdR y cumplimiento de la ley 147-02. 
 
Fue redirigida programáticamente 1 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y esta es: 
1.-Diseño de la estrategia de incidencia y sensibilización del proyecto       
 
No han sido iniciadas 4 de un total de 6 actividades diseñadas para el resultado 5 y estas son:  
3.-Realización de  campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el 
cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a los profesionales de medios de comunicación 
4.-Realización de  campaña de sensibilización sobre la importancia de la GdR, la prevención y el 
cumplimiento de la ley 147-02 dirigido a instituciones y organizaciones claves en el desarrollo  
4.-Realización de  campaña de sensibilización sobre la importancia de la prevención dirigida a la 
población general 
 6.-Tres talleres a comunidades de cómo hacer incidencia 
 
 

Porcentaje de ejecución de actividades 
planificadas para el 5to Resultado: 

0% 

 
 
Nivel de ejecución de las actividades planificadas para el 6to Resultado 
 
Se ha logrado finalizar 2 de un total de 5 actividades diseñadas para el resultado 6 y estas son: 
 1.-Realización del plan formativo para aplicar la metodología CUSE en los centros escolares de la zona 
de intervención a través de facilitadores  
4.-Realización de plan formativo para puntos focales y/o facilitadores en centros escolares sobre 
actitudes pedagógicas bajo enfoque de GdR y participación activa en Redes comunitarias 
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No han sido iniciadas 3 de un total de 5 actividades diseñadas para el resultado 6 y estas son 
2.-Realización una campaña de sensibilización dirigida a los escolares de los centros educativos a través 
de métodos lúdicos  
3.-Realización de campañas de educación medioambiental con enfoque de GdR,  
5.-Realización de actividades de seguimiento 
 
 

Porcentaje de ejecución de actividades 
planificadas para el 6to Resultado: 

40% 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
En relación al nivel de logros de actividades alcanzadas para el resultado 1 es de vital importancia 
mantener la independencia de las RC PMR, Área sobre la cual se debe concentrar la planificación 
operativa anual, que debe ser establecida, para el próximo periodo de implementación. 
 
La línea base para el resultado 1 implica dos fases de implementación, una inicial y una final, que 
inicialmente se diseñó como si fueran dos actividades aisladas, esta situación debe ser reajustada, a 
pesar de que el equipo de gestión del convenio logro con gran esfuerzo dar termino a una de las fases, la 
cantidad de información obtenida debe ser procesada, siendo una base de datos suficientemente 
oportuna para que la CRD siga siendo protagonista del campo de la gestión de riesgos. La idea de 
desarrollar una unidad estadística en la central, parece factible, además se gana como Impacto no 
esperado.  
 
Para la programación de acciones para el resultado 2 en la fase de acercamiento y facilitación y de 
incidencia sobre el rol de los ayuntamientos, los organismos internacionales de la cooperación, cuentan 
con diversidad de informes técnicos y diagnósticos que analizan la estructura organizativa, legal y 
operativa de los gobiernos locales y/o ayuntamientos en los territorios de intervención, a los cuales se 
puede acceder para armonizar las estrategias claves de incidencia, y el desarrollo de capacidades para la 
concertación a nivel local y central.  
 
En esta misma línea de desarrollar capacidades de concertación, hay que tener en cuenta para la 
planificación de las actividades del resultado 3 la necesidad de revisar las reales capacidades de los 
actores locales para la gestión de proyectos de GdR, evaluando si en realidad no se está extrapolando 
áreas que debieran ser competencias de los  ayuntamientos hacia las comunidades más vulnerables 
 
La actividad del diseño de una estrategia de incidencia y sensibilización para el resultado 5, es una acción 
clave para la programación de este resultado y para el proyecto en general. Esta es un área que debe ser 
analizada desde varios puntos de vista, uno de ellos es el valor agregado como impacto final de proyecto 
que tienen la organización en las comunidades de “comités comunitarios de información” como 
alternativa a la utilización  de los medios de comunicación oficiales; ya que utilizan mecanismos 
horizontales de comunicación, los que a la larga hace más accesible la información a los actores locales, 
esto sin analizar el factor agregado de empoderamiento.  
 
La  mayoría de los indicadores muestran un alto grado de medición cuantitativa, lo que facilita la 
medición, pero que limita la verificación de la calidad del nivel de logro del convenio. El proyecto tiene 
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un alto componente formativo (con conceptos nuevos para la población meta), y que se implementa en  
comunidades con vulnerabilidades sociales marcadas.  
 
El nivel educativo es un factor determinante para la transmisión efectiva de estos conceptos y más aun 
en temas de gran importancia por su nivel de exposición ante amenazas.  Otra de las componentes que 
encontramos es que la transmisión de conocimientos se hace en muchos casos a personas adultas cuyas 
capacidades de aprendizaje son especiales, por lo que verificar el nivel de logro cualitativo en los 
indicadores que impliquen conocimientos es pertinente.  
 
 
 
 
 

Se recomienda evaluar los indicadores que se describen anteriormente y  diseñar una ficha de 

evaluación rápida de conocimientos para aplicar por lo menos en dos momentos clave (vinculada 

a una actividad con la RCPMR para optimizar recursos), uno en el inicio del 2014 y otra al final del 

convenio. Estas fichas representarían una fuente de verificación en sí mismas y por medio de un 

cuestionario básico de selección múltiple poder verificar los conceptos de mayor facilidad de 

comprensión y los de mayor dificultad, para poder reforzarlos con las actividades faltan por 

ejecutar en el convenio.  

Se recomienda que esta/s ficha/a puedan abarcar la mayor parte de los contenidos claves del 

convenio y que puedan enriquecer el monitoreo que actualmente se utiliza para el convenio. 

Se recomienda hacer el mismo ejercicio con los indicadores de las actividades.  

Se recomienda procesar la información de la línea base para poder verificar con los indicadores 

ya revisados (e implementada la ficha cualitativa propuesta anteriormente) el nivel de logro 

conseguido.  

La implementación de la propuesta de crear “comités comunitarios de información” para generar 

un impacto directo del resultado 5 capaz de ser monitoreado por las RCPMR para generar una 

vinculación con la comunidad de manera directa.  
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Logro de resultados  
 
 

N° Provincias Municipalidades Filiales de la Cruz Roja Redes Comunitarias de PMR Redes Municipales de PMR Centros Escolares 
Intervenidos 

1 Barahona  8 Municipios 
3 DM 

8 Filiales 
8 Operativas  

24 RC PMR 
2 Nuevas 
20 Reestructuradas 
2 No Reestructuradas 

11 RM PMR 
09 Conformados 
2 No conformados  

8 Centros 
Educativos 

2 San Juan de la 
Maguana 

5 Municipios 
 

5 Filiales 
4 Operativas 
1 No Operativa  
 

18 RC PMR 
3 Nuevas 
11 Reestructuradas 
4 No Reestructuradas 

5 RM PMR 
4 Conformados 
1 No Conformado. 
 

7 Centros 
Educativos 

3 Bahoruco 5 Municipios 
 

5 Filiales 
3 Operativas 
2 No Operativas  

22 RC PMR 
2 Nuevas 
12 Reestructuradas 
8 No Reestructuradas 

5 RM PMR 
3 Conformados 
2 No Conformados.  
 

5 Centros 
Educativos 

4 Elías Piña  3 Municipios 
2 DM 

5 Filiales  
3 Operan pero en riesgo  
2 No Operativas  

11 RC PMR 
3 Nuevas 
8 Reestructuradas 

5 RM PMR 
1 Conformado 
4 No Conformados 
 

5 Centros 
Educativos 

5 Independencia  3 Municipios 
3 DM 

5 Filiales 
5 Operativas 
 

15 RC PMR 
3 Nuevas 
6 Reestructuradas 
6 No Reestructuradas 

7 RM PMR 
6 Conformados 
1 No Conformado  

9 Centros 
Educativos 

6 Azua  7 Municipios 
 

 5 Filiales 
5 Operativas 
 

20 RC PMR 
3 Nuevas 
12 Reestructuradas 
5 No Reestructuradas 

7 RM PMR 
4 Conformados 
3 No Conformados  

6 Centros 
Educativos 

7 San José de Ocoa 3 Municipios 
2 DM 

 6 Filiales 
6 Operativas 
 

18 RC PMR 
18 Nuevas 
 

5 RM PMR 
3 Conformados 
2 No Conformados  

7 Centros 
Educativos 
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Totales 
Nivel de 
Logros a 
Diciembre 
del 2012 

7 Provincias han 
sido Intervenidas 
por el Convenio 
CO 1 090 CR a 
Diciembre del 
2012. 

34 
Municipalidades; 
10 Distritos 
Municipales han 
logrado ser 
Intervenidos, 
Por el Convenio CO 
1 090 CR a 
Diciembre del 2012. 
 
 

39 Filiales de la CRD han 
logrado ser  intervenidas 
por el Convenio CO 1 090 
CR a Diciembre del 2012.  
De estas: 
 
34 Filiales se encuentran 
operando efectivamente 
para sus comunidades; 
 
5 Filiales no se encuentran 
operando eficientemente 
para sus comunidades. 
 

128 RC PMR han sido 
intervenidas por el Convenio 
CO 1 090 CR a Diciembre del 
2012. De estas: 
34 comunidades nuevas han 
sido integradas al Convenio 
 
69 RC PM del anterior 
convenio han logrado ser 
reestructuradas 
 
25 RC PMR del anterior 
convenio se encuentran en 
proceso o pendientes de ser 
reestructuradas, a pesar de 
que actualmente se 
encuentran con mayor o 
menor nivel de operatividad 
para sus comunidades. 

45 RM PMR han sido 
intervenidas por el Convenio 
CO 1 090 CR a Diciembre del 
2012. 
De estas: 
30 RM PMR han logrado ser 
reestructuradas.  
 
15 RM PMR se encuentran en 
proceso o pendientes de ser 
reestructuradas, a pesar de 
que actualmente se 
encuentren con mayor o 
menor nivel de operatividad 
para sus comunidades. 

47 Centros 
Educativos han 
sido Intervenidos 
por el Convenio CO 
1 090 CR a 
Diciembre del 
2012. 

 
 

Conclusiones y Recomendaciones:  
 

En el proceso de síntesis de la información económica y programática, verificado  en el trabajo de campo, hemos constatado que el convenio lleva un 

nivel de retraso considerable, por lo que recomendamos reforzar la estructura de personal (descrita en diseño de la intervención), así como hacer un 

calendario de priorización de las actividades clave para alcanzar los objetivos deseados en los siguientes PAC.  

Se recomienda que los criterios para definir las actividades clave vayan enfocados a la ejecución de las actividades del resultado 5 con la intensión de 

genera un impacto de mayor alcance (en términos de la población beneficiaria) así como el criterio de priorización por comunidades rezagadas en la 

ejecución de las actividades del convenio 



 

  59 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

Enfoque de Género y DIH 

Parte del reto que tiene la organización hacia la ruptura de la asignación de roles por sexo en la 

reducción de riesgo de desastres es impulsar la prevención y la mitigación como acciones prioritarias por 

encima de la respuesta.  La visión de la gestión de riesgo en el país se enfocaba desde la lógica rescatista, 

de brigadas de jóvenes que apoyaban a sus comunidades en los momentos en que un fenómeno natural 

impactaba de forma inminente el territorio, sobre todo fenómenos hidrometeorológicos.  Siendo más 

costosa la respuesta a la emergencia, no solo por las pérdidas de vidas, de medios de vida y de las 

pertenencias de las  personas afectadas; sino que por el coste de recuperación hasta que una comunidad 

vuelve a la normalidad (su capacidad de resiliencia)  

El enfoque preventivo y de mitigación introduce la lógica de la planificación para evitar que un 

fenómeno natural se convierta en desastre, fomentando la disminución de las vulnerabilidades atacando 

las causas de las mismas. Por lo que la imagen masculinizada del rescate se ve sustituida por la imagen 

feminizada de la planificadora “jefa de hogar”.  En el trabajo de campo y conociendo la realidad nacional 

en contextos de asentamientos vulnerables de estratos sociales de bajos ingresos económicos, hemos 

encontrado una predominancia de roles dependiendo de las acciones, siendo la prevención y algunos 

trabajos de mitigación liderados por mujeres, y la respuesta a la emergencia, las brigadas y los rescates 

parte del rol asignado para los hombres, estando estos últimos más expuestos a una amenaza. 

Para efectos del proyecto el enfoque de género debe tener indicadores que revelen con claridad las 

implicaciones de esta asignación de rol, puesto que la sola presencia de las mujeres en las redes 

comunitarias, no garantiza la equidad de género. Haría falta documentar el enfoque y definir una 

estrategia de sensibilización que apoye la responsabilidad en la reducción de riesgo de desastre como un 

proceso de compromiso equitativo en el que todas las personas de la comunidad se implican en igualdad 

de condiciones.  

En el caso de las personas de ascendencia haitiana encontramos que CR tiene un imperativo humanitario 

que les manda a prestar ayuda a todas las personas que lo necesiten basándose en la carta humanitaria, 

los estándares de esfera y en la no discriminación recogida en los derechos humanos. Hemos 

comprobado que dependiendo de la provincia y del arraigo o temporalidad de la población haitiana hay 

mayor vinculación al convenio. Siendo las más beneficiadas las personas de ascendencia haitiana que 

viven en la zona de manera permanente  y hablan español. Mientras que los que están en asentamientos 

temporales sujetos a temporadas de cosecha (como es el caso de azua en las plantaciones de tomates) 

tienen menor vinculación aunque están asentados en zonas vulnerables y con el agravante de la rotación 

y el poco dominio de español.  

Para esto la institución no tiene escrita –en el marco del convenio y hasta el momento de la evaluación- 

una estrategia formal para la inclusión de estas personas, sin embargo tiene iniciativas sueltas que se 

aplican dependiendo de la fortaleza, el interés o sensibilización de la filial. El proyecto no recoge de 

manera documental estrategias de inclusión de los/as migrantes haitianos/as,.  



 

  60 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

Valoración esquematizada de la evaluación 

Los resultados se representan de manera esquemática, de tal modo que se pueda conocer la valoración 

macro de la evaluación y la referencia en el documento de los detalles de cada capítulo.  

 

 

 

 

 

 

R1 R2 R3 

 

10 CO1 090 Años: 

2010 2011 y 2012 
PAC  I, II y III 

Logro de 

resultados 

 Enfoque de 

Género y DIH 

 

1 

PAG: 29,41 Y 75 

2 3 4 5 

1 

Asignación de rol 

2 3 4 5 1 

No evaluable 

 

2 3 4 5 

Pertinencia  

Diseño de la 

intervención 

Eficacia 

 

Eficiencia 

 

1 

RCPMR/ Comunidad  

2 3 4 5 1 

CMPMR/ PGdR 

2 3 4 5 1 

Acciones mitigación 

2 3 4 5 

1 

Enfoque comunitario 

2 3 4 5 1 

Incidencia política 

2 3 4 5 1 

Planificación  

2 3 4 5 

1 

Movilidad/equipos 

2 3 4 5 

1 

Acogida comunidad 

2 3 4 5 

1 

Logro comunidad 

2 3 4 5 

1 

Asignación rol 

2 3 4 5 

1 

Movilidad/estrategia 

2 3 4 5 1 

No evaluable 

2 3 4 5 

1 

PAG: 29,41 Y 75 

2 3 4 5 1 

No evaluable 

2 3 4 5 

1 

No evaluable 

 

2 3 4 5 

El rango de valores es:  

1. Es la valoración más baja y hace referencia al aspecto que mayor énfasis hay que poner para alcanzar los logros 

propuestos. Es el caso del resultado 3 y 5. Cuando no se marca ninguna casilla es  que no fue evaluado.  

2. Es la segunda valoración más baja y amerita que en orden de prioridades se revise de manera exhaustiva.  

3. Corresponde a una valoración aceptable, aunque por debajo de lo deseable en términos de nivel de ejecución, y 

logro. 

4. Corresponde a una valoración buena, en el cumplimiento de logros y nivel de ejecución. Es una valoración alta e 

indica que se están alcanzando los objetivos con dificultades salvables.  

5. Es la valoración más alta e indica que se están cumpliendo con los tiempos en cuanto a la implementación de las 

acciones y en cuanto a la ejecución de fondos. Que se obtienen logros evidentes y que hay un desarrollo acorde con 

la formulación. No ha habido necesidad de reprogramar o cambiar de estrategia.  
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R4 

 

 

R5 

 

R6 

 

Logro de 

resultados 

 
Enfoque de 

Género y DIH 

 

Pertinencia 

Diseño de la 

intervención 

 Eficacia 

 

Eficiencia 

 

1 

Planificación común 

2 3 4 5 1 

Comunicación 

2 3 4 5 1 

Planes Escuelas 

2 3 4 5 

1 

Organización 

2 3 4 5 1 

Medios masivos 

2 3 4 5 

1 

Capacitaciones 

2 3 4 5 

1 

Implicación 

2 3 4 5 

1 

Énfasis preparación 

 

2 3 4 5 

1 

Mujer participa 

2 3 4 5 

1 

No evaluable 

2 3 4 5 

1 

No evaluable 

 

2 3 4 5 

1 

No evaluable 

 

2 3 4 5 

1 

No evaluable 

 

2 3 4 5 

1 

Escuelas seguras 

2 3 4 5 

1 

Logro alcanzado 

2 3 4 5 

1 

Logro alcanzado 

 

2 3 4 5 

1 

Logro alcanzado 

 

2 3 4 5 

1 

Todo el personal 

2 3 4 5 

Resultados según código: R1. Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su 

vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de República Dominicana.  /  R2. Implementado 

parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y 

Respuesta (CMPMR)  de la zona sur-centro de República Dominicana.  /   R3. Realizadas acciones de prevención y mitigación 

por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal  

de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia.  /   R4. Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las 

comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto donde se ha generado 

un proceso de planificación en gestión de riesgos.  /  R5. Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de 

riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de gestión del riesgo en la 

población general en la zona sur-centro República Dominicana.  /  R6. Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de 

riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto.  
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Resumen de Recomendaciones 
 
Pertinencia 
 
Para los años siguientes se recomienda de manera prioritaria la ejecución de las actividades vinculadas al 
resultado 5 sobre estrategia de incidencia y sensibilización del convenio. Se recomienda más presencia 
en los medio de comunicación masiva y en la implementación de sistemas comunitarios de divulgación 
de la información, como herramienta de apropiación de las comunidades meta, en la reducción de riesgo 
de desastre.  
 
Se recomienda capitalizar las alineaciones (y continuar realizándolas) con las instituciones de ayuda 
humanitaria  y ONGs con objetivos comunes, presentes en las zonas de intervención para generar 
mayores logros (incluso no esperados).  
 

Se recomienda alinear o  visibilizar las alineaciones con otros actores propuestos en el convenio, de 

manera efectiva en el terreno (como la experiencia descrita con el VII Plan de Acción DIPECHO para el 

Caribe), como son Defensa Civil, Bomberos, Representación provincial y Municipal de los Ministerios de 

Seguridad, Educación, Salud, Obras Pública, Sistema de Agua. Las asociaciones municipales de la región 

sur; ASOMURE Región Enriquillo, ASOMURE Región Valle, ASOMURE Región Valdesia. Organizaciones 

locales de desarrollo comunitario tal como; Fundación Sur Futuro y las ONG participantes en la 

Plataforma de Gestión de Riesgo de la Región SUR 

Calidad del diseño 

Se recomienda que se estime pertinente si es necesario reforzar a los promotores con otra figura similar 
para poder abarcar el volumen de trabajo, garantizando la calidad del mismo. También se estima 
pertinente una revisión del rol del promotor –cuyo compromiso con el convenio es contractual- versus el 
rol de los voluntarios para generar una estrategia de mayor apoyo en las filiales que muestran menor 
implicación en las actividades del convenio.  
 
Se recomienda una jornada de sensibilización en las filiales para reforzar la pertinencia del proyecto y 
generar sinergias en la implicación (aunque se ha constatado que se ha realizado un apoyo muy cercano 
a las filiales, es necesaria una revisión sobre la implicación de las filiales en las comunidades donde el 
convenio tiene mayor nivel de retraso para aumentar el grado de implicación en el mismo. 
 

Eficiencia 

Se recomienda cuidar la digitalización de los datos que permita la correcta clasificación de la información 
para un posterior tratamiento.  
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Mantener, homogeneizar y mantener las nomenclaturas, criterios  de clasificación e información a 
contener. 
Sincronizar las clasificaciones financieras de las actividades con las clasificaciones existentes en la  
planificación operativa. 
 
Mantener como soporte de referencia para la contabilidad y gestión y planificación de actividades el 
presupuesto de insumos por resultado, actividad y  provincia. 
 
Que el presupuesto sea una herramienta socializada y de referencia para todos los actores del convenio 
que ejecutan o intervienen en la gestión de recursos e insumos para la realización de actividades. 

 

Eficacia  

Se recomienda evaluar los indicadores que se describen anteriormente y  diseñar una ficha de 

evaluación rápida de conocimientos para aplicar por lo menos en dos momentos clave (vinculada a una 

actividad con la RCPMR para optimizar recursos), uno en el inicio del 2014 y otra al final del convenio. 

Estas fichas representarían una fuente de verificación en sí mismas y por medio de un cuestionario 

básico de selección múltiple poder verificar los conceptos de mayor facilidad de comprensión y los de 

mayor dificultad, para poder reforzarlos con las actividades faltan por ejecutar en el convenio.  

Se recomienda que esta/s ficha/a puedan abarcar la mayor parte de los contenidos claves del convenio y 

que puedan enriquecer la/s herramienta/s monitoreo que actualmente se utiliza para el convenio. Se 

recomienda hacer el mismo ejercicio con los indicadores de las actividades.  

Se recomienda procesar la información de la línea base para poder verificar el nivel de logro de los 

indicadores que se miden con el resultado de esta información.  

La implementación de la propuesta de crear “comités comunitarios de información” para generar un 

impacto directo del resultado 5 capaz de ser monitoreado por las RCPMR para generar una vinculación 

con la comunidad de manera directa.  

Logro de resultados 

Se recomienda reforzar la estructura de personal (descrita en diseño de la intervención), así como hacer 

un calendario de priorización de las actividades clave para alcanzar los objetivos deseados en los 

siguientes PAC.  

Se recomienda que los criterios para definir las actividades clave vayan enfocados a la ejecución de las 

actividades del resultado 5 con la intensión de genera un impacto de mayor alcance (en términos de la 

población beneficiaria) así como el criterio de priorización por comunidades rezagadas en la ejecución de 

las actividades del convenio. 
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Plan de trabajo propuesto para la sociabilización de los resultados de la 

evaluación y la implementación de acciones recomendadas.  
 

Objeto Actividad Objetivo 

CRE – CRD 
gestores 

Lectura y supervisión de los 
indicadores y alcance del convenio.  
 

Capitalizar las acciones del convenio para 
enriquecer los logros de la estrategia macro 
de la institución y garantizar la coherencia de 
su Plan Estratégico.  

Herramienta de “banco de tiempo” 
para voluntarios. 

Cuantificar y poner en valor el aporte en 
horas/persona de los voluntarios mediante 
una herramienta de medición que les 
proporcione un estimado económico (en 
base al sueldo mínimo) de los aportes de los 
voluntarios. Este dato podría ayudar a 
afianzar el trabajo voluntario sobre una 
medición formal de su aporte, así como servir 
de contrapartida para proyectos concretos. 

Coordinadores 
del convenio 

Reforzar la componente de Calidad 
de la  matriz de monitoreo y 
seguimiento. 

Es uno de los puntos principales a mejorar. El 
objetivo es que se refuercen los indicadores 
cualitativos mas que cuantitativos, 
permitiendo, un mejor control sobre la 
calidad de los logros que registra el proyecto. 
Es vital tener una retroalimentación periódica 
en este tipo de intervenciones (cuatro años) 
por el número y complejidad de sus 
resultados, por el tiempo de ejecución y 
sobre todo para garantizar el cumplimiento 
de los objetivos. 

Identificación de puntos de conflicto 
entre los distintos perfiles que se 
involucran  en la implementación del 
convenio. 

Dentro del monitoreo, es necesario estimar 
una ficha de desempeño de los perfiles que 
trabajan en la ejecución del convenio. La 
naturaleza de la institución (un gran volumen 
de personal voluntario) muestra algunas 
dificultades al integrar personal contratado 
de la zona y perteneciente al cuerpo 
voluntario. Este análisis ayudaría a estimar la 
prudencia de las contrataciones para evitar 
conflictos de intereses en las filiales que 
entorpezcan el desarrollo de futuros 
proyectos.  

Coordinadores 
sectoriales 

Desarrollo de las herramientas de 
monitoreo y seguimiento  de su 
sector de trabajo. 

Formularios, pequeñas evaluaciones de 
medición de logros, check list, etc., los 
coordinadores deben dominar sus áreas de 
trabajo y enriquecer la matriz de monitoreo y 
seguimiento con las herramientas prácticas 



 

  65 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

(según sector) que faciliten la información 
para los coordinadores del convenio. 
También, estos coordinadores deberán 
aplicar estas herramientas, definiendo en qué 
momento del convenio (pre, post) y los 
alcances de las mismas.  

Promotores 
Un taller interno participativo; entre 
los gerentes de la CRD, los 
coordinadores, los promotores y los 
presidentes  de las filiales; Para la 
revisión de los indicadores del marco 
lógico (Objetivo Específico y de los 6 
Resultados). 

La revisión de los indicadores para el objetivo 
general, específico y cómo medir de manera 
cualitativa los resultados descritos en 
eficacia, para enriquecer la metodología y las 
herramientas de monitoreo que se utilizan 
actualmente. Con este taller de manera 
transversal es necesario trabajar la 
implicación de presidentes de filiales en el 
convenio.  

Recogida de insumos según las 
herramientas de monitoreo y 
seguimiento  de los coordinadores 
sectoriales. 

Los promotores, -como ejecutores en terreno 
con un compromiso contractual con el 
convenio-, revisarán los consolidados de cada 
resultado y de cada una de sus provincias 
para poder hacer una planificación con los 
coordinadores sectoriales y del convenio,  
para reprogramar las actividades atrasadas y 
ejecutarlas a la luz de las herramientas de 
monitoreo y seguimiento.  

Presidencia de 
Filiales 

Sensibilización con los resultados de 
la evaluación y las recomendaciones 

Apoyar y dar un seguimiento más activo a los 
promotores en el desarrollo de las 
actividades. Proporcionándoles los apoyos 
necesarios con la red de voluntarios de sus 
filiales. Es competencia de los presidentes de 
filial sensibilizar a los voluntarios para que se 
involucren activamente en los proyectos, 
programas o convenios que implican 
territorialmente a sus filiales.  

Implementación de la herramienta 
“banco de tiempo” para los 
voluntarios. 

Para la motivación de los voluntarios y para la 
visualización de la importancia de su trabajo, 
los presidentes de filial deben aplicar la 
herramienta del “banco de tiempo” donde 
puedan cuantificar el trabajo voluntario de 
sus filiales. Esto ayudará a la central de CRD a 
identificar las filiales que necesitan mayor 
incentivo, mayor apoyo en capacitaciones y 
recursos, así como a dignificar y capitalizar el 
trabajo de los voluntarios.  

Comunidades ACTIVAR EL RESULTADO 5 el impulso 
de “comités comunitarios de 
comunicación” 

Pero con la implicación de la figura de 
“comités comunitarios de comunicación” 
para hacer incidencia en la comunidad (como 
multiplicadores) y para hacer incidencia 
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política, que las autoridades puedan ver la 
comunidad activa con el compromiso con la 
reducción de riesgo de desastre.  

Voluntarios Sensibilización con los resultados de 
la evaluación y las recomendaciones. 

Los voluntarios necesitan ser conscientes del 
impacto final que persigue el proyecto, es 
necesario remarcar el enfoque y el por qué 
de la necesidad de su implicación.  

Explicación y uso de la herramienta 
“banco de tiempo” para los 
voluntarios. 

Informar sobre el banco de tiempo y el valor 
del aporte de cada voluntario, así como la 
formalización de los compromisos por medio 
de la valoración de su trabajo.  

Nota: estas recomendaciones deberán recogerse en una serie de talleres con los actores implicados en 

cada caso. Se recomienda que estas actividades se desarrollen entre los meses de Julio y diciembre, de 

modo que se tenga la suficiente flexibilidad ante el anuncio de una temporada ciclónica muy activa que 

pondría en riesgo la ejecución de estas actividades. 
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Tablas de consolidados 

Consolidado final del Resultado 1 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-

CO1- 090_Informe-PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, 

Informe trimestral julio-septiembre 2012.- 

 

Notas: 

 Verde: Actividad Planificada para el periodo, pero no realizada 

 Azul: Actividad finalizada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados 

Resultado 1  Organizadas y capacitadas en gestión de riesgos comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad ante riesgos de desastres naturales en la zona sur-centro de 
República Dominicana. 

 

Indicador  Actividades  Programada 
PAC  2010-
2011-2012 

Nivel de Ejecución de la actividad por PAC Indicadores alcanzados 
PAC 2011 

Indicadores alcanzados 
PAC 2012 

PAC 2010 PAC 2011 PAC 2012 

I1R1.- Seleccionadas las 
comunidades de 
intervención, de las 
cuales (34) deberán no 
haber recibido 
intervención en gestión 
de riesgos y (96) 
deberán haber sido 
parte del Convenio 16 
CO1 078. 
 

A1R1.-Elección de nuevas 
comunidades 
 

2010 
 
2011 

 Completada la selección de 
34 nuevas comunidades en 
coordinación con los 
Comités Locales de la CRD 
(filiales) en cada provincia. 

Las 34 nuevas comunidades 
fueron seleccionada de la 
siguiente manera: 18 San José 
de Ocoa, 4 San Juan, 3 Elías 
Piña, 3 Azua, 2 Bahoruco, 3 
Independencia y 2 Barahona, 
según los criterios de 
vulnerabilidad de la gerencia de 
gestión de riesgo de la CRD. 

I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención, 
de las cuales (34) deberán no haber recibido 
intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber 
sido parte del Convenio 16 CO1 078. 
18 San José de Ocoa,  
4 San Juan,  
3 Elías Piña,  
3 Azua,  
2 Bahoruco,  
3 Independencia  
 2 Barahona 

A2R1.-Realizar línea base- 
fase inicial 
Definición de criterios de 

2010 
 
2011 

 Realizadas 4.597 entrevistas 
CAP en las comunidades, 
con un despliegue de 782 

Se aplicaron todas las 
encuestas, en cada una de las 
comunidades, en esto momento 
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vulnerabilidad 
Levantamiento por  comité 
locales 
Validación  
Diseño de planilla   
Reclutamiento y formación 
personal 
Levantamiento de 
información  
digitalizadora  

 
2012 

voluntarios/as de las filiales 
de la región. 

estamos en el proceso de 
elección de un equipo para la 
elaboración de la base de datos 
y la digitación de las encuestas, 
las actividades que eran 
responsabilidad de las filiales ya 
fueron realizada y las restante 
actividades son responsabilidad 
del equipo técnico del proyecto 
y la gerencia de gestión de 
riesgo. . (en las 7 provincias 

A9R1.-Realizar línea base 
fase final 

     

I2R1.- Al menos (105) 
comunidades 
seleccionadas 
mantienen constituido 
formalmente una Red 
de Gestión de Riesgos 
al final del proyecto. 
 

A3R1.-Constitución de la red 
comunitaria de Prevención, 
Mitigación y Respuesta 
(PMR)en las 34 nuevas 
comunidades 
 

2011 
 
2012:( La 
finalización del 
proceso) 

N/A Constituidas las juntas 
directivas de las redes 
comunitarias de 
prevención, mitigación y 
respuesta en 17 de las 34 
nuevas comunidades. 

Las 34 redes fueron constituidas I2R1.- Al menos (34) 
comunidades 
seleccionadas 
mantienen constituido 
formalmente una Red 
de Gestión de Riesgos al 
final del periodo 
reportado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I2R1.- Al menos (80) PMR de 
las 96 comunidades 
trabajadas anteriormente  
han sido renovadas 

A4R1.-Renovación de los 
miembros de la red PMR de 
las comunidades trabajadas 
anteriormente 

2010  
 
2011 
 
2012: (La 
finalización del 
proceso) 

Serie de 
reuniones de 
coordinación 

Realizados análisis del 
estado de las redes 
existentes, y movilizaciones 
para la reactivación; 
reestructuradas 15 de las 
96 redes. 
Se ha incorporado a la 
acción el contenido de 
armonización elaborado por 
los actores de gestión de 
riesgos en el 2010. Esta 
busca homogeneizar las 
intervenciones de gestión 
de riesgos, principalmente 
al refuerzo de estructuras 
comunitarias, 
consensuando 
procedimientos, conceptos 
y funciones de las Redes 
PMR. 

Se han renovado 80 redes de las 
96 anteriores 
 
Se han renovado 69 redes de las 
96 anteriores, de esta 16 se 
reestructuraron en el 2011 y 53 
en el 2012. (ver anexo II), se han 
renovado las directivas de las 
redes comunitarias y se han 
formado las cuatros comisiones 
de trabajo. 

 

I3R1.- Al menos (80) de A6R1.- 2011 N/A Realizadas capacitaciones a Fueron realizado los 34 talleres   
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las comunidades 
seleccionadas tienen 
actualizado sus análisis 
de vulnerabilidad y 
capacidad al final del 
proyecto. 
 

A5R1-Capacitación a las 
nuevas comunidades en 
AVC/PCD: 

 
2012: 
(Desarrollo del 
proceso AVC 
en las 34 
nuevas 
comunidad) 

68 facilitadores/as 
comunitarios (51 hombres, 
17 mujeres) en metodología 
AVC. Se ha incidido para 
aumentar la co-
responsabilidad y la co- 
direccionalidad  local del 
proceso, así como mayor 
transferencia de 
capacidades. 

AVC, actualmente estamos en la 
etapa de revisión de los 
cuadernillos. 

 
De los 34 talleres que se deben 
realizar, se han realizaron 28, en 
este trimestre se realizaron 16, 
solamente restan 6 talleres AVC 
(ver listado de talleres anexo), 

I4R1.- Al menos (80) 
comunidades 
seleccionadas 
mantienen su plan de 
contingencia 
actualizado para al 
menos una de las 
amenazas más 
recurrentes. 
 

A9R1.-Reuniones para 
validación de mapas de los 
planes de contingencia 

2011 
 
2012 

N/A Actividad Planificada para el 
periodo, pero no realizada 

Se han realizado los croquis de 
las comunidades, donde se han 
impartido los AVC comunitarios, 
además estamos haciendo la 
coordinación para contratar a la 
empresa que se encargara.de la 
elaboración de los mapas 
digitales e impresos 

  

A13R1.-Seguimiento para  
revisión de planes de 
contingencia comunitarias 
en las comunidades ya 
trabajadas. 

2011 N/A Actividad Planificada para el 
periodo, pero no realizada 

Se comenzó a planificar la 
revisión de los planes de 
contingencia de las redes 
comunitarias, para iniciar la 
revisión de los planes de 
contingencia comunitarios. 
 

 

I5R1.-Tres personas de 
cada comunidad 
seleccionada han 
recibido capacitaciones 
en primeros auxilios 
básicos, gestión de 
albergues y evaluación 
de daños,  siendo al 
menos el 40% mujeres. 
 

A7R1 
Talleres complementarios 
específicos para miembros 
de cada equipo 

2011  
Talleres de 
capacitación en 
gestión a los 
directivos de 
las 
comunidades 

N/A Se plantean nuevos 
módulos formativos 
comunitarios en temas 
complementarios a los 
desarrollados en el 
Convenio 16 CO1 078 al que 
se da seguimiento. Se 
pretende con esto 
complementar las 
capacidades ya trabajadas 
orientadas a la primera 
respuesta comunitaria 
(primeros auxilios básicos, 
gestión de albergues, 
evaluación de daños), 
reforzando los contenidos 
de prevención y mitigación, 

6.-Talleres complementarios 
específicos  
Se han realizado los primeros 
seis talleres con los equipos de 
vivienda y albergue seguro, en 
las provincias de Azua, Ocoa, 
San Juan, Elías Piña, 
Independencia y Bahoruco, 
además de la elaboración del 
material de primeros auxilios 
comunitarios y agua, 
saneamiento y salud 
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para empoderar a las redes 
comunitarias como agentes 
integradores del enfoque 
de gestión del riesgo. 

7.-Taller para formar los 
facilitadores para capacitar a las 
redes comunitarias y SPAC 
 
Se formaron cinco facilitadores 
por provincia, 35 en total. 

A8R1.-Talleres para 
capacitación en primeros 
auxilios, evaluación de 
daños y manejo de albergue 
 

2011 
 
2012 

N/A Realizadas capacitaciones 
para facilitadores/as (30 
hombres, 8 mujeres) en 
Evaluación de Daños 
Comunitario (EDANC).  
Las capacitaciones se 
desarrollaron en la 
provincia de Ocoa, (no se 
había trabajado antes en 
gestión de riesgos), 
incluyendo personal para 
refuerzo de las capacidades 
en las provincias que sí 
fueron parte del Convenio 
16 CO1 078.  
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A14R1.-Seguimiento para 
repasar conocimientos en 
primeros auxilios, 
evaluación de daños y 
manejo de albergues. 

2011 
 
 
 
 

N/A Actividad Planificada para el 
periodo, pero no realizada 

  

I6R1.-Al menos (50) 
comunidades 
seleccionadas 
mantienen un kit de 
respuesta operativo al 
final del proyecto 
 

A10R.-Entrega de kit 
comunitarios de primera 
respuesta 
 

2012 N/A N/A Hemos contactado un listado de 
posible equipo, para formar el 
kip de primera respuesta. 

  

A11R1.-Entrega a la 
comunidad; cuadernillos, 
mapas y vallas. 

2011 N/A Actividad Planificada para el 
periodo, pero no realizada 

  

A17R1.-Seguimiento 
comunitario para las 
acciones renovación de kit 
comunitarios en 
comunidades trabajadas 

2011 N/A Actividad Planificada para el 
periodo, pero no realizada 

Se ha hecho un levantamiento 
del estado de los kits de cada 
red antigua y se les orienta para 
que repongan los ítems 
agotados o fuera de plazo 
(botiquines, extintores), además 
estamos en coordinación con 
Teofilo Marmolejo, para ver 
cuales artículos debemos de 
integrar al kit de primera 
respuesta. 

 

I7R1.- Al menos (70) 
Redes constituidas de 
las comunidades 
seleccionadas se 
reúnen cuatro veces al 
año 

A15R1.-Seguimiento 
comunitario para reuniones 
de las junta de las redes 

2011 
 
2012 

 Reforzado el seguimiento 
de las redes, como parte del 
análisis y movilización para 
la reactivación, incidiendo 
en la orientación de la 
estructura comunitaria 
hacia el sistema nacional de 
gestión de riesgos. Todas 
las actividades de 
seguimiento y movilización 
comunitaria son realizadas 

Esta actividad se realiza 
constantemente, con el objetivo 
de recomendar acciones de 
mejoramiento a las directivas de 
las redes comunitarias.. 
 
Se busca empoderar a los 
puntos focales de las filiales 
para que realicen el 
seguimiento. Se ha elaborado 
una ficha de seguimiento para 
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por el Punto focal de 
Gestión de Riesgos, 
voluntario/a del Comité 
Local correspondiente en 
cada municipio, con el 
apoyo del promotor 
provincial 
Contratado. 

recoger de forma sistematizada 
la información y las 
recomendaciones específicas 
para reforzar el apoyo a la red 
comunitaria visitada. 
 

I8R1.- Al menos (70) 
Redes constituidas de 
las comunidades 
seleccionadas han 
realizado una acción de 
sensibilización al año. 

A16R1.-Seguimiento 
comunitario para las 
acciones de sensibilización 
comunitaria 
 

2011 
 
2012 

N/A  Con relación al cumplimiento de 
esta actividad, se han realizado 
constante visita a las redes y se 
le han recomendado acciones 
de sensibilización. 

  

I9R1.- Al menos(70) 
Redes constituidas de 
las comunidades 
seleccionadas han 
realizado dos 
simulacros 

A12R1.-Realización de 
simulacros comunitarios 
 

2011 
 
2012 

N/A  Aunque se coordino con una red 
comunitaria, la realización de un 
simulacro, este no fue posible 
su realización, para el año 2013 
se tiene planificada para este 
año. 

  

A18R1.-Seguimiento para 
simulacros en las 
comunidades ya trabajadas 

2011 N/A    

I10R1.-Los miembros 
de la red comunitaria y 
la mesa directiva de las 
comunidades 
seleccionadas están 
compuestas por al 
menos un 40% de 
mujeres. 

      I10R1.-Los miembros de la 
red comunitaria y la mesa 
directiva de las 
comunidades  
Seleccionadas están 
compuestas por al menos un 
40% de mujeres. 

 

 

 

 

 

. 
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Indicadores R1 

Texto 
valor logro PAC Logro convenio 

PAC Conv. Valor % Valor % 

I1R1.- Seleccionadas las comunidades de intervención, de las cuales (34) deberán 
no haber recibido intervención en gestión de riesgos y (96) deberán haber sido 
parte del Convenio 16 CO1 078. 

 34 34 03 8.8  34  100  

I2R1.- Al menos (105) comunidades seleccionadas mantienen constituido 
formalmente una Red de Gestión de Riesgos al final del proyecto. 

105  105 38 36.19  63  60  

I3R1.- Al menos (80) de las comunidades seleccionadas tienen actualizado sus 
análisis de vulnerabilidad y capacidad al final del proyecto. 

-  80  12 15   12 15  

I4R1.- Al menos (80) comunidades seleccionadas mantienen su plan de 
contingencia actualizado para al menos una de las amenazas más recurrentes. 

 - 80  12 15   12 15  

I5R1.-Tres personas de cada comunidad seleccionada han recibido 
capacitaciones en primeros auxilios básicos, gestión de albergues y evaluación 
de daños,  siendo al menos el 40% mujeres. 

 3xcom 
40% 

3xcom 
40%  

 0 0   0 0  

I6R1.-Al menos (50) comunidades seleccionadas mantienen un kit de respuesta 
operativo al final del proyecto 

 - 50  0 0  0  0  

I7R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas se 
reúnen cuatro veces al año 

70/4  70/4 
 No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del 

indicador. 
   

I8R1.- Al menos (70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han 
realizado una acción de sensibilización al año. 

 70/4 70 
 No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del 

indicador. 
    

I9R1.- Al menos(70) Redes constituidas de las comunidades seleccionadas han 
realizado dos simulacros 

 70/1 70/2 

  
 No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del 

indicador.  
 

I10R1.-Los miembros de la red comunitaria y la mesa directiva de las 
comunidades seleccionadas están compuestas por al menos un 40% de mujeres. 

 40% 40% --       
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Anexo 1: Nombres y ubicación de las 34 nuevas comunidades 

Provincia Municipio Comunidad Filial Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 

San José de Ocoa 

 
Ocoa 

San Luís  Ocoa  

San Rafael Ocoa 

Bello Sobrante Ocoa 

 
Parra 

El Naranjal Parra 
Parra Parra 

Vengan a Ver Parra 

 
El Pinal 

El Pinal El Pinal 

La Isleta El Pinal 

Rancho Francisco El Pinal 

 
Rancho Arriba 

Ranchería Rancho Arriba 

Los Pingüinos Rancho Arriba 
Los Quemaos Rancho Arriba 

 
Sabana Larga 

El Centro Sabana Larga 

Los come Dulce Sabana Larga 

El Rosal Sabana Larga 

 
Sabana Larga (La Horma) 
 

El Puente La Horma 

El Rifle La Horma 

Los Almendros La Horma 
Barahona Paraíso Las Caobas Paraíso 

Canoa La Gallera Canoa 

San Juan de la Maguana San Juan La Ciénega San Juan 

Mata yaya Mata yaya Las Matas 

El Cercado El Vallecito El Cercado 

 
Azua 

Padre la Casa La Laguna Azua 

Padre la Casa Monte Bonito Azua 

Padre la Casa Los Indios Azua 
 

Elías Piña 
El Llano Nueva Luna El Llano 

Hondo Valle Los Rincones Hondo Valle 

Hondo Valle Rancho La Guardia Hondo Valle 

Independencia El Limon La Piedra El Limón 

Independencia Boca de Cachón      Boca de Cachón 

La Descubierta Ángel Feliz  La Descubierta 

Bahoruco Jaragua Alto Velo Jaragua 
Neyba Cerro al Medio Neyba 
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Anexo 3: Entrevistas realizadas 

Provincia Comunidades Entrevistas Hombres Mujeres Niños Viejos Voluntarios H M 

Ocoa 18 835 329 329 48 129 74 41 33 

Elías Piña 11 430 168 168 26 69 95 47 48 

Bahoruco 22 646 273 273 39 61  70  38 32  

Barahona 24 913 376 376 49 152 218 115 103 

San Juan 18 547 222 222 35 79 181 109 72 

Azua 20 741 291 291 57 106 135 125 10 

Independencia 21 485 194 194 24 73 79 40 39 

Totales 134 4,597 1,853 1,853 278 669 782 477 305 

Anexo 4: Lista de talleres AVC realizado. 

 Nombre de la RC-PMR Número de Participantes Filial  

Mujeres Hombres Total 

RC-PMR Barrio San Luis 10 20 30 Ocoa 

RC-PMR Las Rancherías 15 31 46 Rancho Arriba 

RC-PMR Los Come Dulce 21 17 38 Sabana Larga 
RC-PMR Parra 12 25 37 Parra 

RC-PMR Bello Sobrante 20 15 35 Ocoa 

RC-PMR El Naranjal 26 21 47 Parra 

Cerro al Medio 23 12 35 Neyba 

Alto Velo 14 20 34 Jaragua 

Media Luna 22 16 38 El Llano 

El Botao 15 27 37 Hondo Valle 
Las Caobas 39 9 48 Paraíso 

La Gallera 13 17 30 Canoa 
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Consolidado final del Resultado 2 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-
PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-
septiembre 2012.- 
 

Notas: 

 Azul: Actividad finalizada 

 Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados 

Resultado 2   Implementado parcialmente el Plan de Gestión de Riesgos (PdGr) en al menos (5) Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR)  de la zona 
sur-centro de República Dominicana 
Indicadores  Actividades  Programada 

PAC 2010 
2011 2012 

Nivel de ejecución de las actividades  Indicadores Alcanzados 
PAC 2011 

Indicadores Alcanzados 
PAC 2012 

PAC 2010 PAC 2011   PAC 2012 

I1R2.- (27) CMPMR de la 
zona de intervención se han 
constituido formalmente 
 
 
 
 
 
 

A3R2.-Realizar un taller en 
cada zona de intervención para 
la constitución y/o renovación 
de los CMPMR 

2011 N/A 
Actividad planificada para el 
periodo, pero no realizada. 

 

Se realizaron varias visitas 
de motivación a los 
alcaldes de los municipios 
donde tenemos incidencia, 
de esta visita se 
coordinaron varios 
encuentros con los 
componente de los CM 
PMR de los municipio de 
Peralta, Azua, Villa Jaragua 
y Sabana Larga. 

Constituido 15 comités y 
reestructurado 3. 

 

I2.R2 -La mitad de los 
miembros de (22) CMPMR 
de la zona de intervención 
conocen adecuadamente los 

A1R2.-Realizar línea base fase 
inicial sobre la situación del 
grado de cumplimiento de la 
ley 147-02 y el enfoque de GdR 

2010 
 
2011 
 

 
 Línea base fase inicial: 
realizada, con entrevistas en 
los municipios de la zona de 

Esta actividad fue 
realizada, se considera 
necesaria retomarla y 
hacer un nuevo mapeo 
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conceptos básicos del 
enfoque de la gestión de 
riesgo. 

en los Municipios y los CMPMR 
de la zona de intervención. 

2012 (Análisis 
de la línea de 
base)  

intervención. Se impartió un 
seminario de gestión de 
riesgos y marco legal en cada 
filial, como preparación para 
la realización de las 
entrevistas por el personal 
voluntario con apoyo de los 
promotores.  

La línea de base de 
desarrollo municipal  
obtenida abstrae datos por 
provincia y ofrece un análisis 
poco detallado de la 
situación. 

más detallado, en la 
actualidad estamos 
realizando un formulario, 
para realizar esta 
evaluación. 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

A9R2.-Realizar línea base fase 
final sobre grado de 
cumplimiento de la ley 147-02 
y el enfoque de GdR en los 
Municipios y los CMPMR de la 
zona de intervención. 

  
 

 
 

 

I3.R2- La mitad de los 
miembros de (22) CMPMR 
de la zona de intervención 
conocen adecuadamente los 
contenidos básicos de la Ley 
147-02 sobre la gestión de 
riesgo 

A2R2.-Realizar programa de 
capacitación sobre el enfoque 
de la GdR y la Ley 147-02 
dirigida a los miembros de los 
CMPMR (ver sinergias 
Resultado 4). 

2010 
 
2011 
 
2012 

 Actividad planificada para el 
periodo, pero no realizada 
 

No se ha avanzado como 
programado en cuanto a la 
capacitación formal ni en los 
planes de emergencia 
municipales, al haberse 
dilatado esta fase de 
acercamiento y facilitación 

Además, de los 500 
ejemplares del marco legal 
y la ley 147-2, sobre 
gestión de riesgo, estamos 
en el proceso de imprimir 
500 ejemplares más del 
marco legal. 
 
En el informe trimestral 
dice que solo se ha hecho 
1 taller en rancho arriba 

I1R2.- 15 CMPMR de la 
zona de intervención se 
han constituido 
formalmente 
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I4.R2- (11) CMPMR de la 
zona de intervención 
elaboran y aprueban su Plan 
de Emergencia (PdE) con la 
participación de al menos el 
50% de sus miembros 

A4R2.-Organizar planes 
formativos  para capacitar a los 
miembros de los CMPMR 
constituidos en PdE 

2011 
 
2012 

N/A Actividades planificadas para 
el periodo, pero no 
realizadas 
 
No se ha avanzado en los 
planes de emergencia 
municipales, al haberse 
dilatado por una fase de 
acercamiento y facilitación 

Se identificaron cuatros 
ejes de capacitación para 
los CM PMR (Gestión de 
Riesgo, Marco Legal y Ley 
147-02, Elaboración de 
Planes de Gestión de 
Riesgo y Manejo de 
Alerta). 

I1R2.- 15 CMPMR de la 
zona de intervención se 
han constituido 
formalmente 

 

A7R2.-Realizar trabajo 
confección de alianza para 
apoyo de actuaciones de 
prevención y mitigación (ver 
sinergias Resultado 3) 

2011 
 
2012 

N/A  

I5.R2- (7) CMPMR de la zona 
de intervención elaboran y 
aprueban su Plan de Gestión 
de Riesgos (PdGr) con la 
participación de al menos el 
50% de sus miembros 

A5R2.-Organizar planes 
formativos para capacitar a los 
miembros de los CMPMR 
constituidos en PdGr 

  Implementado parcialmente 
el Plan de Gestión de Riesgos 
(PdGr) en al menos (5) 
Comités Municipales de 
Prevención, Mitigación y 
Respuesta (CMPMR)  de la 
zona sur-centro de República 
Dominicana 

Se trabajo con la 
identificación del material 
didáctico para trabajar con 
los Planes de Gestión de 
Riesgo. 

I1R2.- 15 CMPMR de la 
zona de intervención se 
han constituido 
formalmente 

 

I6.R2- (5) CMPMR de la zona 
de intervención se han 
reunidos al menos (4) veces 
al año para operativizar y 
dar seguimiento a su PdGr. 

A6R2.-Seguimiento y 
tutorización para la 
aplicabilidad de los PdGr en los 
CMPMR que los han aprobado 

   No hay ningún avance I1R2.- 15 CMPMR de la 
zona de intervención se 
han constituido 
formalmente 
 

 

I7.R2- (5) CMPMR de la zona 
de intervención han 
aplicado el 10% de los 
objetivos de su PdGr. 

A8R2.-Capacitar puntos focales 
y facilitadores en las 
asociaciones de municipios de 
la zona de intervención en 
enfoque de GdR 

2011 N/A Actividad planificada para el 
periodo, pero no realizada 

No hay ningún avance 
 

  

I8.R2- Los PdE y PdGr tienen 
en cuenta el enfoque de 
género en su análisis y su 
planificación. 

      No se dispone de datos 
porque en el periodo 
informado no se realizó la 
línea de base inicial 
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Indicadores R2 

texto 
valor logro PAC Logro convenio 

PAC Conv. Valor % Valor % 

I1R2.- (27) CMPMR de la zona de intervención se han constituidos formalmente 
27  27 

 2 7.40   15 55.55  

I2.R2 -La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen 
adecuadamente los conceptos básicos del enfoque de la gestión de riesgo 

 22*5 22*5 No se dispone de fuentes para medir el indicador. 
 Es necesario hacer una nueva línea de base.   

I3.R2- La mitad de los miembros de (22) CMPMR de la zona de intervención conocen 
adecuadamente los contenidos básicos de la Ley 147-02 sobre la gestión de riesgo 

 22*5 22*5 No se dispone de fuentes para medir el indicador. 
 Es necesario hacer una nueva línea de base. 

I4.R2- (11) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Emergencia 
(PdE) con la participación de al menos el 50% de sus miembros 

7  11 

 7 0   11 0  

I5.R2- (7) CMPMR de la zona de intervención elaboran y aprueban su Plan de Gestión de 
Riesgos (PdGr) con la participación de al menos el 50% de sus miembros  

 - 7 

 0 0  7  0  

I6.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención se han reunidos al menos (4) veces al año 
para operativizar y dar seguimiento a su PdGr. 

 - 5//4 

 0  0  0 0  

I7.R2- (5) CMPMR de la zona de intervención han aplicado el 10% de los objetivos de su 
PdGr. 

-  5 
0   0  0 0  

I8.R2- Los PdE y PdGr tienen en cuenta el enfoque de género en su análisis y su 
planificación. 

7  18 
  

No hay PdE ni de GdR sobre los que medir el indicador  
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Anexo: Listado CM PMR 

No. CM PMR 

1 Enriquillo 

2 Paraíso 

3 Jaquimelle 

4 Duverge 

5 Venga a Ver 

6 Jimani 

7 La Descubierta 

8 Los Ríos 

9 Villa Jaragua 

10 Tamayo 

11 Peralta 

12 Sabana Yegua 

13 San José de Ocoa 

14 Sabana Larga 

15 Rancho Arriba 
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Consolidado final del Resultado 3 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-
PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-
septiembre 2012.- 

Notas: 

 Azul: Actividad finalizada 

 Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados 

Resultado 3: Realizadas acciones de prevención y mitigación por Redes comunitarias constituidas en la zona sur-centro de República Dominicana y concertado con su Comité Municipal  de 
Prevención, Mitigación y Respuesta (CMPMR) de referencia. 

 

Indicadores de marco 
lógico 

Actividades de marco 
lógico 

Programada 
PAC 2010 2011 
2012 

Nivel de ejecución de las actividades Indicadores Alcanzados PAC 
2011 

Indicadores Alcanzados PAC 
2012 

PAC 2010 
 

PAC 2011 PAC 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
I1.R3- Al menos (36) 
comunidades 
recibieron asistencia 
técnica por el 

A1R3.-Estudio y 
evaluación de las 
principales 
vulnerabilidades 
encontradas en el ámbito 
de los Análisis de 
Vulnerabilidad y 
Capacidad realizados. 

2010  
 
2011 
 
 2012 

 
Se ha estudiado el catálogo 
de obras de mitigación 
resultante de los AVC 
realizados en las 
comunidades de 
seguimiento, junto a visitas 
al terreno y entrevistas con 
representantes 
comunitarios. Se estudiaron 
los aportes de otros 
proyectos. El catálogo de 
mitigación post tormenta 

Se han realizado los 
estudios de las 
principales 

vulnerabilidad 
encontrada en los AVC 
comunitarios realizado 

en las comunidades 

 

Realizado para las 96 
comunidades trabajadas 

No hay indicadores medibles 
en el periodo reportado. La 
ejecución se centró en 
actividades de terreno y 
estudio de datos. 
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proyecto para 
elaborar perfiles de 
proyectos para 
prevenir y mitigar 
desastre 

Noel elaborado por el 
Programa de Recuperación 
Temprana del PNUD en el 
sur de RD.  

en 2007-2010. 

 

A3R3.-Talleres para la 
formulación de perfiles de 
proyectos de prevención y 
mitigación de desastres 

2011 
 
 2012 

N/A Actividad planificada para el 
periodo, pero no realizada. 
 
En el periodo reportado no 
se concretaron perfiles de 
proyectos, como 
programado, debido 
principalmente a la novedad 
del enfoque, en el que 
convergen factores de 
desarrollo organizativo a 
nivel comunitario, municipal 
(filiales de la CRD y CMPMR) 
y provincial 

Se realizó 
anteriormente??? Como 

si esta actividad estaba 
reprogramada 

No hay indicadores medibles 
en el periodo reportado. La 
ejecución se centró en 
actividades de terreno y 
estudio de datos. 

 

I2.R3.- Elaborado los 
perfiles de proyectos 
con una participación 
de al menos un 40% 
de integrantes 
femeninos. 

A2R3.-Proceso de análisis 
de campo y elaboración 
de perfiles de proyectos 
de prevención y 
mitigación de desastres. 

2011 
 
 2012 

N/A 
Se realizó un levantamiento 
de los actores de desarrollo 
en cada comunidad, para 
identificar acciones 
sinérgicas de prevención y 
mitigación.  

 

Se realizaron varias 
reuniones con las redes 
comunitarias 

seleccionada para 
trabajar los perfiles de 
proyecto. 

No hay indicadores medibles 
en el periodo reportado. La 
ejecución se centró en 
actividades de terreno y 
estudio de datos. 

 

I3.R3 Al menos (42) 
comunidades han 
promovido 
activamente sus 
perfiles de proyectos 
a las autoridades 
pertinentes para 
lograr su ejecución. 
 

A4R3.-Talleres para la 
elaboración de propuestas 
y reuniones con el 
CMPMR. Establecimiento 
de priorización municipal 
y búsqueda de apoyos de 
coparticipación (mínimo 
del 20%) 

2011 
 
 2012 

N/A Actividad planificada para el 
periodo, pero no realizada  
 
Se consideró necesario 
reforzar las capacidades de 
los Comités locales en 
aspectos técnicos para la 
identificación y formulación 
de proyectos, de forma que 
lideren la actividad en el 
proyecto, y ésta pueda ser 
catalizadora de una dinámica 
de identificación de 
proyectos descentralizada. 
Este aspecto está 

Esta actividad esta 

programa para finales 
de año, ya que depende 
de la elaboración de los 

perfiles de proyecto 
comunitarios. 

No hay indicadores medibles 
en el periodo reportado. La 
ejecución se centró en 
actividades de terreno y 
estudio de datos. 
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desarrollándose en la PAC III. 

I4.R3 Al menos (21) 
comunidades 
ejecutaron una 
actuación de 
prevención y/o 
mitigación con el 
apoyo del CMPMR. 
 

A5R3.-Contratación de 
mano de obra 
especializada y sistemas 
de suministro de 
materiales  paralos 
proyectos de prevención y 
mitigación de desastres 

2010      

6.-Ejecución de las 
actuaciones de mitigación 
por municipio. 

      

7.-Supervisión de las 
actividades. 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores R3 

texto 
valor logro PAC Logro convenio 

PAC Conv. Valor % Valor % 

I1.R3- Al menos (36) comunidades recibieron asistencia técnica por el proyecto para elaborar  
perfiles de proyectos para prevenir y mitigar desastre 

15  36 

0 0 0 0 

I2.R3.- Elaborado los perfiles de proyectos con una participación de al menos un 40% de 
integrantes femeninos. 

 40% 40% 
0 0 0 0 

I3.R3 Al menos (42) comunidades han promovido activamente sus perfiles de proyectos a las 
autoridades pertinentes para lograr su ejecución. 

 10 42 

0 0 0 0 

I4.R3 Al menos (21) comunidades ejecutaron una actuación de prevención y/o mitigación con el 
apoyo del CMPMR. 

-  21 
0 0 0 0 
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Anexo: Comunidades Seleccionadas para trabajar con los perfiles de proyecto 

Provincia Municipio O Distr. Municipal Comunidad 

Barahona Canoa Las Caobas 

Azua Peralta Majagual 

Bahoruco Galván Batey 3 

Independencia Vengan Ver Barrio Nuevo 

San Juan Juan de Herrera Barrio Luz 

Elías Piña Comendador Potroso 

San José de Ocoa ‘’’ ‘’’ 
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Consolidado final del Resultado 4 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-
PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-
septiembre 2012.- 
 

Notas: 

 Azul: Actividad finalizada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados 

Resultado 4: Mejorada la capacidad de respuesta y prevención a las comunidades vulnerables por los Comités locales de la Cruz Roja Dominicana en las zonas del proyecto 
donde se ha generado un proceso de planificación en gestión de riesgos 
Indicadores de marco lógico Actividades de marco lógico Programada 

PAC 2010 
2011 2012 

Nivel de ejecución de las actividades Indicadores Alcanzados 
PAC 2011 

Indicadores Alcanzados 
PAC 2012 

PAC 2010 
 

PAC 2011 
 

PAC 2012 

I1.R4-Al menos el 30% 
voluntarios de los Comités 
locales de la CRD de la zona 
de intervención tienen 
conocimiento adecuados 
sobre el enfoque de GdR  

A1R4.-Realizar un análisis 
institucional para valorar 
oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades para 
implementar una política de 
GdR interna 

2010  
 
2011  
 
2012 

 
Desarrollados talleres DAFO 
con todos los Comités 
Locales de la CRD en cada 
provincia, que se 
comprometen a elaborar su 
plan de acción para 
desarrollar las estrategias 
identificadas en el análisis.  

Tenemos 22 filiales 
tienen su plan de 
acción en proceso, 9 en 
revisión, 5 en revisión y 
3 sin iniciar. 

 

Tenemos 20 filiales que 
han iniciado su plan de 
acción y alrededor del 
50% de esta los están 
aplicado en sus filiales. 

No hay indicadores 
medibles en el periodo 
reportado. La ejecución se 
centró en los análisis DAFO 
y en actividades de 
coordinación, planificación 
y refuerzo de capacidades 
técnicas orientadas al 
empoderamiento de la 
acción por los Comités 
locales de la CRD. 

10 Filiales implementa 
plan de acción de GdR  
 
50% 
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I2.R4-Al menos el 80% de los 
Comités locales de la CRD 
han actualizados sus PdE. 

A5R4.-Realizar un taller 
anual capacitación 
especializada en 
preparativos para desastres; 
agua y saneamiento, ayuda 
humanitaria, prevención y 
mitigación. 

2011  
 
2012 

N/A  Realización del taller 
ENI AGUA 
Se realizo en el 
municipio de peralta, 
con una participación 
de 25 voluntarios/as. 
 
Fue realizado el taller 
de alojamiento, con la 
participación de 
técnicos y voluntarios 
de las 14 provincias de 
los proyectos PPD SUR 
2 y IPR. 

 
 

I3R4.-Al menos el 80% de los 
Comités locales de la CRD 
han mejorado su 
equipamiento para dar 
respuesta  adecuada a las 
emergencias en las 
comunidades vulnerables. 

A3R4.-Equipamiento para 
reforzamiento institucional; 
proveer 40 kits de primera 
respuesta; mejorar sistema 
de radio regional; equipos 
para sistema alerta 
temprana 

2011  
 
2012 

N/A Se establece como parte del 
proceso de desarrollo 
organizativo en gestión de 
riesgos, que las filiales 
revisen, actualicen y 
aprueben en consejo sus 
planes de contingencia y 
respuesta, para 
posteriormente proceder 
con el refuerzo de su 
equipamiento de 
emergencia. 

Se está coordinando 
con Teófilo Marmolejo, 
para hacer un listado 
de los equipos que 
deben tener los Kit de 
primera respuesta. 

Este proceso no se 
completó en el periodo 
reportado, por lo que no se 
avanzó en las actividades 
siguientes de refuerzo de 
equipamiento y 
capacitación especializada 
en primera respuesta 

 

 

A6R4.-Biblioteca de GdR: 
fondo bibliográfico. 

2011  
 
 

N/A   0% 0% 

I4R4.-Al menos el 80% de los 
Comités locales de la CRD el 
referentes de GdR ha 
participado activamente en 
los CMPMR. 

A2R4.-Realizar dos 
seminarios de GdR a  
técnicos de los diferentes 
departamentos de la 
institución 

2012 N/A N/A Estos seminarios 
fueron realizados 
conjuntamente con los 
talleres de elaboración 
de planes de 
contingencia. 

  

 A4R4.-Realizar un seminario 
de evaluación interna 
intermedia 
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Indicadores R4 

texto 
valor logro PAC Logro convenio 

PAC Conv. Valor % Valor % 

I1.R4-Al menos el 30% voluntarios de los Comités locales de la CRD de la zona de 
intervención tienen conocimiento adecuados sobre el enfoque de GdR  

  x 

Es necesario hacer una línea de base para medir este indicador. 

I2.R4-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han actualizados sus PdE. 
 24 (60%) 32 

33  92  33  92  

I3R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD han mejorado su 
equipamiento para dar respuesta  adecuada a las emergencias en las 
comunidades vulnerables. 

- 32 

0   0  0  0 

I4R4.-Al menos el 80% de los Comités locales de la CRD el referentes de GdR ha 
participado activamente en los CMPMR. 

 7 (20%)  32 
No se puede reportar por falta de soporte para medir el logro del indicador.  

No tenemos actas de reuniones de CM PMR 

 



 

  90 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

 

Consolidado final del Resultado 5 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-
PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-
septiembre 2012.- 
 

Notas: 

 Azul: Actividad finalizada 

 Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados 

Resultado 5: Incidida y promovida la importancia del enfoque de gestión de riesgos en los medios de comunicación y entidades de desarrollo para promover un enfoque de 
gestión del riesgos en la población general en la zona sur-centro República Dominicana 
 

Indicadores de marco lógico Actividades de marco lógico Programada 
PAC 2010 
2011 2012 

Nivel de ejecución de las actividades Indicadores Alcanzados 
PAC 2011 

Indicadores Alcanzados 
PAC 2012 

PAC 2010 PAC 2011 PAC 2012 

 

 

 

 

 

1.-Diseño de la estrategia de 
incidencia y sensibilización del 
proyecto 

2010 
 
2011 
 
2012 

 Se han desarrollado 
actividades de incidencia, a 
pesar de no haber 
concretado una estrategia. 
Se contaba para ello con  
disponer de un referente de 
comunicación en la sede 
central de la CRD, y no se 
incluyó en el organigrama 
del equipo a ningún técnico 
para trabajar este 
componente de forma 
especializada; sin embargo 
el puesto de comunicación 

Se elaboro 
No hay indicadores 
medibles (Los 
procedimientos de 
aplicación al Fondo de 
PMR  financiado por la 
AECID no estaban 
definidos en el periodo 
reportado) 

 



 

  91 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

 

 

 

 

 

 

 

I1R5.- Realizado al menos un 
reportaje anual sobre la 
importancia de la prevención 
y el enfoque de la gestión en 
14 medios de comunicación 
local en la zona  sur-centro 
de República Dominicana. 

no se llegó a cubrir en el 
periodo reportado y se tuvo 
que posponer  

2.-Realización de  campaña de 
sensibilización sobre la 
importancia de la GdR, la 
prevención y el cumplimiento 
de la ley 147-02 dirigido a los 
profesionales de medios de 
comunicación 

2011 
 

2012 

 
Se realizó un levantamiento 
de los medios de 
comunicación locales 
presentes en cada provincia 
de la zona de intervención. 
Se realizó una presentación 
del proyecto ante medios de 
comunicación en la 
provincia de Ocoa, donde no 
se había trabajado 
anteriormente en gestión de 
riesgos. 

En coordinación con el 
departamento de 
difusión 

No hay indicadores 
medibles en el periodo 
reportado 

.  

5.-Realización  seminario 
nacional sobre GdR y 
cumplimiento de la ley 147-02. 

  
 

   

I2R5.- En al menos un 50% 
de una muestra 
representativa de familias en 
15 municipios  de 
intervención del convenio 
han elaborado un plan de 
seguridad familiar. 

 

3.-Realización de  campaña de 
sensibilización sobre la 
importancia de la prevención 
dirigida a la población general 

2011 
Para este 
periodo la 
meta era 
lograr un 20% 
como muestra 
representativa 
 

 

 Se reeditaron las cuñas 
radiales de sensibilización 
producidas en el Convenio 
06 CO1 078 y se 
distribuyeron a todos los 
Comités Locales de la CRD 
en cada provincia, para 
promoción de su difusión. 
Se identificó el uso de redes 
sociales por parte de las 
filiales como vía de 
sensibilización potencial, así 
como las radios 
comunitarias, accesibles 
para gran parte de las 

En coordinación con el 
departamento de 
difusión 

.o hay indicadores 
medibles en el periodo 
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filiales.  

6.-Tres talleres a comunidades 
de cómo hacer incidencia 

2011 
 

 

 
 

   

I3R5.- En al menos 14 
instituciones de desarrollo 
han promovido o 
incorporado a su actividad el 
enfoque de gestión de 
riesgo. 

 

4.-Realización de  campaña de 
sensibilización sobre la 
importancia de la GdR, la 
prevención y el cumplimiento 
de la ley 147-02 dirigido a 
instituciones y organizaciones 
claves en el desarrollo 

2011 
 

 

 Se realizó un levantamiento 
de las instituciones de 
desarrollo de la región y se 
contactó con las priorizadas 
para conocer detalles de su 
ámbito de incidencia, 
presentar el proyecto e 
identificar acciones de 
refuerzo en  enfoque de 
gestión de riesgos. 

En coordinación con el 
departamento de 
difusión 

En proceso. 

 

 

 

Indicadores R5 

texto 
valor logro PAC Logro convenio 

PAC Conv. Valor % Valor % 

I1R5.- Realizado al menos un reportaje anual sobre la importancia de la prevención y el enfoque 
de la gestión en 14 medios de comunicación local en la zona  sur-centro de República 
Dominicana. 

14 56 

0 0 0 0 

I2R5.- En al menos un 50% de una muestra representativa de familias en 15 municipios  de 
intervención del convenio han elaborado un plan de seguridad familiar. 

 (20%) x 

0 0 0 0 

I3R5.- En al menos 14 instituciones de desarrollo han promovido o incorporado a su actividad el 
enfoque de gestión de riesgo. 

-  14 
0 0 0 0 
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Consolidado final del Resultado 6 del Convenio Co1 090 de la Cruz Roja 

Fuentes para el análisis: Documento de Marco lógico del proyecto, Cronogramas, 3 PAC de programación (2010, 2011 y 2012), PAC 1er año 2010 Convenio 10-CO1- 090_Informe-
PACI y PAC 2do año 2011 Convenio 10-CO1-090-IS_22709, Informe Anual 2012-Actualizado Febrero 2013, Informe trimestral Abril-junio 2012, Informe trimestral julio-
septiembre 2012.- 

Notas: 

 Azul: Actividad finalizada 

 Verde actividad planificada para el periodo , pero no ejecutada 

 Gris: No se cuenta con información en el periodo informado 

 Rojo: Atención inconsistencias detectadas entre los documentos de planificación y la información entregada en los reportes de resultados analizados 

Resultado 6: Asumido adecuadamente el enfoque de gestión de riesgos en los centros escolares en las comunidades del proyecto 
 

Indicadores de marco lógico Actividades de marco 
lógico 

Programada 
PAC   

 Nivel de ejecución de la Actividad por PAC Indicadores alcanzados 
PAC 2011 

Indicadores alcanzados PAC 
2012 

PAC 2010 PAC 2011 PAC 2012 

I1.R6.- Al menos 47 centros 
escolares de las 
comunidades intervenidas 
han realizado su plan de 
seguridad escolar. 

 

A1R6.-Realización del plan 
formativo para aplicar la 
metodología CUSE en los 
centros escolares de la 
zona de intervención a 
través de facilitadores 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 En el periodo reportado se 
seleccionaron 39 centros 
escolares según criterios de 
vulnerabilidad. Levantamiento 
de las características físicas y 
organizativas de cada caso. La 
actividad se coordinó con el 
departamento de gestión de 
riesgos del (MINERD), y se 
aplicó la guía oficial elaborada 
con la colaboración de la CRD 
y otras organizaciones que 
trabajan en el tema.  

Tenemos 23 centros 
educativos que han 
concluido su plan de 
seguridad escolar, 17 en 
proceso de terminación, y 7 
lo tienen iniciado. 

 

 

Se termino con la facilitación 
de los talleres para capacitar 
a los facilitadores sobre 
metodología CUSE.(anexo 

I1R6.-Seleccionados 39 
centros escolares en 
coordinación con el 
Ministerio de Educación 
(MINERD). Capacitados 
equipos de facilitadores en 
seguridad escolar 
(metodología CUSE) en 4 
provincias. 

I1R6.-Seleccionados 39 
centros escolares en las 7 
provincias  
(se cuenta con lista y 
criterios de selección anexo 
1) 
 
Capacitados equipos de XX 
facilitadores ( XX mujeres y 
XX hombres) en seguridad 
escolar  en las siguientes 
provincias: XX 4 o 7 
provincias? Criterio pq esas 
4 y no las 7? 
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Se realizaron 4 talleres 
provinciales de capacitación 
para facilitadores/as en 
seguridad escolar, incluyendo 
a personal voluntario de las 
filiales de la CRD, personal 
docente de los centros 
educativos, funcionarios/as 
regionales y distritales del 
MINERD, personal de los 
Bomberos y de la Defensa 
Civil.  

De este modo quedaron 
formados equipos de 
facilitación para la elaboración 
del plan de seguridad escolar 
en cada centro seleccionado, y 
para desarrollar las actividades 
de sensibilización 
programadas. Las actividades 
de seguridad escolar han 
tenido un grado de aceptación 
en las comunidades 
sobresaliente entre todas las 
actividades del periodo 
reportado 

listado de escuela). Se formó 
a personal de filiales, 
Defensa Civil, bomberos, 
regionales de educación, y 
centros escolares. 

I2.R6.-Al menos 47 centros 
escolares de las 
comunidades intervenidas 
cuentan con puntos focales 
y/o facilitadores con 
capacidades educativas para 
enseñanza bajo el enfoque 
de GdR 

A4R6.-Realización de plan 
formativo para puntos 
focales y/o facilitadores 
en centros escolares 
sobre actitudes 
pedagógicas bajo enfoque 
de GdR y participación 
activa en Redes 
comunitarias. 

2011 N/A No se ha desarrollado esta 
actividad, para coordinar el 
avance con el del MINERD en 
la definición de los contenidos 
del plan formativo, parte 
también de su programa. 

Se han identificado los 
puntos focales 

 

No hay avances. 

I1R6.-Seleccionados 39 
centros escolares en las 7 
provincias  
 
Capacitados equipos de XX 
facilitadores ( XX mujeres y 
XX hombres) en seguridad 
escolar  en las siguientes 
provincias: XX  

0%  
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I3.R6.-Al menos la mitad de 
la comunidad educativa de 
los centros de las 
comunidades intervenidos 
está sensibilidad de la 
importancia de la 
prevención para reducir 
riesgos al final del proyecto. 

2.-Realización una 
campaña de 
sensibilización dirigida a 
los escolares de los 
centros educativos a 
través de métodos 
lúdicos; obras de teatro, 
concursos, etc. 

2012 N/A N/A 
Se están haciendo la 
coordinación con los centros 
escolares, para determinar 
métodos lúdicos a utilizar. 

Esta actividad está 
programada para ser 
realizada a partir del inicio 
del año escolar. En 
coordinación con los 
programas de juventud de 
las filiales. 

I1R6.-Seleccionados 39 
centros escolares en las 7 
provincias  
Capacitados equipos de XX 
facilitadores ( XX mujeres y 
XX hombres) en seguridad 
escolar  en las siguientes 
provincias: XX  

0% 

I4.R6.-Al menos 47 centros 
escolares de las 
comunidades intervenidas 
han participado en 
campañas de prevención y/o 
mitigación en sus 
comunidades 

 

3.-Realización de 
campañas de educación 
medioambiental con 
enfoque de GdR; 
participación en 
campañas de prevención 
y mitigación en sus 
comunidades 

2012 N/A N/A Hemos seguidos la 
coordinación con el 
ministerios de medio 
ambiente, para realizar la 
campaña siembra un árbol. 

 

 

N/A 0% 

I5.R6.-Al menos 26 centros 
escolares de las 
comunidades intervenidas 
tiene un representante en la 
Red Comunitaria 

5.-Realización de 
actividades de 
seguimiento 

   Se realiza en todo el año 
2012 

Se realiza en todo el periodo 
del trimestre  

 0% 
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Indicadores R6 

texto 
valor logro PAC Logro convenio 

PAC Conv. Valor % Valor % 

I1.R6.- Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han realizado 
su plan de seguridad escolar. 

38  47 
13    42 89.36  

I2.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas cuentan con 
puntos focales y/o facilitadores con capacidades educativas para enseñanza bajo el 
enfoque de GdR 

38/  47 

42 0 42 0 

I3.R6.-Al menos la mitad de la comunidad educativa de los centros de las 
comunidades intervenidos está sensibilidad de la importancia de la prevención para 
reducir riesgos al final del proyecto. 

 50% 50% 

0 0 0 0 

I4.R6.-Al menos 47 centros escolares de las comunidades intervenidas han 
participado en campañas de prevención y/o mitigación en sus comunidades 

-  47 

0 0 0 0 

I5.R6.-Al menos 26 centros escolares de las comunidades intervenidas tiene un 
representante en la Red Comunitaria 

20  26 
En los actuales momentos estamos llevando a cabo una 

evaluación, para determinar cuánto centro tienen representantes 
en las redes comunitarias 
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Anexo 1: LISTADO DE CENTROS ESCOLARESY CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de Selección 

 Tiempo de Construcción 

 Cantidad de Alumnos 

 Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional) 

 Riesgos frente a una amenaza Natural o provocada por el Hombre 

Provincia Filial Nombre del Centro Educativo Grado 

Barahona 

Barahona Cristo Rey Medio 

Enriquillo Tatiana Rodríguez Media 

Canoa Manolo Tavarez Justo Media 

Peñón María Sepúlveda Media 

Paraíso Las Caobas Básica 

Jaquimeyes Profesor Juan Boch Media 

Polo José Miguel Peña  Básica 

Vicente Noble Prof. José Hijo Navarro Básica 

Bahoruco 

Tamayo Apolinar Perdomo Básico 

Neyba Arzobispos Valera Básico 

Jaragua Jaragua Medio 

Los Ríos Profesor Humberto Recio Básico 

Galván     

Independencia 

Descubierta Josefina Medina Básica 

El Limón Máximo Gómez Básica 

Vengan a Ver Damian Volquez Básica 

Duverge Libia margarita Pérez Básica 

Jimani Prof. Antonio Duverge Básica 

Poster Rio 

Prof. Josefa Medina 
 
 

Básica 
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Provincia Filial Nombre del Centro Educativo Grado 

Azua 

Azua Altagracia Concepción de Martínez 
Básica 

Sabana Yegua Escuela Nueva Sabana Yegua 
Básica 

Las Yayas Escuela Primaria las Yayas 
Básica 

Peralta Escuela 19 de Marzo Básica 

Tabarra Arriba Escuela Primaria Ramón Martínez 
Básica 

Las Charcas Liceo, Juana Elpidia Sánchez 
Media 

San Juan  

Las Matas de Farfan Damian David Ortiz Básica 

El Cercado Derrumbadero Básica 

Bohechio Eduardo Beltre Luciano   

San Juan Sector Sureste Básica 

Los Bancos Los Bancos   

Juan de Herrera El Refugio Básica 

Elías Piña 

Comendador Ana Patria Martínez Básica 

Guanito Guanito Básica 

Sabana Larga Sabana Larga Básica 

Hondo Valle Matías Ramón Mella Básica 

El Llano José Joaquín Puello Básica 

San José de Ocoa 

San José de Ocoa Santa Báez Básica 

sabana Larga Ángel Emilio Casado Media 

la horma La horma Básica 

rancho arriba Juan Luis Básica 

parra Parra Básica 

el Pinal El Pinal Básica 



 

  100 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

 

Consolidados por provincias 

Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias 

1. Provincia de Barahona 

 

N. Municipio Filial Condiciones  RC PMR Condiciones RM PMR Condiciones Nombre del Centro 
Escolar intervenido 

Nivel de Logros 

1 Barahona Barahona 
 
 

Activa  
 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
 
Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
 
Con Plan de 
Contingencia 
 

El Puente 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR  Febrero 2013 

Barahona Conformado año 2008 
 
 
Activo. Condiciones difíciles para lograr 
sinergias a nivel de alcaldía 
 
Cuenta con una línea de base intermedia 
PMR 

Cristo  Rey Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
de Seguridad Escolar.  
 
 
 
Plan de Seguridad 
Escolar en Proceso 
 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

2 Cañada de 
Papoy 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
 

3 Villa Central 
DM 

Manhattan 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
 

Villa 
Central 

Conformado año 2012 
Activo 
 

4 Fundación 
DM 

Habanero 
(pescadería) 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR Febrero 2013 

Fundación Conformado año 2009 
 
Activo 
 
actualmente funciona como COE 
 

5 Cabral La Lista  Reestructurada con sus Cabral No se ha logrado 
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 equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

 
¿Activo o no? 

6 Los 
Manguitos  
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

7 Paraíso PARAÍSO Activa 
 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
 
Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 
 
 
 

Villa Nizao 
 

Reestructurada con sus 
equipos Enero 2013 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR Marzo 2013 
 

Paraíso Activo 
Conformado año 2008 
 
Con línea de base intermedia PMR en 
proceso 
 

Las Caobas Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
de Seguridad Escolar. 
 
Con Plan de Seguridad 
Escolar finalizado, en 
proceso de revisión. 
 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

8 El Pley 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR Enero 2013 

9 La Yagua  
 

Reestructurada sin  sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

10 Las Caobas 
 

Constituida sin equipos 
en 2012 
Participa Taller AVC:  
27-28/06/2012 
Con Plan de 
Contingencia en 
proceso de elaboración 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

11 Enriquillo ENRIQUILLO Activa 
 
Participación en Taller  

El Mamonal  
 

Reestructurada con sus 
equipos 2011 
Participa en Taller 

Enriquillo Activo 
Conformado año 2008 
 

Tatiana Rodríguez Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
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análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 
 

Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

Actualmente Funciona como COE  
 
Cuenta con una línea de base intermedia 
PMR 

de Seguridad Escolar. 
11 F y 11 M. 
Con Plan de Seguridad 
Escolar finalizado, en 
proceso de revisión. 
Realizado Taller de 
evacuación a la 
escuela. 
Realizado un 
Simulacro en fecha:  
19-10-2012 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

12 Los Cocos  
 

Reestructurada con sus 
equipos 2011 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

13 El Otro Lado  
 

Reestructurada con sus 
equipos 2011 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

14 Polo POLO Activa 
 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 

Fondo 
Aristeo  
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

Polo Activo 
Conformado año 2008 
 
Cuenta con una línea de base intermedia 
PMR 
 

José Miguel Peña Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
de Seguridad Escolar. 
11 F y 11 M. 
 
Plan de Seguridad 
Escolar en Proceso 
 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

15 Los Arroyos  
 

Reestructurada sin sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

16 Las Auyamas 
Polo 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR Marzo 2013 
 

17 Vicente 
Noble 

VICENTE 
NOBLE 

Activa 
 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 

Los Maquitos 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
 

Vicente 
Noble 

Activo 
Conformado año 2009 
 
Cuenta con una línea de base intermedia 
PMR 
 

José (Hijo) Navarro Plan de Seguridad 
Escolar en Proceso 
 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

18 Las Auyamas  
 

Reestructurada sin sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
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Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 

Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 
 

 

19 Galindo  
 

Reestructurada con sus 
equipos Febrero 2013 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR Enero 2013 
 

20 Canoa(DM) CANOA  Activa 
 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 
 
 
 

Las Caobas 
 

Reestructurada con sus 
equipos 2011 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 

Canoa Activo 
Conformado año 2008 
 
Cuenta con una línea de base intermedia 
PMR 
 

Manuel A. Tavares 
Justo 

Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
de Seguridad Escolar.  
Con Plan de Seguridad 
Escolar finalizado, en 
proceso de revisión. 
Realizado Taller de 
evacuación a la 
escuela. 
Realizado un 
Simulacro en fecha: 
18-10-2012 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

21 La Gallera 
 

Constituida con equipos 
2011 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 
Participa Taller AVC:  
21-22/06/2012 
Con Plan de 
Contingencia en 
proceso de elaboración 
Participa en Taller 
Micro proyectos a las 
RC PMR 
 
 

22 Peñón PEÑON Activa 
 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
 
Participación en Curso 

Barrio La Q 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR  Enero 2013 

Peñón Conformado año ¿? 
 
Situación año 2011: 
Solamente se reúnen  para emergencias. En 
opinión de los técnicos no han alcanzado 
niveles de integración 
 
Actualmente: Operativo con reuniones no 
periódicas 
 
Cuenta con una línea de base intermedia 

Marina Sepúlveda Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
de Seguridad Escolar. 
11 F y 11 M. 
 
Plan de Seguridad 
Escolar en Proceso 
 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 

23 Pueblo Abajo 
 

Reestructurada con sus 
equipos en 2012 
 
Participa en Taller 
Conformación y 
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Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 

Funcionamiento de las 
RC PMR Enero 2013 
 

PMR 
 

direccionales 

24 Jaquimeyes JAQUIMEYES Activa 
Participación en Taller  
análisis FODA para 
implementar una política 
de GdR interna 
Plan Estratégico en 
proceso de elaboración y 
ajustes técnicos 
Participación en Curso 
Análisis de 
Vulnerabilidades y 
Capacidades 
Cuenta con su Plan de 
Contingencia 
 
 

Palo Alto 
(DM) 
 

Reestructurada con sus 
equipos 2011 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las 
RC PMR 
 

Jaquimeyes Conformado año 2008 
Operativo con reuniones no periódicas 
 
Situación año 2011:  
Se reúnen por situaciones coyunturales, tal 
parece que el Comité traspasa este nivel de 
responsabilidad a los técnicos de un 
proyecto de Intermon OXFAM, con los 
cuales se encuentran trabajando, A pesar 
de que el alcalde ha expresado su interés 
por la integración de todos los sectores. 
Cuenta con una línea de base intermedia 
PMR 

Hilda Celeste Participación en Curso 
Formación a 
Facilitadores en Planes 
de Seguridad Escolar. 
11 F y 11 M. 
 
Plan de Seguridad 
Escolar en Proceso 
 
Entregados Kits de 
Cartel y Flechas 
direccionales 

Anexo : Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Barahona 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año Construcción Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en el 
entorno, organizacional) 
 

Amenaza Natural o 
provocada por el Hombre 
que puede afectar 

Barahona Cristo Rey Medio 1997 653  Terremoto 

Enriquillo Tatiana Rodríguez Media     

Canoa Manolo Tavares Justo Media 2005 259 La escuela está construida en 
zona vulnerable y cuando hay 
crecida del río se inunda el 
1er plantel 

Inundación 

Peñón María Sepúlveda Media 1991 842 El plantel fue construido hace 
20 años aunque fue 
remodelado hace poco es 
vulnerable también el 
terreno se inunda por 
fenómenos atmosféricos  

Terremoto e Inundaciones 

Paraíso Las Caobas Básica     

Jaquimeyes Profesor Juan Boch Media     

Polo José Miguel Peña  Primaria     

Vicente Noble Prof. José Hijo Navarro Básica 2005 540 Las aulas presentan fallas por Terremoto e Inundación 
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vicio de construcción y el 
terreno se inunda fácilmente 

Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias 

2. Provincia San Juan de la Maguana 

N. Municipio Filial Condiciones RC PMR Condiciones RM PMR Condiciones Centro Escolar 
Intervenido 

Nivel de Logros 

1 San Juan de la 
Maguana 

SAN JUAN 
 
 
 

Activa 
 
Plan Estratégico en proceso de 
elaboración y ajustes técnicos 
 
Con Plan de Contingencia  
 
Participación en Taller  análisis 
institucional fODA para implementar 
una política de GdR interna 

Los Mojaos 
 

Reestructurada 
OJO: 28-03.2013 
 

San Juan de 
la Maguana 

Conformado Mayo 
2011 
 
 
Opera como un COE 
 
 

Sector Suroeste 
 

Plan de Seguridad 
Escolar en 
Proceso 
 2 La Mesopotamia 

 
Reestructurada 
Noviembre 2012 

3 Ingeñito 
 

Reestructurada 
Septiembre 2012 
Participa en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR. 
Septiembre 2012 

Escuela Básica Los 
Bancos 

Plan de Seguridad 
Escolar en 
Proceso 

4 Yobonico 
 

Constituida 
Octubre 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR - 
Octubre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 
Participa Taller AVC Noviembre 
2012 
Con cuadernillo y plan de 
contingencia en revisión 

5 Los Bancos 
 

Todavía no está Reestructurada 

6 Las Matas de 
Farfán 

LAS MATAS 
DE FARFAN 

Activa 
 
Plan Estratégico en proceso de 
elaboración y ajustes técnicos 
 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
institucional fODA para implementar 

Los Barrancones 
 

Reestructurada 
Septiembre 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR. 
Septiembre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 

Las Matas de 
Farfán 

Conformado  2011 
 
sin reuniones 
 
Operativo 
 

Damián Davis 
Ortiz 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 

7 Hermanas 
Mirabal 

Reestructurada 
Febrero 2013 

Escuela Matayaya Con Plan de 
Seguridad Escolar 
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una política de GdR interna  Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 

8 Carrera de Yegua 
(DM) 
 

Reestructurada Agosto 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
agosto 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 

9 Matayaya 
 

Constituida septiembre 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR -
Septiembre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 
Participación en Taller AVC octubre 
2012 
Con cuadernillo y Plan de 
Contingencia en revisión 

10 Juan de 
Herrera 

JUAN DE 
HERRERA 

Plan Estratégico en proceso de 
elaboración y ajustes técnicos 
 
 
No tiene Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
institucional fODA para implementar 
una política de GdR interna 

El Berrinche 
 

Reestructurada agosto 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR -
Agosto 2012 

Juan de 
Herrera 

Conformado  2011 
 
Se reúnen 
coyunturalmente 
 
Opera como un COE 
 
 

El Refugio Con Plan de 
Seguridad Escolar 

11 El Refugio 
 

Reestructurada Febrero 2013 
 

12 Barrio Luz 
 

Reestructurada agosto 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
Agost. 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 

13 Bohechio BOHECHIO Inactivo 
Hay Problemas en este Municipio.  
 
Averiguar que pasa con esta filial 

Loma del Yaque 
 

Reestructurada Octubre 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Oct. 
2012 

Bohechio No Conformado Eduardo Beltre 
Luciano 

Plan de Seguridad 
Escolar en 
Proceso 

14 Arroyo Cano 
(DM) 
 

Reestructurada 
Noviembre 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
Nov.  2012 

15 El Manguito 
 

Reestructurada Octubre 2012 
la red comunitaria no se reúne 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Oct. 
2012 
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16 El Cercado EL CERCADO Plan Estratégico en proceso de 
elaboración y ajustes técnicos 
 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
institucional fODA para implementar 
una política de GdR interna 

La Colonia 
 

Reestructurada Sept. 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
septiembre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 
 

El Cercado Conformado  2011 
 
Se reúnen 
coyunturalmente 
 
Operativo 
 

Escuela 
Derrumbadero 

Plan de Seguridad 
Escolar en 
Proceso 

17 Derrumbadero 
(DM) 

Reestructurada Sept. 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
Agost. 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 

18 El Vallecito 
 

Constituida  
Agosto 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
Agost. 2012 
Participa Taller AVC Sept. 2012 
Cuadernillo y plan de contingencia 
en revisión 
Capacitación al Equipo de Vivienda 
y Albergue 
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Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido 

Provincia San Juan 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año Construcción Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en 
el entorno, 
organizacional) 
 

Amenaza Natural o 
provocada por el 
Hombre que puede 
afectar 

Las Matas de Farfán Damián David Ortiz Básica 1952 1,415 Filtración del agua en la 
parte más vieja del 
edificio 

 

El Cercado Derrumbadero Básica     

Bohechio Eduardo Beltre Luciano  Básica 1988 545 Filtración y Grietas en el 
Techo 

Derrumbe por Vicio de 
Construcción  

San Juan Sector Sureste Básica 1995 1,025   

Los Bancos Los Bancos       

Juan de Herrera El Refugio Básica 1997 192 No tiene un plan de 
emergencia. Pasa una 
canaleta cerca del plantel 
educativo 

Inundación  
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias 

3. Provincia Bahoruco 

N. Municipio Filial Condiciones RC PMR Condiciones  RM PMR Condiciones  Nombre del Centro 
Escolar intervenido 

Nivel de Logros 

1 
 

Tamayo TAMAYO Activa. Se encuentra 
apoyando  a Neyba y 
Galván 
 
Participación en 
Taller  análisis 
institucional para 
valorar 
oportunidades, 
amenazas, fortalezas 
y debilidades para 
implementar una 
política de GdR 
interna 
 
Con Plan estratégico 
en revisión 
 
Con Plan de 
Contingencia 
aprobado 

Los Charquitos 
 

Reestructurada en 
2013 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  enero 
2013 

Tamayo Conformado 
 
Operativo con 
reuniones no 
periódicas  

Apolinar Perdomo Participación en 
Curso Formación a 
Facilitadores en 
Planes de Seguridad 
Escolar  
Con Plan de 
Seguridad escolar en 
revisión por la 
escuela 

2 María Montes 
 

Reestructurada en 
2013 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2013 

3 Barrio Calle 7 
 

Reestructurada 
septiembre 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

4 Mena Abajo  
 

Reestructurada 
Mayo 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
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29, 30,1 y 2/2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  enero 
2013 

5 Uvilla (DM) 
 

No Renovada, pero 
es funcional 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  enero 
2013 

6 El Jobo 
 

No Renovada, pero 
es funcional 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

7 Galván GALVAN Actualmente no se 
encuentra activa. 
El Promotor y el 
Punto Focal de 
Tamayo la apoyan 

Las Piedras 
 

Reestructurada en 
2013 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2013 

Galván No Conformado. Se 
está reestructurando 
 
 
Pendiente para 
reestructuración 

Ulpina González 
Méndez 

Con Plan de 
Seguridad escolar en 
revisión por la 
escuela 

8 El Mamon 
 

Reestructurada en 
2013 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2013 

9 El Tamarindo 
 

No Renovada, pero 
es funcional 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  enero 
2013 
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10 Batey Isabela  
 

Reestructurada 
septiembre 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

11 Batey 3 
 

Reestructurada 
diciembre 2011 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2013 

12 Neyba NEYBA 
 

Actualmente no se 
encuentra activa. 
El Promotor y el 
Punto Focal de 
Tamayo la apoyan 

Segundo Paso Reestructurada 
agosto 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

Neyba No Conformado. Se 
está reestructurando 
 
No se reúnen 
periódicamente 

Arzobispo Valera Participación en 
Curso Formación a 
Facilitadores en 
Planes de Seguridad 
Escolar  
Con Plan de 
Seguridad escolar en 
revisión por la 
escuela 

13 El Estero 
 

Reestructurada en 
2013 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2013 

14 Ojeda 
 

Reestructurada 
agosto 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

15 Cerro al medio 
 

Constituida 
diciembre 2012 
Participa Taller AVC  
2-3/06/2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 
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16 Villa Jaragua VILLA JARAGUA Participación en 
Taller  análisis 
institucional para 
valorar 
oportunidades, 
amenazas, fortalezas 
y debilidades para 
implementar una 
política de GdR 
interna 
Con Plan estratégico 
 
Con Plan de 
Contingencia 

El Maniel 
 

Reestructurada 
Mayo 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

Villa Jaragua Conformado 
 
Funcional, pero 
pendiente de firma 
de Acta 

Liceo Jaragua Participación en 
Curso Formación a 
Facilitadores en 
Planes de Seguridad 
Escolar  
Con Plan de 
Seguridad escolar en 
revisión por la 
escuela 

17 El Barrio 
 

Reestructurada 
Marzo 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

18 El Otro Lado 
 

Reestructurada Julio 
2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

19 Alto Velo 
 

Constituida 
diciembre 2011 
Participa Taller AVC  
29-30/06/2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

20 Los Ríos LOS RIOS Participación en 
Taller  análisis 
institucional para 
valorar 
oportunidades, 
amenazas, fortalezas 
y debilidades para 
implementar una 
política de GdR 
interna 
Con Plan estratégico 
en revisión 
 
Con Plan de 
Contingencia 
aprobado 

Hato Nuevo 
 

Reestructurada 
diciembre 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  
noviembre 2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

Los Ríos Conformado 
 
Funcional 

Profesor Humberto 
Recio 

Participación en 
Curso Formación a 
Facilitadores en 
Planes de Seguridad 
Escolar  
Con Plan de 
Seguridad escolar en 
revisión por la 
escuela 

21 Lengua Azul 
 

Reestructurada 
diciembre 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2012 
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Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

22 El Cerro 
 

Reestructurada 
diciembre 2012 
Participa en Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de 
las RC PMR  febrero 
2012 
Capacitación al 
Equipo de Vivienda y 
Albergue las fechas 
29, 30,1 y 2/2012 

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido 

Provincia Bahoruco 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año Construcción Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en el 
entorno, organizacional) 
 

Amenaza Natural o 
provocada por el Hombre 
que puede afectar 

Tamayo Apolinar Perdomo Básico 1974 370 Grietas en las paredes Inundación y Terremoto 

Neyba Arzobispo Valera Básico 1948 553  Terremoto e Incendio 

Jaragua Jaragua Medio 1994 420 Presenta grietas en el techo Terremoto 

Los Ríos Profesor Humberto Recio Básico 2003 327 El techo se esta 
deteriorando. 

Terremoto e inundación 
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias 

4. Provincia Elías Piña 

N. Municipio Filial Condiciones  RC PMR Condiciones CM PMR Condiciones Nombre del Centro 
Escolar intervenido 

Nivel de Logros 

1 Comendador COMENDADOR Dificultades para 
operar 
 
Con Plan de acción 
iniciado 
 
Con Plan de 
Contingencia para 
aprobación 

Lavador Sur 
 

Reestructurada febrero 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

Comendador No conformado 
 
Condiciones difíciles 
para lograr sinergias 

Ana Patria 
Martínez 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
iniciado 2 Ana Patria 

Martínez 
Reestructurada febrero 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Diciembre 
2012 
Participa en Taller Micro proyectos a las RC 
PMR 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

3 Galindo 
 

Reestructurada febrero 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR noviembre 
2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

4 Sabana Larga 
DM 

SABANA 
LARGA 

Con Dificultades para 
operar 
 
Con Plan de acción 
iniciado 
 
Con Plan de 
Contingencia 
iniciado 

Angostura 
 

Reestructurada Enero 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR noviembre 
2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

Sabana 
Larga 

Conformado año 2012 
 
Condiciones difíciles 
para lograr sinergias  

Sabana Larga Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en revisión 

5 Potroso 
 

Reestructurada febrero 2012  
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR noviembre 
2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

6 Sabana 
Larga 
 

Reestructurada Agosto 2012  
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

7 El Llano EL LLANO No Operativo 
 
Con Plan de acción  
 
Con Plan de 

Pueblo 
Nuevo 
 

Reestructurada agosto 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

El Llano No conformado 
 
Condiciones difíciles 
para lograr sinergias 

José J. Puello Con Plan de 
Seguridad Escolar 

8 Media Luna 
 

Constituida marzo 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 



 

  115 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

Contingencia para 
revisión 

Participa taller AVC 2-3/06/2012 
Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión 
filial-red 

9 El Llano DM, 
Guanito 

GUANITO Guanito 
(DM) 
 

Reestructurada febrero 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012 
Participa en Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR octubre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

El Llano No conformado 
 
 
Es muy compleja, a nivel 
de organización 

Guanito Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en proceso 

10 Hondo Valle HONDO VALLE Dificultades para 
operar 
 
Con Plan de acción 
no iniciado 
 
Con Plan de 
Contingencia en 
revisión 

Rancho la 
Guardia 
 

Constituida junio 2012 
Participa taller AVC 7-8/07/2012 
Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión 
filial-red 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

Hondo Valle No conformado 
 
Es compleja, 
principalmente 
dificultades de acceso 

Matías Ramón 
mella 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
iniciado 

11 El Botao 
 

Constituida abril 2012 
Participa taller AVC 23-24/06/2012 
Cuadernillo y Plan de Contingencia en revisión 
filial-red 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Elías Piña 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año 
Construcción 

Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en el entorno, organizacional) 
 

Amenaza Natural o provocada por el Hombre 
que puede afectar 

Comendador Ana Patria Martínez Básica 1978 853 Rebosamiento de la alcantarilla y puede causar enfermedades Contaminación 

Guanito Guanito Básica 1981 615 Filtración del techo en algunas aulas Terremoto 

Sabana 
Larga 

Sabana Larga Básica 1984 198 Tiempo de edificación, agrietamiento en algunas paredes Terremoto 

Hondo Valle Matías Ramón Mella Básica 1978 972 Hay una cañada cerca que puede afectar al centro educativo. Tiempo 
de construcción del centro 

Terremoto, Enfermedades 

El Llano José Joaquín Puello Básica 1978 972 Filtración de agua en la escuela por problemas de construcción Desplome del techo 
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias 
 
5. Provincia Independencia 
 
N. Municipio Filial Condiciones  RC PMR Condiciones RM PMR Condiciones Nombre del Centro 

Escolar intervenido 
Nivel de Logros 

1 Vengan a Ver 
(DM) 

DUVERGE 
 
 
 

Plan Estratégico en proceso 
 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
FODA para implementar una 
política de GdR interna. 

Batey 7 Reestructurada 2012 
Participación en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012. 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 

Duverge 
 

Constituido 
2008 
 
 

Centro Educativo 
Cabrera 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en revisión  

2 Batey 8 (DM) Reestructurada 2012 
Participación  en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012. 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 

Centro Educativo 
Altagracia Novas  

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en proceso 

3 Batey 9 Reestructurada 
2012 
Participa en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 

Centro Educativo 
Félix María Montes 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en proceso 

4 Las Mercedes Reestructurada 2012 
Participa en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Junio 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 

5 VENGAN A 
VER 

Plan Estratégico en proceso 
 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
FODA para implementar una 
política de GdR interna. 

Brisas del Río No Reestructurada 
 
 

Vengan a 
Ver 

Constituido 
2008 
 
 

Centro Educativo 
Damián Volquez 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en revisión 

6 El Limón 
(DM) 

EL LIMON Plan Estratégico sin iniciar 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
FODA para implementar una 
política de GdR interna. 

Los Guineos No Reestructurada 
 
 

El Limón Constituido 
2008 
 
 
 
 

Centro Educativo 
Máximo Gómez 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en revisión 

7 Vengan a Ver Reestructurada 2012  
Participación en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012 
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Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 

8 El Palmarito  Reestructurada 2012  
Participación  en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Mayo 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 

9 Las Piedras Constituida 2012 
Participación  en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Julio 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 
Participa Taller AVC 
20 y 21/07/2012 
Con Cuadernillo y Plan de contingencia 

10 Jimaní JIMANI Plan Estratégico sin iniciar 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
FODA para implementar una 
política de GdR interna. 

Villa 
solidaridad 

No Reestructurada Jimaní Constituido 
2008 
 
 

Centro Educativo 
Gral. A. Duverge 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
sin iniciar 11 Boca de 

Cachón 
Constituida 2012 
Participación  en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Junio 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 
Participa Taller AVC 
04 y 05/08/2012 Con Cuadernillo y Plan de 
contingencia 

12 María 
Auxiliadora 

No Reestructurada 
 

13 
 
 

Boca de 
Cachón 

BOCA DE 
CACHON 

Plan Estratégico en revisión 
Con Plan de Contingencia 
 
Participación en Taller  análisis 
FODA para implementar una 
política de GdR interna. 

Ángel Feliz Constituida 2012 
Participación  en Taller conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR Octubre 2012 
Capacitación al Equipo de Vivienda y Albergue 
13 al 16/12/2012 
Participa Taller AVC 
20 y 21/10/2012 Con Cuadernillo y Plan de 
contingencia sin revisar 

Boca de 
Cachón 

No 
constituido 
 
 

Centro Educativo 
Cornelia Florián 
Santana 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en revisión 

14 El otro lado 
del Puente 

No Reestructurada 
 

15 Barrio Nuevo No Reestructurada 
 

 Descubierta  
 
Postrer Rio 

N/A N/A N/A 
 

N/A Descubierta  
 

Constituido 
2009 
 
 

Centro Educativo 
Jovina Medina 

Con Plan de 
Seguridad Escolar 
en revisión 

Postrer Rio Constituido Centro Educativo Con Plan de 
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2009 
 
 

Josefa Medina Seguridad Escolar 
en proceso 

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido Provincia Independencia 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año 
Construcción 

Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en el entorno, 
organizacional) 

Amenaza Natural o provocada por el Hombre 
que puede afectar 

Descubierta Josefina Medina Básica 1954 989 Desplome del Techo de Plafón, Sistema sanitario 
dañado 

Terremoto e incendio 

El Limón Máximo Gómez Básica 1971 216 Edificación Deteriorada Terremoto 

Vengan a 
Ver 

Damian Volquez Básica 1936 488 El terreno es fácil de inundar Inundación 

Duverge Libia margarita Pérez Básica 1970 892 Desplome de la edificación por el tiempo. Terremoto 

Jimani Prof. Antonio 
Duverge 

Básica 1951 438 Un canal de regado dentro del plantel educativo, 
la escuela es antigua 

Inundación y Terremoto 

Postrer Rio Prof. Josefa Medina Básica     
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Cuadro Consolidado principales logros del convenio por Provincias 

6. Provincia Azua 

N. Municipio Filial Condiciones  RC PMR Condiciones RM PMR Condiciones Nombre del 
Centro Escolar 
intervenido 

Nivel de Logros 

1 Azua de 
Compostela 

AZUA Activa, funciona bien 
 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
 
Planificación estratégica y plan de 
contingencia terminados 

Ansonia 
(DM) 
 

No Reestructurada 
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR   

Azua de 
Compostela 

No Conformado 
Se reúne como un 
COE  

Altagracia C. de 
Martínez. 

Participación en Curso Formación 
a Facilitadores en Planes de 
Seguridad Escolar. 
 
Con plan de seguridad escolar 
terminado Talleres de evacuación 
26-11-2012 

2 El Rosario 
(DM) 
 

Reestructurada Diciembre 
2012 
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR   

3 Framboyán 
 

No Reestructurada  
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR   

4 Las Charcas Palmar de 
Ocoa (DM) 
 

Reestructurada 
Febrero 2012  
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR   
Cuadernillo y plan de 
contingencia revisado  

Las Charcas No Conformado Liceo Juana E. 
Sánchez 

Participación en Curso Formación 
a Facilitadores en Planes de 
Seguridad Escolar Con plan de 
seguridad escolar terminado 
Talleres de evacuación 05-12-2012 

5 Cañada 
Cimarrona 
 

Reestructurada 
Diciembre 2011 Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
Cuadernillo y plan de 
contingencia revisado  

6 Padre las 
Casas 

Monte 
Bonito 
 

Constituida 
Febrero 2012 
Taller AVC  
29-30/06/2012 

Padre las 
Casas 

Conformado  
2011 
Se Reúnen 
Periódicamente 

7 Villa Los 
Indios 
 

Constituida 
Diciembre 2011 Taller AVC  
04 y 05/08/2012 

8 Las lagunas 
 

Constituida diciembre 2012 
Taller AVC  
06 y 07/10/2012 
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9 Sabana 
Yegua 

SABANA 
YEGUA 
(KM. 11) 

Activa, funciona bien 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Planificación estratégica y plan de 
contingencia terminados 

Barrio 
Blanco  
 

Reestructurada 
Sept. 2012 

Sabana 
Yegua 

Conformado 2012  
Se Reúnen 
Periódicamente 

Escuela Nueva 
S. Yegua 

Participación en Curso Formación 
a Facilitadores en Planes de 
Seguridad Escolar Con plan de 
seguridad escolar terminado 
Talleres de evacuación 28-11-2012 

10 Proyecto-4 
(DM) 
 

Reestructurada 
Noviembre 2012  
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR   

11 Proyecto-2C 
(DM) 
 

Reestructurada 
Octubre 2011 Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR   

12 Peralta PERALTA 
 

Activa, funciona bien 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Planificación estratégica  en proceso 
y plan de contingencia terminados 

Los Jobos 
 

Reestructurada 
2013  
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR 
Cuadernillo y plan de 
contingencia revisado  

Peralta Conformado 2012 
Se Reúnen 
Periódicamente 

Escuela 19 de 
Marzo 

Participación en Curso Formación 
a Facilitadores en Planes de 
Seguridad Escolar Con plan de 
seguridad escolar terminado 
Talleres de evacuación 29-11-2012 

13 Camboya 
 

Reestructurada 2013  
Taller Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR  
Cuadernillo y plan de 
contingencia revisado 

14 Majagual 
 

Reestructurada 
Octubre 2012 Taller 
Conformación y 
Funcionamiento de las RC PMR  
Cuadernillo y plan de 
contingencia revisado 

15 Tabara 
Arriba 

TABARA 
ARRIBA 

Activa, funciona bien 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna Planificación estratégica  en 
proceso y plan de contingencia 
terminados 

Tabara 
Arriba 
 

No Reestructurada Tabara 
Arriba 

Conformado 2011 
 
No Se Reúnen 
Periódicamente 

Escuela Ramón 
Martínez 

Participación en Curso Formación 
a Facilitadores en Planes de 
Seguridad Escolar Con plan de 
seguridad escolar terminado 
Talleres de evacuación 03-12-2012 

16 Los Toros 
(DM) 
 

Reestructurada 
Junio 2012 Taller micro 
proyectos a las redes 

17 Sajanoa 
 

Reestructurada 
Noviembre 2011  
Taller micro proyectos a las 
redes 

18 Las Yayas LAS YAYAS Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna Planificación estratégica  en 
proceso y plan de contingencia 
terminados 

Las Yayas 
 

Reestructurada 
Sept.2012 

Las Yayas No Conformado 
Se Reúnen 
Periódicamente 

Escuela 
Vietnam 

Participación en Curso Formación 
a Facilitadores en Planes de 
Seguridad Escolar Con plan de 
seguridad escolar terminado 
Talleres de evacuación 27-11-2012 

19 Viajama 
 

Reestructurada 
Diciembre 2011 

20 Orégano 
Grande 

Reestructurada Diciembre 
2011 



 

  121 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

 

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido 

Provincia Azua 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año Construcción Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en el 
entorno, organizacional) 
 

Amenaza Natural o 
provocada por el Hombre 
que puede afectar 

Azua Altagracia Concepción de 
Martínez 

Básica 204 251 Pasa una regola por el patio 
del centro educativo 

Inundación  

Sabana Yegua Escuela Nueva Sabana 
Yegua 

Básica     

Las Yayas Escuela Primaria las Yayas Básica 1970 433 La puerta de entrada y salida 
está ubicada donde pasan 
mucho vehículo y hay una 
cañada 

Accidentes, Contaminación  

Peralta Escuela 19 de Marzo Básica 1970 808 La escuela está ubicada cerca 
del río Jura 

Inundación 

Tabara Arriba Escuela Primaria Ramón 
Martínez 

Básica 1973 785 Hay una división entre la 
comunidad y la escuela 

 

Las Charcas Liceo, Juana Elpidia Sánchez Media     
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Cuadro Consolidado Principales logros del Convenio por Provincias 

7. Provincia San José de Ocoa 

N. Municipio Filial Condiciones  RC PMR Condiciones RM PMR Condiciones Nombre del 
Centro Escolar 
intervenido 

Nivel de Logros 

1 San José de 
Ocoa 

OCOA 
 

Activo 
Con Plan estratégico y plan de 
contingencia entregados 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Participación en Taller Formación a 
Facilitadores en Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Comunitarias EDANC 

San Luís  
 

CONSTITUIDA 2012 
Participación Taller AVC Abril 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 

San José 
de Ocoa 

Conformado 2010 
Se reúne como un 
COE 

Escuela Santa 
Báez 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 
en revisión para su validación 
Taller de evacuación 
31-10-2012 
Simulacro  
13-11-2012 

2 San Rafael 
 

CONSTITUIDA 
2011 
Participación Taller AVC 
Octubre 2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 

3 Bello 
Sobrante 
 

CONSTITUIDA 
2011 
Participación Taller AVC junio 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 
 

Escuela Básica 
San Luis 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 
en proceso 
 

4 DM El 
Naranjal 

PARRA Activo 
Con su Plan estratégico en  proceso 
de elaboración y plan de 

El Naranjal 
(DM) 
 

CONSTITUIDA 
2012 
Participación Taller AVC junio 

El 
Naranjal 

No conformado 
Se Coordina para 
Conformarlo 

Escuela Básica 
Parra 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 



 

  123 

 

 

EVALUACIÓN INTERMEDIA EXTERNA DEL CONVENIO 10 CO1 090: “PREPARACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS ANTE 
DESASTRES  EN LA REPÚBLICA DOMINICANA”                 

 

contingencia entregado 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Participación en Taller Formación a 
Facilitadores en Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Comunitarias EDANC 

2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 
 

validado 
Taller de evacuación  
18-10-2012 
Simulacro 
18-10-2012 

5 Parra 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller AVC junio 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión Filial-
Red 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 

6 Vengan a 
Ver 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller AVC Julio 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión Filial-
Red 

7 DM El 
PINAR 

EL PINAR Activo 
Con Plan estratégico y plan de 
contingencia entregados 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Participación en Taller Formación a 
Facilitadores en Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Comunitarias EDANC 

El Pinar 
(DM) 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller AVC 
Sept.2012 

El PINAR No conformado 
Se Coordina para 
Conformarlo 

Escuela Básica El 
Pinar 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 
validado 
Taller de evacuación en el 2013 
Simulacro 2013 
 

8 La Isleta 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller 
Funcionamiento RC PMR  
25-09-2012 
Participación Taller AVC 
Sept.2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
 
 

9 Rancho 
Francisco 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller 
Funcionamiento RC PMR  
26-09-2012 
Participación Taller AVC Julio 
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2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revision Filial-
Red 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 

10 Rancho 
Arriba 

RANCHO 
ARRIBA 

Activo 
Con Plan estratégico y plan de 
contingencia entregados 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Participación en Taller Formación a 
Facilitadores en Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Comunitarias EDANC 
 

Ranchería 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller AVC junio 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión Filial-
Red 

Rancho 
Arriba 

Conformado 2012 
se reúnen como 
PMR pero no 
regularmente 

Escuela Básica 
Juan Luis 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 
validado 
Taller de evacuación en el 2013 
Simulacro 2013 
 
 
 

11 Los 
Pingüinos 
 

CONSTITUIDA 2012 
Participación Taller AVC 
Diciembre 2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
 

12 Los 
Quemaos 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller AVC 
Noviembre 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 

13 Sabana 
Larga 

SABANA 
LARGA 

Activo 
Con Plan estratégico y plan de 
contingencia entregados 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Participación en Taller Formación a 
Facilitadores en Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Comunitarias EDANC 

El Centro 
 

CONSTITUIDA 2012 
Participación Taller AVC 
Octubre 2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Proceso de 
Digitación Punto Focal 

Sabana 
Larga 

Conformado 2011 
Se reúne como un 
COE 

Liceo Ángel 
Emilio Casado 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 
validado 
Taller de evacuación en el 2013 
Simulacro 2013 
 
 
 

14 Los Come 
Dulce 
 

CONSTITUIDA 2012 
Taller Funcionamiento RC PMR 
Noviembre 2012 
Participación Taller AVC junio 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión Filial-
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Red 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 

15 El Rosal 
 

CONSTITUIDA 2012 
Taller Funcionamiento RC PMR 
Noviembre 2012 
Participación Taller AVC Julio 
2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Proceso de 
Digitación Punto Focal 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 

16 LA 
HORMA 

Activo 
Con Plan estratégico y plan de 
contingencia entregados 
Participación en Taller  análisis 
institucional FODA para 
implementar una política de GdR 
interna 
Participación en Taller Formación a 
Facilitadores en Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Comunitarias EDANC 

El Puente 
 

CONSTITUIDA 2011 
Participación Taller AVC 
Sept.2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
 

Escuela Básica El 
Puente. 

Participación en Curso Formación a 
Facilitadores en Planes de Seguridad 
Escolar   Con Plan de Seguridad Escolar 
validado 
Taller de evacuación en el 2013 
Simulacro 2013 
 
 
 

17 El Rifle 
 

CONSTITUIDA 2011 
Taller Funcionamiento RC PMR 
Octubre 2012 
Participación Taller AVC 
Agosto 2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
Coordinador 
Capacitación al Equipo de 
Vivienda y Albergue con 
fechas del 6 al 9 de diciembre 
2012 
 

18 Los 
Almendros 
 

CONSTITUIDA 2011 
Taller Funcionamiento RC PMR 
Diciembre 2012 
Participación Taller AVC 
Sept.2012 
Con Cuadernillo y Plan de 
Contingencia En Revisión del 
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Coordinador 
 

Anexo 1: Situación del Centro Escolar Intervenido 

 Provincia San José de Ocoa 

Filial Nombre de Centro 
Educativo 

Nivel Año Construcción Matricula o numero 
beneficiarios 

Vulnerabilidad (Física, en 
el entorno, 
organizacional) 
 

Amenaza Natural o 
provocada por el 
Hombre que puede 
afectar 

San José de Ocoa Santa Báez Básica  494  Terremoto 

sabana Larga Ángel Emilio Casado Media 1974 305 Cerca del plantel hay un 
arroyo que inunda la 
Escuela 

Inundación y Terremoto 

la Horma La Horma Básica 1988 87  Terremoto 
rancho arriba Juan Luis Básica 1970 184 La escuela esta construida 

cerca de un río y se ha 
inundado 

Inundación y Terremoto 

Parra Parra Básica     

El Pinar El Pinar Básica 1978 296   
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