

# TIFÓN YOLANDA - FILIPINAS

## Informe de Situación Nº 8, 24 de enero de 2014

El 8 de Noviembre de 2013, el tifón Yolanda, con una combinación destructiva de vientos y fuertes lluvias, golpea Filipinas devastando edificios, comunidades y familias. Aunque el mayor impacto se produce en la ciudad de Tacloban (provincia de Leyte), otras áreas del país, se ven gravemente afectadas - Leyte Sur, Samar Oriental, Samar Norte, norte de Cebú y la isla de Bantayan, Bohol, Negros Occidental, Guimaras, Masbate, Biliran, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Romblon y Mindoro.

### SITUACIÓN ACTUAL

#### En cifras:



**853.657**

Familias desplazadas

**1.177.1994**

Casas dañadas

**588 millones**

de euros en pérdidas

*Estadísticas del NDRRMC  
09 Dic. 2013*

- + El número de personas viviendo en centros de evacuación continúa disminuyendo. Según el último informe del Consejo Nacional para la Reducción del Riesgo en Desastres (NDRRMC, 9 Dic. 2013) 21.379 familias (103.604 personas) aún están alojadas en 386 centros de evacuación, en comparación con las cifras de hace tan sólo unos días, que situaban a unas 28.000 familias en 426 centros (NDRRMC, 03 de diciembre de 2013).
- + Con la posibilidad de un aumento de la trata y la violencia basada en género (VBG) entre las consecuencias posteriores de los desastres naturales, hay una necesidad de consultar adecuadamente a las mujeres, niñas, niños y hombres por igual para identificar y conocer cuáles sus necesidades prioritarias. Una prioridad inmediata es seguir abogando por la recogida y el análisis de la información desagregada por sexo y edad para informar la respuesta y obtener una pronta protección interinstitucional. (OCHA SitRep 21, 6 de Diciembre de 2013).
- + Muchos de los afectados carecen de información crítica en temas como ayuda, familiares desaparecidos, protección, problemas de salud y la planificación de la recuperación. Actualmente la información se intercambia sobre todo de manera oral, y muchos mensajes importantes no llegan a las comunidades afectadas. Se necesitan materiales impresos y de radio y de vídeo para ayudar a resolver esta situación. (OCHA SitRep nº 21, 6 de Diciembre de 2013.)
- + El Congreso de Filipinas ha aprobado un presupuesto suplementario de 12 mil millones de pesos (275.000.000 \$) para la reconstrucción de las zonas afectadas durante el resto del año.



**“En algunas zonas todavía hay necesidades y deficiencias en la entrega de alimentos y materiales de alojamiento de emergencia”.**  
Bekele Geleta, Secretario General de la FICR

## ACCIONES DE LA CRUZ ROJA



### Cruz Roja Filipina (CRF)

#### DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y NFI

- + La CRF, con el apoyo del CICR, la FICR, y varios socios bilaterales, sigue suministrando principalmente alimentos a las comunidades afectadas por Haiyan. La CRF ha distribuido más de 157.000 paquetes de alimentos, alcanzando a más de medio millón de personas.
- + En la sede de Manila, alrededor de 108.000 paquetes de alimentos han sido preparados por los voluntarios durante el pasado mes, de los cuales más de 80.000 han sido enviados a las filiales locales para su distribución. Manila es también el centro de restablecimiento de lazos familiares (RLF) donde ya se han dado respuesta 24.903 solicitudes de manera positiva.

#### AGUA Y SANEAMIENTO

- + La filial de CRF en Leyte continúa aumentando su provisión de agua en los alrededores de Tacloban, donde los sistemas normales de agua permanecen dañados. En la actualidad, CRF mantiene 26 puntos de agua en la zona, en los cuales se han distribuido más de 1.790.000 litros de agua.<sup>1</sup>
- + En Samar Oriental, CRF ha llevado a cabo evaluaciones a raíz de un posible brote de dengue en el municipio de Balanggiga. Otras valoraciones se han llevado a cabo en las ciudades cercanas, donde los pozos profundos continúan siendo la única fuente de agua potable.

| Apoyo proporcionado <sup>2</sup>                   | Unidades entregadas | Nº Estimado de personas alcanzadas |
|--|---------------------|------------------------------------|
| Paquetes de alimentos                              | 88.041              | 440.205                            |
| Comidas calientes                                  | 24.327              | 24.327                             |
| Puntos de agua (litros producidos)                 | 2.149.000           | 107.450                            |
| Apoyo médico (primera ayuda, visitas médicas, etc) | -                   | 5.458                              |
| Salud/promoción de higiene                         | -                   | 54.623                             |
| RLF/ rastreo/ búsqueda                             | -                   | 32.126                             |
| Guía y consejo                                     | -                   | 16.127                             |
| Apoyo psicosocial                                  | -                   | 13.550                             |

<sup>1</sup> FICR - FACT SitRep 12. 6 Dic. 2013 [https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/02\\_Disaster\\_tracking/0203\\_operations/TC2013000139PHL/FACT/FACT%20SitRep%2012%20-%206%2012%2013.pdf](https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/02_Disaster_tracking/0203_operations/TC2013000139PHL/FACT/FACT%20SitRep%2012%20-%206%2012%2013.pdf)

<sup>2</sup> FICR - FACT SitRep 12. 6 Dic. 2013

El 9 de noviembre 2 delegados de Emergencias se desplazan para reforzar a la Delegación de Cruz Roja Española en Filipinas en las acciones de Respuesta y soporte a la Sociedad Nacional. De acuerdo a las necesidades identificadas, se activa la Unidad de Respuesta a Emergencias en Agua y Saneamiento M15, con capacidad para producir y distribuir diariamente 225,000 litros de agua para una población de 15.000 personas. Así mismo se envían 3.000 Mosquiteras, 11.280 bidones de agua y 5.465 toldos plásticos, que ya han sido distribuidos a familias afectadas.

## ERU WATSAN M15

✚ Tras las actividades previas de identificación de necesidades, puntos de distribución, instalación del equipamiento y coordinación con las autoridades locales, **el 22 de Noviembre comienza la distribución de agua**, con 6 puntos iniciales que se amplían progresivamente en las siguientes semanas.

✚ **Equipo:** a mediados del mes de enero se lleva a cabo el traspaso entre la tercera y la cuarta y última rotación de la ERU. En total 22 delegados (incluido un logista) han sido desplegados en Tolosa.

✚ Seguimos avanzando en la **estrategia de salida**.

A día de hoy ya se han desmantelado 10 puntos de distribución de agua, pasando de los 37 que teníamos instalados a principios de enero a los 27 actuales. Para finales de enero deberíamos tener en servicio tan solo 6 puntos directos.

Paralelamente se está reforzando la formación continua con el equipo de voluntarios de la CR Filipina cara al traspaso definitivo de la ERU de Agua que ha de ejecutarse antes de la salida del último relevo.



**+** **Datos cuantitativos** (acumulado a 13 de enero de 2014):

4.687.432 litros de agua segura producidos

4.378.576 litros de agua segura distribuidos.

1.459.525 beneficiarios (dato acumulado, máximo alcanzado 49.841 personas/día)

641 intervenciones en puntos de agua (pequeñas reparaciones)



**+** **Otras actividades** realizadas hasta la fecha:

- Más de 1.487 análisis químicos realizados, 110 análisis bacteriológicos y 300 análisis de niveles de cloro in situ
- Seguimiento semanal de la incidencia de enfermedades relacionadas con el agua
- 56 voluntarios formados en Promoción de higiene
- Actividades de promoción de higiene en la escuela elemental de Thangas, Tolosa
- Formación dada a otras organizaciones sobre mantenimiento de estructuras de agua
- Reuniones con autoridades, representantes de las comunidades y beneficiarios para rendición de cuentas
- Actividades de promoción para el tratamiento de agua a nivel domiciliario
- Mapeo de las fuentes de agua de Tolosa (bombas manuales y pozos) cara a la estrategia de salida y entrega de los resultados a las autoridades
- Instalación de una bomba manual comunitaria nueva en al barangay Quilao para sustituir a la dañada durante el paso del tifón. Hay otras cinco preparadas para instalar en otros tantos puntos.





## PLAN DE ACCIÓN DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

El Plan de Acción para la intervención de CRE en esta emergencia (Plan Especial Tifón Yolanda) contribuirá a cubrir necesidades humanitarias en los sectores de **agua y saneamiento (10.100 familias)**, **alojamiento (8.100 familias)**, y **medios de vida (5.100 familias)** en un periodo inicial de **26 meses** en tres zonas afectadas por el Tifón: **Aklan, Samar y Tolosa**.

Dentro de este Plan, se consideran tres fases esenciales de recuperación, enfocadas cada una en:


| 1ª Fase<br>(Emergencia)   | 2ª Fase<br>(Recuperación Temprana)  | 3ª Fase<br>(Desarrollo)  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Distribución de Bienes no Alimentarios</li> <li>○ Acceso al agua potable de calidad y saneamiento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Refugio para familias que han perdido sus viviendas</li> <li>○ Rehabilitación de puntos de agua</li> <li>○ Medios de Vida</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Medios de Vida</li> </ul> |

Estas fases se desarrollan en tres sectores de intervención con los siguientes objetivos:

| AGUA Y SANEAMIENTO   | ALOJAMIENTO   | MEDIOS DE VIDA  |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitar puntos de agua comunitarios y públicos</li> <li>- Promover la promoción de la higiene a nivel comunitario</li> <li>- Desarrollo junto a la CFR de procedimientos operacionales estándar para desplegar los equipos de agua y saneamiento.</li> <li>- Garantizar una preposición racional de agua y saneamiento entre las zonas propensas a sufrir desastres para poder responder con la eficacia máxima frente a los desastres venideros</li> <li>- Brindar capacitaciones provinciales para asegurar que todas las filiales del país tengan los voluntarios y el personal capacitado en agua y saneamiento.</li> <li>- Revisar todo el equipo de agua y saneamiento existente y llevar a cabo el mantenimiento adecuado.</li> <li>- Planificación y realización de simulaciones de respuesta ante desastres, con especial énfasis en logística y gestión de la información.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconstrucción de viviendas familiares para proveer de alojamientos más seguros y resistentes a desastres.</li> <li>- Aumentar la resiliencia de las familias capacitándoles en construcción segura y resistente a desastres.</li> <li>- Reconstrucción de infraestructuras básicas comunitarias reduciendo sus niveles de riesgo ante desastres.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumentar las oportunidades de acceso a ingresos inmediatos por parte de las familias a través de actividades pago por trabajo.</li> <li>- Mejorar las capacidades en técnicas productivas para incrementar los ingresos de las familias</li> <li>- Promover que las familias sean menos dependientes de cultivos dañados por el tifón</li> <li>- Mejorar las capacidades organizativas y productivas de las asociaciones comunitarias</li> </ul> |

## MAPA DE LAS ZONAS FUTURAS DE INTERVENCIÓN:

- **Aklan (Panay)**
- **Samar**
- **Tolosa (Leyte)**





## Movimiento Internacional de la Cruz Roja

La **Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja** (FICR) continúa dando prioridad a la asistencia inmediata y a la coordinación, apoyando a las filiales de la CRF en las zonas más afectadas en Leyte, norte de Cebú y Panay. Todos los equipos ERU están en pleno funcionamiento con el apoyo de los centros logísticos de Tacloban y Ormoc (Leyte), Maya (norte de Cebú) y Iloilo (Panay), así como de los miembros FACT establecidos en el Centro de Operaciones de la CRF en Cebú y en el terreno, trabajando mano a mano con la CRF. (Más información en el Documento Operacional de la FICR Nº 3<sup>3</sup>).

- ✦ <sup>4</sup>El equipo ERU WATSAN de Cruz Roja Española está a pleno rendimiento con una producción y distribución media de 30-40.000 litros de agua potable al día.
- ✦ La Cruz Roja Japonesa, Canadiense y Nórdica están gestionando las Unidades Básicas de Salud en el norte de Cebu (Danbaantayan) y Leyte (Ormoc).
- ✦ Distribuciones de artículos no alimentarios a gran escala están en marcha en Capiz, North Cebu y Leyte.
- ✦ Dos ERU de Saneamiento Masivo se encuentran en Leyte (Tacloban y Dulag), trabajando con la CRF para realizar acciones de promoción de higiene y de eliminación de escombros.
- ✦ Cruz Roja Danesa ha establecido un campamento base en Tolosa para el personal de FICR y de CRF.
- ✦ Los centros logísticos están establecidos en Cebú, Leyte, y dos delegados de Logística se centrarán en Panay para apoyar a la CRF administrando la ayuda entrante.

Por su parte, el **Comité Internacional de la Cruz Roja** sigue focalizando sus esfuerzos en Samar, distribuyendo paquetes de alimentos y artículos de primera necesidad, asegurando la provisión de agua potable, servicios de salud, y el restablecimiento del contacto entre familiares de la mano de CRF<sup>5</sup>.

## ENLACES DE INTERÉS

- ✦ Cruz Roja Española. [www.cruzroja.es/filipinas](http://www.cruzroja.es/filipinas)
- ✦ Cruz Roja Filipina. <http://www.redcross.org.ph/>
- ✦ FICR. Appeals. <http://www.ifrc.org/docs/Appeals/rpts13/IB2PHtc101113.pdf>
- ✦ CICR. <http://www.icrc.org/eng/>
- ✦ National Disaster Risk Reduction and Management Council. <http://www.ndrrmc.gov.ph/>
- ✦ ECHO. [http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20131110\\_en.htm](http://ec.europa.eu/echo/news/2013/20131110_en.htm)
- ✦ OCHA. Especial Tifón Haiyán. <http://www.unocha.org/crisis/typhoonhaiyan>

<sup>3</sup> FICR – Operational Update N°3 <http://www.ifrc.org/docs/Appeals/13/MDRPH01403.pdf>

<sup>4</sup> FICR – Operational Highlights FACT SitRep N° 12. [https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/02\\_Disaster\\_tracking/0203\\_operations/TC2013000139PHL/FACT/FACT%20SitRep%2012%20-%2006%2012%2013.pdf](https://www-secure.ifrc.org/DMISII/Pages/02_Disaster_tracking/0203_operations/TC2013000139PHL/FACT/FACT%20SitRep%2012%20-%2006%2012%2013.pdf)

<sup>5</sup> FICR – Operational Update N°3 <http://www.ifrc.org/docs/Appeals/13/MDRPH01403.pdf>